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Aplicación de la normativa institucional en Administración de Proyectos del 
ICE, el CENCE (Energía) y la División de Servicios (Telecomunicaciones), 

desde julio del 2007 

RESUMEN (“ ABSTRACT” ) 

¿Es  posible  para  una  institución  pública  de  gran  tamaño,  administrar  sus 

proyectos  a  través  de  metodologías  estandarizadas  internacionalmente?  Para 

poder  responder  esta  pregunta,  se  presenta  el  estudio  realizado  en  el  Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), que es una empresa de tecnología.  En virtud 

de estar ubicada en un campo empresarial sumamente dinámico, la institución se 

ve  obligada  a    responder  a  las  crecientes  necesidades  de  sus  clientes,  lo  cual 

hace  que  muchas  de  las  actividades  que  se  realizan  para  satisfacer  esas 

necesidades,  se  canalicen  a  través  de  la  ejecución  de  proyectos  de  desarrollo, 

mantenimiento o mejora de la infraestructura de la empresa. 

El enfoque de este trabajo es cualitativo, basándose principalmente en información 

bibliográfica  de  diversas  fuentes,  como  libros,  internet,  revistas,  documentos 

electrónicos, que tienen que ver con la normativa del Project Management Institute 

(PMI) i , así como las mejores prácticas en administración de proyectos.   De  igual 

forma, se busca comparar los modelos de administración de proyectos que se han 

aplicado  tradicionalmente  en  el  ICE,  específicamente  en  las  dependencias  del 

Centro Nacional de Control de Energía (CENCE), como en la División de Servicios 

(DS) utilizando, ya sea los estándares del PMI, u otros que se encuentren fuera de 

éstos,  tomando  en  consideración  que  la  institución  se  ha  destacado  como  una 

entidad exitosa en el desarrollo de proyectos de gran envergadura. 

El fin que se espera obtener es la comparación de los resultados de los proyectos 

que  en  el  ICE  se  han  hecho  bajo  la  normativa  institucional  desde  su 

implementación  oficial  en  julio  del  2007  y  los  que  no  se han  utilizado,  y  de  ahí 

inferir  cuál  es  el  beneficio  agregado  con  la  implementación  de  esta  nueva 

normativa, desde el punto de vista de la eficiencia.
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La idea del trabajo es poder mostrar de una forma clara y objetiva la evidencia que 

respalde que los resultados obtenidos mediante la aplicación de la normativa en el 

ICE  respecto  de  la  gestión  profesional  de  proyectos  representa  una  verdadera 

ventaja  competitiva;  o  por  el  contrario,  determinar  con  la  contundencia  de  los 

hechos  que  puedan  señalar  que  tal  normativa  o  la  metodología  de 

implementación, requiere de algún grado de ajuste para lograr que  los resultados 

proyectados  por  la  Administración  Superior  de  la  institución,  se  puedan  obtener 

con una adecuada relación de costo beneficio. 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente artículo es hacer una descripción cualitativa del uso que 

dos  áreas  importantes  del  ICE  le  han  dado  a  una  normativa  de  aplicación 

obligatoria en materia de Administración de Proyectos. 

La administración de proyectos es una disciplina profesional  relativamente nueva 

en su aplicación en América Latina.  Actualmente, es un área de conocimiento que 

es  regulada por el PMI  (Project Management  Institute),  instituto que se dedica a 

medir y mejorar las prácticas más innovadoras y eficientes de esa especialidad. 

En primera  instancia, conviene hacer una pequeña referencia de  la definición del 

concepto de “proyecto”.  De acuerdo con Yamal Chamoun (2002:27), un proyecto 

“…es  un  conjunto  de  esfuerzos  temporales,  dirigidos  a  generar    un  producto  o 
servicio”.    En  virtud  de  lo  anterior,  la  administración  de  proyectos  ha  venido  a 
ordenar y normalizar toda una serie de esfuerzos que las empresas invertían para 

sacar adelante esos trabajos “temporales” llamados proyectos. 

Todos  los esfuerzos empresariales  van dirigidos a generar algún beneficio; si  es 

público,  éste  tiene  una  naturaleza  social,  tratar  de  beneficiar  al  grueso  de  la 

población;  si  es  privado,  el  lucro  esperado  por  el  inversionista  y  los  grupos 

interesados.    Ahora  bien,  estos  emprendimientos  generalmente  conllevan  una
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serie de tareas y acciones tendientes a lograr el objetivo de sacar al mercado un 

bien o servicio.  Toda esta serie de trabajos no son necesariamente el negocio al 

que  se  va  a  dedicar  la  organización,  pero  son  importantes  para  lograr  sus 

objetivos. 

De ahí que las organizaciones empezaron a especializarse y emprender trabajos 

que se denominaron “proyectos”, que eran –y siguen siendo acciones intensivas y 

temporales  que  tienen  un  objetivo.    Con  el  pasar  de  los  años,  esta  técnica  de 

trabajo  se  fue  afinando  y  se  vio  la  utilidad  de  normalizarla,  de  forma  tal  que  su 

aplicación pudiera hacerse de forma universal. 

Así fue como nació la guía del Project Management Base of Knowledge, conocida 
como  PMBoK ii ,  que  contiene  el  marco  conceptual  que  servirá  de  norte  a  las 

compañías para tener mayores probabilidades de éxito en sus emprendimientos. 

Incluye  los  temas  de  Ciclo  de  Vida  del  Proyecto,  Gestión  de  la  Integración  del 

Proyecto, Gestión del Alcance del Proyecto, Gestión del Tiempo del Proyecto, de 

los Costes, de la Calidad, de  los Recursos Humanos, de  las Comunicaciones, de 

los Riesgos, y de las Adquisiciones. 

Ahora bien, el  ICE es una empresa pública que está situada en el negocio de  la 

tecnología;  esto  abarca,  en  forma  general,  dos  grandes  sectores:  electricidad  y 

telecomunicaciones.    Ambos  campos  de  trabajo  son  diferentes  entre  sí,  pero 

tienen en común el uso  intensivo de las labores de planeación e investigación de 

tipo  ingenieril  principalmente,  pero  con  el  importante  aporte  de  otras  áreas; 

esfuerzos que en su conjunto dan como resultado dos  de  los servicios primarios 

que  potencian  el  desarrollo  del  país  en  forma  de  electricidad  e 

infocomunicaciones. 

El ICE ha sido una empresa pionera en Costa Rica en la concepción y desarrollo 

de  proyectos  que  han  requerido  una  gran  inversión  de  recursos  materiales, 

financieros,  tecnológicos  y  humanos,  los  cuales  han  sido  exitosos  gracias  a  la
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concatenación de una  serie  de  factores,  entre  los  cuales  se destaca  su  recurso 

humano. 

¿Se requiere una normativa en materia de administración de proyectos en el 

ICE? 

El  ICE  es  una  organización  compleja,  tiene  casi  catorce  mil  empleados  en  su 

nómina  fija,  y  otros  dieciséis  mil  empleados  indirectos.    Además  de  eso,  su 

estructura  administrativa  presenta  una  división  de  áreas,  donde  sobresalen  las 

Subgerencias de Electricidad y la de Telecomunicaciones iii . 

Esos elementos descritos han provocado que los distintos esfuerzos en materia de 

administración  de  proyectos,  muchas  veces  hayan  tenido  enfoques  diferentes, 

dependiendo  de  los  intereses  o  aplicaciones  del  área  que  lo  proponga.    Esta 

variable representa la principal barrera para la homologación e incluso otro de los 

factores como el lenguaje  (comunicación) entre  las distintas unidades que toman 

participación en el proyecto. 

El ICE se ha destacado por años, en la formulación, ejecución y puesta en marcha 

de muchos proyectos exitosos, tanto en energía eléctrica (por ejemplo, proyectos 

hidroeléctricos), como en telecomunicaciones (por ejemplo, los sistemas de redes 

para telefonía móvil). 

En  vista  de  lo  antes  mencionado,  la  organización  propuso,  basándose  en  las 

directrices  del  PMIque  es  una  organización  a  nivel  internacional  que  regula, 

propone  y  estudia  las  mejores  prácticas  en  administración  de  proyectos  una 

normativa en esa materia que viniera a ordenar y normalizar  la forma de como el 

ICE  realiza sus proyectos a nivel empresarial en un solo conjunto. 

Esto se materializó en julio del año 2007 con la publicación oficial de la normativa 

a nivel institucional,  fecha desde  la cual es de acatamiento obligatorio para todas
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las  unidades  de  la  institución  que  propusieran  o  realizaran  proyectos,  sea  cual 

fuera la naturaleza de los mismos. 

Este  trabajo  explora  precisamente  ese  escenario,  con  la  perspectiva  de  tiempo 

desde  julio  del  2007  hasta  hoy.    Se  trata  de  analizar  la  manera  en  que  las 

herramientas de que se dispone en esta normativa han sido implementadas  y así 

poder considerar el posible beneficio adquirido en virtud de la aplicación de dicha 

normativa; o si por el contrario su implementación supone un obstáculo burocrático 

que está  impidiendo el funcionamiento expedito de la organización en materia de 

administración y control de los proyectos. 

Importancia de la normativa 

Como  se  indicó  en  párrafos  anteriores,  el  ICE  es  una  empresa  pública  que 

participa en el negocio de la tecnología, siendo líder en los sectores de electricidad 

y  telecomunicaciones  en  Costa  Rica.    Ambos  sectores  son  de  importancia 

estratégica en el  desarrollo  de un país  por el  impacto directo que  tiene sobre  la 

calidad de vida de sus habitantes. 

Por  lo  tanto,  el  hecho  de    que  el  ICE  logre  afinar  y  ser  más  eficiente  en  la 

ejecución  de  los  proyectos  que  emprende,  es  de  especial  importancia  por  el 

impacto público  y social  que esto conlleva.  De hecho,  el autor chileno Fontaine 

(1999: 272), manifiesta que al evaluar los proyectos, deben llevar implícita la carga 

social  que  generan,  que  en  el  caso  de  los  del  ICE,  tratan  de  llevar  bienestar  y 

calidad de vida al grueso de la población que habita en Costa Rica. 

Tomando esto en consideración se puede observar con un poco más de claridad 

que  no  se  trata  entonces  de  que  en  los proyectos se  siga una guía  y  se  llenen 

unos formularios; tiene que ver con que los trabajos se inicien, se desarrollen y se 

terminen  de  acuerdo  con  una  planificación  que  se  encuentre  alineada  con  los
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objetivos estratégicos de la institución, en cuanto a tiempo, recursos y resultados, 

en función de los servicios que se pretende ofrecer a los clientes. 

Como ya se ha destacado, el ICE ha sido una empresa pionera en Costa Rica en 

la concepción y desarrollo de proyectos que han requerido una gran  inversión de 

todo tipo de recursos; no obstante, en estos tiempos de cambio, lo que fue bueno 

en el pasado, quizá no  lo sea en el  tiempo actual o en el  futuro, además de que 

todos los procesos y formas de trabajo están sujetas a ser mejoradas. 

Sobre esto, Robbins (2004: 558) manifiesta que muchas veces ante la presión por 

el cambio, se presenta el miedo a  lo desconocido, en virtud de la ambigüedad  e 

incertidumbre  de  los  nuevos  escenarios.    Quizá  algunas  personas  se  han 

cuestionado  ¿para  qué  nuevos  procedimientos  en materia  de  administración  de 

proyectos si hemos sido exitosos? Esa y otras barreras tuvieron que ser vencidas, 

para  lograr  llevar  a  buen  puerto  la  nueva  normalización  en  materia  de 

administración de proyectos. 

Adicionalmente,  se  debe  destacar  que  la  apertura  del  mercado  de  los  servicios 

públicos  que  anteriormente  pertenecieron  a  monopolios  estatales,  obliga  a  las 

instituciones  a  implementar  los  procedimientos  pertinentes  y  tomar  las  medidas 

que  considere  necesarias  para maximizar  la  eficiencia  con  que  se manejen  los 

escasos recursos disponibles, para convertirlos en productos y servicios que sean 

competitivos en un mercado abierto a este propósito. 

Ese  nuevo  entorno obligó a empresas  como  el  ICE a engendrar  y  dar  cabida a 

agentes  de  cambio  (Robbins,  2004:558),  gente  y  espacios  que  trabajen  como 

catalizadores y asuman la responsabilidad de manejar las actividades de cambio. 

Así  es  como  la  iniciativa  de  desarrollar  una  normativa  y  una  metodología  para 

lograr la equidad en la implementación de proyectos en toda la organización, es un 

esfuerzo  que  comienza  con  la  salida  a  luz  institucional  de  una  directriz  de
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acatamiento  obligatorio  que  tutela  todos  los  emprendimientos  temporales 

(proyectos) en que se involucre cualquier unidad en el ICE. 

A  raíz  de  lo  anterior,  reviste  gran  importancia  determinar  la  penetración  de  la 

directriz  y  valorar  los  factores  que,  eventualmente,  puedan  estar  provocando 

alguna resistencia a su aplicabilidad en las dependencias seleccionadas para este 

análisis,  así  como  valorar  la  posibilidad  de  identificar  la  clave  para  lograr  la 

sensibilización  de  los  ejecutores  de  la  normativa  para  coadyuvar  a  vencer  esta 

resistencia o proponer alguna modificación a la metodología de implementación o 

a su divulgación  ya  sea en  las dependencias bajo  consideración o directamente 

señalar las  oportunidades de mejora que permitan facilitar su aplicación. 

Objetivos y criterios de evaluación de la normativa 

La  forma en que se pretende estudiar el grado de penetración de   las directrices 

contenidas en la normativa es determinando la eficacia de la implementación de la 

normativa  institucional  sobre  la  gestión  de  proyectos  y  su  metodología,  en  las 

dependencias UEN CENCE  (Unidad Estratégica  de Negocio Centro Nacional  de 

Control  de  Energía)  y  División  Servicios  de  los  sectores  electricidad  y 

telecomunicaciones,  respectivamente.  Esto  se  pretende  lograr  de  la  siguiente 

manera: 

• Determinar  el  impacto  de  la  aplicación  de  la  normativa  de  gestión  de 

proyectos  y  su metodología,  en  el  éxito  de  los  proyectos  que  se  han 

realizado, siguiendo lo  indicado en la directriz del Consejo Directivo del 

ICE.
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• Establecer  si  existen  oportunidades  de  mejora  en  los  modelos  de 

ejecución  de  los  proyectos  que  se  han  desarrollado  sin  cumplir  la 

directriz del Consejo Directivo en la División de Servicios y en el CENCE 

y que se puedan considerar como método alterno a  la aplicación de  la 

metodología de la normativa. 

• Evaluar  qué  tan preparados están  los departamentos de  la División de 

Servicios y del CENCE para aplicar esta metodología. 

• Analizar  la  aplicabilidad  de  la  metodología  para  el  alcance  de  los 

proyectos en la División de Servicios y en el CENCE, de acuerdo con la 

directriz emitida por el Consejo Directivo. 

De  acuerdo  con  la  “Guía  del  PMBoK”,  la  especialidad  en  administración  de 

proyectos  como  disciplina  profesional  está  formada  por  los  aportes  que  en  el 

transcurso del tiempo han realizado personas y empresas de diversas profesiones, 

a esta área del saber.  Esto por cuanto, con los proyectos se tiene la particularidad 

de que no está ligada necesariamente a un área profesional como tal, sino que se 

ajusta  y  se puede desarrollar  en ámbitos  legales,  constructivos,  informáticos,  de 

salud, y hasta personales (PMBoK, 2004:1). 

La  disciplina  descrita  anteriormente,  está  en  constante  evolución  por  varios 

factores,  algunos  de  éstos  se  nutren  del  aporte  de  profesionales  en  distintas 

ramas profesionales, lo cual enriquece su ámbito de acción; asimismo, al ser una 

recopilación  de  las mejores  prácticas,  siempre  está  expuesta  a  la  influencia  de 

adelantos  tecnológicos  o  logísticos  que  realmente  ayudan  a  hacer  las  cosas  de 

una  forma más eficiente, de ahí que es de esperar que se realicen ajustes en  la 

guía,  la  cual  es  una  especie  de  faro  que  pretende  servir  de  indicador  a  las 

empresas cuando realicen proyectos (PMBoK, 2004:4).  No obstante, la empresa y 

sus  niveles  directivos  son  los  responsables  finales  de  la  ejecución  de  sus 

emprendimientos.
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El  PMBoK  señala  que  todo  proyecto  debe  tener  al  menos  lo  siguiente:  ser  de 

carácter temporal, es decir, debe iniciar, desarrollarse y desaparecer.  Si su ámbito 

de  acción  se  convierte  en  el  diario  hacer  de  la  empresa,  ya  dejó  de  ser  un 

proyecto.    Luego,  debe  dar  resultados,  bien  sea  de  productos  o  servicios,  que 

sean  únicos,  en  el  sentido  de  que  se  puedan  medir  y  ver  como  “salidas”  o 

“outputs”  de  ese  esfuerzo  temporal.    En  tercer  lugar,  debe  ser  de  elaboración 

gradual; es decir,  de  forma secuencial –o no se van desarrollando una serie de 

etapas, que juntas, completan el proyecto emprendido. 

Lo que busca este trabajo es analizar ese escenario, una vez que las autoridades 

superiores del  ICE han decidido que la normativa de administración de proyectos 

basado  en  las  mejores  prácticas  de  administración  profesional  de  proyectos, 

contenida en gran parte en el PMBoK, es de aplicación obligatoria en la institución. 

Política organizacional 

La política organizacional  tiene muchas acepciones.   Dattner iv  (2006) describe el 

concepto  como  la  acción  humana  en  la  cual  las  personas  toman  partido  en 

diferentes intereses, agendas y perspectivas; así como compiten, crean conflicto y 

colaboran  a  la  luz  de  la  información  que  reciben  y  su  respectiva  interpretación; 

ubicar  reclamos  y  recompensas,  del  mismo  modo  que  para  estructurar  o 

reestructurar la organización. 

El  ICE no escapa de esta realidad, es una empresa que tiene casi 60  años (fue 

creado en 1949),  con  catorce mil  empleados  (14.000)  en  la  denominada  planilla 

fija, más otra cifra similar de personas que de forma indirecta hacen labores para 

la  institución,  ya  sea  en  Sociedades  Anónimas  Laborales  (SAL),  en  proyectos 

hidroeléctricos, o en forma contratada.



10 

Dentro  de  esta  diversidad  de  grupos  e  intereses  se  mueven  las  personas  que 

trabajan en este universo corporativo denominado  ICE.    Aquí se encuentran  los 

funcionarios,  los  que  detentan  la  autoridad  delegada  (jefaturas),  las 

organizaciones  socio  laborales  (sindicatos),  los  que  trabajan  en 

telecomunicaciones,  los  que  lo  hacen  en  energía  eléctrica,  los  ingenieros,  los 

técnicos, los administradores, los abogados, en fin, toda una gama de gente que al 

final  de  cuentas  forman  parte  y  constituyen  elementos  dentro  de  la  política 

organizacional de la institución. 

Según  Dattner  (2006),  en  organizaciones  muy  politizadas,  el  interés  o  bien 

organizacional pasa a un segundo plano, porque lo más importante es el derecho 

individual de cada trabajador. 

De  acuerdo  con  este  autor,  dentro  del  escenario  descrito,  también  es  fácil 

identificar en los grupos dominantes la gente que pertenece a este grupo y la que 

no.  Dentro de este contexto, existe una preocupación de  la gente por conocer y 

asociarse  con  estos  grupos  de  poder  y  también  existe  un  interés  por  conocer 

quién sufrirá la consecuencia de no ser parte de esta élite. 

Sin  querer  caer  de  entrada  en  un  análisis  simplista,  la  descripción  que  hace  el 

autor  tiene  elementos  que  bien  puede  decirse,  ejemplarizan  ciertas  situaciones 

que pasan dentro del ICE. 

En primer lugar, dado que la institución ha sido por muchos años un monopolio de 

servicios públicos, podría explicar que el enfoque gerencial y administrativo haya 

sido hacia adentro, orientado a cumplir de manera eficaz con los cometidos de su 

creación y quizá no tanto dirigido a la optimización de los recursos para satisfacer 

las necesidades de los clientes, tomando en consideración el manejo eficiente de 

dichos recursos.
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Esto, evidentemente ha venido cambiando con un gran esfuerzo de las diferentes 

dependencias,  a  la  interno  de  la  organización.    Se  hace  énfasis  en  la  parte 

sensorial del dolor, porque el cambio es algo que lleva esa connotación inherente; 

también,  porque  tal  vez  no  ha  sido  una  permuta  que  surge  de  una  estrategia 

organizacional, sino que es fruto de  las nuevas necesidades y del perfil del cliente 

actual, que tiene más información y más recursos y entidades a las cuales acudir 

en  caso  de  estar  disconforme  con  algo,  de  ahí  la  obligatoriedad  en  el  ajuste 

experimentado por la organización. 

Sobre lo que se viene indicando, esta transformación del ICE se puede decir que 

se  ha  visto  traducida en una gestión  de  trabajo enfocada en  los  clientes, con  la 

finalidad  última  de  deleitarlos.  La  idea  es  que  las  épocas  donde  las  personas 

debían esperar años por una  línea telefónica fija o móvil o el servicio de internet, 

deben quedar en el pasado, y de esa forma también lograr la migración de un ente 

altamente politizado hacia una empresa moderna de alta competitividad. 

En  segundo  lugar,  se  ha  generado,  a  lo  interno  y  sombra  del  ICE,  una  fuerte 

presencia de organizaciones socio laborales, algunas de ellas de corte o ideología 

izquierdista, que ha tenido una influencia grande en  las decisiones que se toman 

en el seno de  la institución, que se ha visto  traducida en beneficios para  la clase 

trabajadora,  pero  que  es  necesario  valorar  el  impacto  de  estos  logros  en  la 

prestación de los servicios que reciben los clientes. 

Los grupos sindicales han tenido una influencia positiva e importante en la historia 

política  y  social  de  Costa  Rica.    Todos  recuerdan  sus  aportes  en  cuanto  a  los 

derechos  de  los  trabajadores,  plasmados  muchos  de  éstos  en  el  Código  de 

Trabajo actual, en cuanto a horarios y derechos laborales, y no se busca manchar 

sus aportes con lo indicado en el párrafo anterior.
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Como tercer punto, se tiene el elemento político, que tradicionalmente había sido 

de  tipo  bipartidista  en  Costa  Rica  hasta  prácticamente  al  año  2002,  donde 

apareció  una  tercera  fuerza  partidista  en  el  escenario.    Esta  dinámica,  de 

naturaleza  no  técnica,  vino  a  jugar  un  rol  importante  en  las  relaciones  e 

identificación  de  los  grupos  dominantes,  que  vinieron  a  ser,  precisamente,  los 

partidarios de la clase gobernante, o en el poder. 

El  partido político en el  poder  tiene  la  autoridad  para nombrar  a  la  persona  que 

ocupa el cargo de Presidente Ejecutivo y Gerencia General, y por ende, influye en 

el enfoque empresarial y de gestión que llevará la organización durante el período 

del  gobierno  de  turno.  Según  la  percepción  de  algunos  funcionarios,  junto  con 

esas figuras de máxima autoridad, llegan otras, que son de la confianza de ellos, a 

ocupar posiciones importantes. 

Cierto  sector  de  la  población  laboral  de  la  institución  opina  que  este  grupo  que 

asciende  junto con  las figuras de máxima autoridad  llegan a quitar o enfriar a  los 

adversarios,  esto  es,  quitando  privilegios  o  responsabilidades  a  los  enemigos 

políticos  que  tuvieron  la  desdicha  de  haberse  apuntado  con  el  perdedor  en  las 

elecciones de turno.  Otros, indican lo contrario, dicen que estas personas, que es 

gente  nueva,  alguna  de  ella,  aporta  nuevas  ideas  y  energía  a  la  dinámica 

organizacional. 

Anteriormente,  se  anotó  que  las  recompensas  que  brinda  la  institución  no  se 

administran bajo un criterio  basado en el desempeño o aporte  que  la  persona o 

trabajador hace a la organización.  Tal práctica, de acuerdo con Dattner, es propia 

de organizaciones donde la autoridad o el poder están mal distribuidos. 

Según ese autor, este elemento, descrito anteriormente, es un componente de la 

política  organizacional  que  permea  o  influye  en  la  forma  de  comportarse de  los 

individuos.   En el  ICE  no  se  estila  realizar  evaluaciones  del  desempeño,  lo  que 

quizá sea un área de mejoría que la institución necesita resolver en el corto plazo.
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Sobre lo indicado, Dattner dice que este estadio organizacional se caracteriza por 

ser  conformista  en  lugar  de  comprometido;  por  un  ambiente  de  desconfianza 

generalizada en todo y todos, lo mismo que la falta de diálogo y de comunicación 

entre gerencias y  trabajadores.  Esto conlleva a que muchos de los planes no se 

concreten, que se  le dé mucha  importancia a aspectos como el estatus en  lugar 

del contenido o fondo de los asuntos empresariales. 

Efectivamente,  ciertos  de  los  elementos  que  menciona  Dattner  se  perciben  en 

algunos sectores de trabajo del ICE, quizá se podría decir que como consecuencia 

se  fomentó  un  elemento  de  desconfianza,  que  posiblemente  esté  afectando,  de 

alguna forma, la efectividad operacional y estratégica de la empresa. 

En cuanto  al manejo de  la  información,  Dattner  sostiene que  en organizaciones 

altamente  politizadas,  esta  es  censurada,  parcialmente,  o  en  forma  velada; 

también  se  da  el  caso  de  que  se  comparte,  pero  solo  parcialmente,  o  se  da  a 

conocer tardíamente o es con base en datos falsos.  Estas acciones provocan que 

los trabajadores disminuyan la  lealtad y aumente el interés por lo propio; de igual 

forma  existe  retención  de  información  clave,  para  “asegurar”  el  conocimiento, 

aumenta el estrés y la ansiedad y un afán excesivo de los individuos por mantener 

su estatus. 

Siguiendo  con  la  relación  que  se  hace  de  las  aseveraciones  de  Dattner  con 

respecto al ICE, no se ha observado que oficialmente exista directriz alguna para 

ocultar información.  Pareciera más bien que, cuando ha sucedido este fenómeno, 

es  porque  grupos  de  interés,  de  departamentos,  o  de  individuos  así  lo  han 

decidido,  quizá  como  costumbre  de  la  fase  donde  los  grupos  dominantes  de 

decidías por cuestiones electorales. 

El efecto en las relaciones profesionales deja ver que en general no hay deseo de 

compartir lo que se sabe con otros, no hay crítica constructiva, pero sí destructiva,
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lo que repercute en las relaciones interpersonales de forma negativa.  Este asunto 

visto desde afuera, parece ilógico; no obstante, puede que tal práctica se enquistó 

dentro de la cultura de la organización, lo cual dio como resultado ciertos tipos de 

comportamientos, como los indicados al principio de este párrafo. 

En lo relativo al aprendizaje organizacional,  tradicionalmente en la empresa no se 

ha  desarrollado  una  cultura  de  costos  que  le  permita  determinar  de  manera 

adecuada un plan o análisis costo / beneficio de sus operaciones, por  lo general 

se  le  ha  otorgado  mayor  importancia  a  concretar  los  planes  institucionales 

modulando  el  accionar  de  los  diferentes  grupos  de  acuerdo  a  directrices  que 

obedecen a los intereses determinados a lo interno de la organización. 

En este momento existe  un esfuerzo  consciente por  parte  del  ICE por  llevar  un 

control de los costos de sus operaciones, así como del retorno o rendimiento por 

esa inversión de recursos.  Eso quiere decir que, la situación descrita por Dattner 

se presentaba en la institución como un elemento cotidiano de trabajo. 

Algunos de los aspectos en que se está trabajando para mejorar son el control de 

los  recursos  y  metas  propuestas,  la  clarificación  de  responsabilidades  y  en  el 

seguimiento. Se puede decir que, a grosso modo, se está en  la etapa de migrar 

hacia  una  gestión  moderna  que  se  vea  reflejada  en  los  resultados  de  cara  al 

cliente. 

Dattner  sostiene que un ambiente así  pudiera  explicarse porque  la  organización 

ignora o desestima a la competencia.  En razón de eso se da un énfasis grande en 

los  objetivos  de  corto  plazo  y  se  obvian  los  de  largo  término,  que  son  los 

estratégicos.    No  se  presenta  una  evaluación  del  desempeño  de  la  gente  que 

ayude a darles retroalimentación, y por ende, a mejorar su trabajo. 

De  todos es conocido que hasta el momento, el  ICE  regenta el monopolio  en el 

suministro  de  electricidad  y  telecomunicaciones  en Costa  Rica.    Este  último  fue
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abierto a competencia, pero todavía no ha entrado a regir.  Por este cambio en las 

reglas  la institución ha venido dando un giro, en cuanto a su enfoque de negocio, 

centrado  efectivamente  en  las  necesidades  de  sus  clientes  y  en  la  forma  de 

deleitarlos. 

Ahora bien,  la política es y seguirá siendo parte de  la vida organizacional de  las 

empresas, esto por cuanto, ya lo afirmó el reconocido filósofo griego Aristóteles, el 

ser  humano  es  un  zoon  politikon,  es  decir,  un  animal  político,  dicho  esto  en 
términos de su participación cívica y social, como una característica  inherente de 

las personas. 

El  trabajo de  las cúpulas organizacionales es poder  leer esa realidad y hacer las 

estrategias  organizacionales  para  influir,  adaptar  y  crear  un  escenario  político 

laboral, en el cual se presente la condición ganar–ganar, dentro de las relaciones 

obreropatronales. 

Del  mismo  modo,  los  trabajadores  deben  estar  en  capacidad  de  aprender  las 

reglas del juego, o de la dinámica en la cual se desenvuelve la empresa a la que 

pertenecen y de igual forma, tratar de aportar para el mejoramiento del escenario 

político laboral en el cual se desempeñan. 

Proyectos 

Existen muchas  acepciones  para  el  concepto  proyecto,  Baca Urbina  (2007)  por 

ejemplo, dice que es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de 

un problema tendente a resolver una necesidad humana.  Tómese en cuenta que 

cuando  dice  “búsqueda”  ya  implica  investigación  así  como  evaluación,  de  entre 

varias  alternativas  de  curso,  para  elegir  la  más  idónea  para  los  efectos  del 

proyecto.
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Básicamente, esto es lo que hacen las organizaciones, cuando emprenden nuevos 

proyectos.  Al final,  lo que hacen es operativizar estos esfuerzos de búsqueda de 

soluciones,  de  manera  que  puedan  tener  la  oportunidad  de  replicar,  de  forma 

exitosa,  la  fórmula  utilizada.    Esta  acotación  se  hace  en  cuanto  al  formulario 

utilizado,  porque,  verdaderamente,  todo  proyecto  es  diferente  entre  sí,  pero  es 

posible estandarizar la forma de abordarlos. 

También está el  tema de que el proyecto debe  resolver una necesidad humana. 

Esta parte, aunque parezca clara, y hasta  lógica, es  importante  resaltarla,  sobre 

todo  porque  realizar  un  proyecto  es  una  actividad  que  encierra  y  conlleva  la 

realización  de  una  serie  de  actividades  que  cuestan  la  inversión  de  muchos 

recursos de la empresa. 

Esta  necesidad  humana  por  resolver,  la  organización  busca  satisfacerla,  no 

solamente porque desea agregar valor a la sociedad, sino también porque espera 

obtener un  retorno por  la  inversión que está haciendo en estudios de mercado y 

de  viabilidad  general  del  proyecto.    Entonces,  dentro  de  todo  proyecto  está  la 

motivación o  la  expectativa grande de obtener  una ganancia,  que es uno de  los 

objetivos de toda empresa. 

Por  su  parte,  Fontaine  (1999)  dice  que  para  un  economista  un  proyecto  es  la 

fuente  de  costos  y  beneficios  que  ocurren  en  distintos  períodos  de  tiempo. 

Manifiesta el autor que para un financista un proyecto es el origen de un flujo de 

fondos provenientes de ingresos y egresos de caja a lo largo del tiempo. 

Esta definición de este autor chileno es interesante, porque muestra la confluencia 

de  dos  puntos  de  vista  profesionales  que  se  pueden  tomar  como 

complementarios.   Por un  lado,  está  la visión economicista de  los proyectos, en 

términos de  los costos y beneficios.   Acá se analizan no solamente  los costos y 

beneficios monetarios, sino también aquellos que tienen que ver con  la sociedad, 

el posible aporte a  la comunidad del proyecto en cuanto al producto o servicio en
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sí,  el  empleo  que  va  a  generar,  el  impacto  social,  ambiental  y  otros  que  habrá 

como consecuencia de emprender el proyecto, entre otros. 

Por su parte, la visión tipo financista de un proyecto ve la parte monetaria, cuánto 

cuesta, cuánto es el monto de retorno o ganancia que se obtiene con el proyecto. 

Todo esto  requiere  una  estrategia  de  planificación,  desde  la  parte  de  ingeniería 

financiera, para  la consecución de los recursos que soportarán el proyecto, hasta 

el segmento de cómo maximizar las ganancias. 

El PMBoK (2004), por su parte, dice que un proyecto es un esfuerzo temporal que 

se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.  Esta definición 

del manual, recogida de  las mejores prácticas de proyectos en el mundo, expone 

sobre el tapete de manera sencilla,  la característica de  la variable  “tiempo de  los 

proyectos”, dado que tienen un  inicio  y un final que se puede conocer, de  forma 

bastante certera de antemano. 

También, que los proyectos tienen un objetivo definido y medible; el esfuerzo que 

se  hace  en  un  determinado  período  es  para  lograr  algo  concreto,  visto  esto en 

términos  de  productos, servicios o bien  resultados,  que necesariamente,  y  esto 

está implícito en la definición vengan a satisfacer una necesidad humana. 

Otro  autor,  Marmel  (2008:  4),  dice  que  los  proyectos  se  encuentran  en  todas 

partes y en todo lo que las personas hacen.  Él enuncia que un proyecto se puede 

definir  como  un  plan  que  se  establece  para  cumplir  con  una  meta  específica. 

Además,  establece  que  la  administración  de  proyectos  es  una  forma  para 

examinar  proyectos  y  controlar  su  avance,  de  esta  manera  se  ayuda  a  la 

organización  a minimizar  el  número  de  sorpresas  no  gratas  que  pudieran  salir, 

inesperadamente, en el desarrollo del trabajo. 

Este autor ve los proyectos desde el punto de vista de un conjunto de tareas que 

tienen un fin, que pueden ser “crono gramado”  y están sujetas de medición.   Es
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una  forma de dar significado a  la disciplina, desde un punto de vista pragmático, 

aspecto que también es válido.  Marmel también hace hincapié en el hecho de que 

es muy  importante el aspecto de establecer un objetivo del proyecto, para poder 

enmarcar los esfuerzos en un área de trabajo delimitada. 

Como  se  observa,  definiciones  hay muchas  y  muy  variadas.    Lo  importante  de 

esta  acción  es  poder  ver  la  convergencia  o  similitudes  que  cada  una  de  ellas 

tienen.  Se debe rescatar que, pese a que la humanidad desde sus inicios siempre 

ha hecho proyectos –aunque no se conocían con ese nombre la disciplina, como 

tal,  de administración de proyectos,  es  relativamente  nueva  en  su aplicación en 

Latinoamérica. 

Ahora bien, volviendo al  tema de  las similitudes en  las definiciones, se tiene que 

estas  concuerdan  en que  los proyectos  son  formas  para buscar  soluciones  que 

tienen un  costo  y  que  son  temporales.   Generalmente  empiezan  con  la  idea de 

alguien,  van    tomando  forma  y  se  van  quemando  etapas  conforme  se  obtiene 

patrocinio y simpatías para el proyecto, dentro o fuera de una organización. 

Se puede decir, parafraseando a Sapag  (2007:15), que el procedimiento general 

para formular proyectos consiste en la recopilación, creación y sistematización de 

información que permita identificar ideas de negocio y medir cuantitativamente los 

costos y beneficios de un eventual emprendimiento comercial. 

Tómese en cuenta que la metodología por proyectos, si bien brinda información y 

datos que sirven de guía al  tomador de decisiones, es un  instrumento predictivo, 

no exacto, por lo que el hecho de que al final  los resultados del proyecto no sean 

los mismos que  los de la realidad, no debe tomar a nadie por sorpresa.   Esto se 

explica por cuanto existen  imponderables que son difíciles de predecir  y  aun de 

medir: huelgas, desastres, crisis económicas, desplomes, etc. (Sapag, 2007:16).
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Se puede  indicar  que  los  proyectos constan de  dos grandes  partes  o áreas:  en 

primer  lugar  está  la  formulación,  que  es  la  parte  donde  se  indican  las 

características y alcances; por otro lado, está la evaluación que es el segmento del 

trabajo  dedicado  a  medir  y  examinar  todas  las  variables  que  componen  el 

proyecto. 

NORMALIZACIÓN 

La OPN en el ICE 

A raíz de la naturaleza de la empresa que es el ICE y de la trascendencia que su 

correcta  administración  tienen  sobre  el  desarrollo  y  bienestar  de  la  población 

costarricense,  es  de  suma  importancia  que  su  estructura  organizacional  y  el 

control  eficiente  y  adecuado  de  los  procesos  productivos  en  los  que  participa, 

estén  perfectamente  alineados  con  los  objetivos  estipulados  en  su  plan 

estratégico. La complejidad de  las estructuras y la variedad de las actividades en 

las  que  se  ve  involucrada  la  institución,  hacen  necesario  que  las  diferentes 

dependencias  internas sean dirigidas de manera adecuada y estandarizada para 

garantizar  la  correcta  y  eficiente  distribución  de  los  recursos,  haciendo  un 

adecuado uso de criterios normalizados en la toma de las decisiones a fin de que 

se  realice una dirección equitativa y se conserven  los mismos ejes rectores para 

toda la organización. 

Es  por  esto  que  desde  mediados  de  la  década  de  los  90,  la  administración 

superior del  ICE decidió dar  los primeros pasos en la dirección de normalizar  los 

diferentes procesos que se  llevan a cabo en  la  institución. Como era de esperar, 

los  resultados  no  se  presentaron  de  una manera  fácil  ya que el  tamaño  de  sus 

estructuras operacionales  y  administrativas  y  la  diversidad de grupos  y  criterios, 

presentaron algunas dificultades para lograr una convergencia que permitiera que 

el proceso de normalización fluyera naturalmente dentro de la empresa de manera 

sistemática, en pos de alcanzar los objetivos planteados.



20 

De especial importancia para el grupo pionero de estas tareas, fue hacer ver a la 

normalización  como un proceso  técnico, que  consiste en ordenar    y  registrar  los 

conocimientos tecnológicos existentes en la empresa y utilizarlos para establecer 

una ventaja competitiva para el ICE de cara al usuario y a los diferentes actores de 

la vida nacional  y de esta  forma destacarlo  en el  informe de  labores  presentado 

por  la  Ingeniera Rosario Chaves Alvarado, coordinadora de  la Organización para 

la Normalización OPN, el pasado mes de enero del 2008. 

De esta manera, de acuerdo con el informe de Chaves, la conformación de la OPN 

comenzó a desarrollar los primeros esquemas para formar lo que en la actualidad 

se ha manifestado como una de las principales herramientas que le permiten a la 

institución,  facilitar el camino hacia una eficiente y congruente administración que 

disminuya  la  brecha  entre  las  diferentes  dependencias  de  los  dos  grandes 

sectores,  desde  el  punto  de  vista  de  la  gestión  de  los  planes  de  desarrollo  e 

implementación de las estrategias y de las mejores prácticas para  administración 

de  los  recursos  disponibles,  con  el  fin  de  satisfacer  las  necesidades  de  los 

interesados bajo el esquema de equilibrio entre costo, calidad, medio ambiente y 

responsabilidad social. 

Para lograr lo indicado, se establecieron los siguientes objetivos v : 

• Documentar  y  mantener  el  patrimonio  común  de  las  experiencias 
institucionales para alcanzar  la gestión del conocimiento y  la  transferencia 

tecnológica en la organización. 

• Unificación  del  lenguaje  técnico  para  facilitar  la  implementación  de  los 
canales de comunicación eficientes entre los procesos. 

• Orientar a la organización hacia la consecución de las políticas, objetivos y 
la  legislación aplicable, para que sirvan de parámetros en el control  de  la 

gestión, a través de las autoevaluaciones y las auditorías.
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Asimismo,  se  plantearon  los  alcances  de  las  diferentes  tareas  del  equipo  de 

trabajo respetando los principios de la normalización, para conseguir: 

• Organización para la Normalización. 

• Guía  para  la  elaboración  de  normas  tomando  las  condiciones  básicas,  el 
formato y los aspectos editoriales. 

• Sistema y metodología para el establecimiento y gestión de las normas. 

Dentro  de  los  numerosos  logros  obtenidos  por  la  OPN  desde  su  creación,  se 

destacan  la  elaboración  de  más  de  350  documentos,  siguiendo  las  mejores 

prácticas para  la  normalización aceptadas en numerosos países, de  la mano de 

los  cuales  se  realizaron  una  serie  de  intercambios  y  comparaciones  de 

desempeño de alto nivel para potenciar las fortalezas de la institución mediante el 

aprendizaje adquirido de las experiencias de la cooperación conjunta, capacitación 

y  validación  de  procesos    y  de  la  OPN,  con  entidades  públicas  y  privadas  de 

países como México, Colombia, España y Brasil, entre otros. 

De  acuerdo  con  Chaves,  la  OPN  funcionó  como  un  organismo  virtual  de 

colaboración entre  especialistas  técnicos de diferentes  disciplinas que participan 

en  las Juntas de Administración Técnica (JAT), apoyados por otros especialistas 

del proceso de normalización y documentación para estandarizar los resultados de 

las JAT. 

En  lo  relacionado  a  la  normalización  de  las  mejores  prácticas  para  la 

administración  de  los  proyectos  en  la  institución,  trabajó  en    la  creación  de  un 

procedimiento normativo  institucional para  la administración de proyectos,  la cual 

fue aprobada  por la administración superior   del ICE y se ordenó su acatamiento 

obligatorio desde el mes de julio del 2007; la OPN creó, como parte de sus grupos 

de  facilitación  técnica,    la  figura  de  la  comisión  técnica  para  la  normalización 

número  20  sobre  la  cual  descansó  la  tarea de  redactar  este  procedimiento  y  la 

elaboración de  los documentos asociados para facilitar su implementación.
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Desde  el  año  1990,  la  OPN  recibió  de  parte  de  la  administración  superior  la 

delegación representativa de las diferentes instancias para desarrollar el programa 

de  “Metrología, Normalización Pruebas y Calidad”  lo cual  le  permitió a  la OPN y 

los  diferentes  grupos  interesados  la  capacitación  y  desarrollo  de  experiencias, 

dentro  de  estos  grupos  interesados  se  destaca  el  grupo  de  Planificación  y 

Formulación de Proyectos. vi 

Reviste  de  importancia  señalar  las  principales  recomendaciones  que  la 

coordinadora de la OPN hace en su informe de conclusión de labores en relación 

con  el  seguimiento  y  control  de  los  procedimientos  normativos  que  se  elaboren 

dentro de la institución:  vii 

Se señaló  la  necesidad  de  que  la OPN  cuente  con un  respaldo  permanente de 

parte  de  la  Administración  Superior  para  orientar  y  acompañar  a  los  comités 

técnicos, así como para atender  las diferentes etapas del proceso que atraviesan 

los procedimientos hasta su implementación. 

No se deben confundir  los  alcances de  la OPN y  sus comités  técnicos, se debe 

crear cultura normativa como un proceso de largo plazo y hacer conciencia de que 

normalizar no es simplemente aprobar documentos normativos, antes de ello debe 

haber un proceso técnico desplegado a todos los niveles de la organización, de lo 

contrario  habrá  anarquía,    duplicación  de  esfuerzos  y  luchas  de  poder  entre  las 

diferentes partes involucradas en los procesos. 

La normalización de empresa no es un asunto de jerarquía, es un asunto técnico y 

de  economía  óptima  aprobada  por  consenso,  eso  ayuda  a  la  implementación, 

mejora  las  interrelaciones,  facilita  la comunicaciones y hace que se obtengan  los 

resultados esperados. 

La JAT se propuso como un ente facilitador, no decisorio, que coordina y dinamiza 

las  tareas  requeridas  para  que  se  dé  el  proceso  de  normalización,  el  Comité
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Ejecutivo,  que  es  un  ente  decisorio  que  le  corresponde  aprobar  los  temas  a 

normalizar  y  los  documentos  normativos  una  vez  desarrollados.    Las  funciones 

son diferentes. 

Los documentos básicos de la Organización para la Normalización establecen las 

buenas  prácticas  de  normalización  de  empresa,  probadas  a  nivel  internacional, 

adaptadas  al  ICE  para  lograr  los  resultados  correctos.  Deben  ser  revisados  en 

función de las Disposiciones para la Normalización Institucional y  comunicadas de 

manera oportuna. 

Las  políticas  institucionales  se  deben  revisar  y  actualizar,  de  manera  que  solo 

queden  las  políticas  institucionales  que  efectivamente  rijan  la  organización,  los 

demás documentos deben ser desarrollados como reglamentos, procedimientos y 

métodos,  siempre  alineados  a  dichas  políticas.    Es  importante  recordar  que 

asociado  a  cada  política  debe  haber  un  despliegue  de  objetivos  y  metas,  con 

indicadores claramente establecidos a  los  cuales se  les debe dar  seguimiento a 

través del  Sistema  de  Gestión Empresarial,  utilizando  para  ello  herramientas  ya 

desarrolladas  y  normalizadas  a  nivel  institucional  como  el  Procedimiento  de 

Revisión  por  la  Dirección,  el  Procedimiento  de  Auditorías  y  el  Procedimiento  de 

Acciones preventivas y correctivas, entre otros. 

PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Guía metodológica 

Ahora bien, de acuerdo con  la Guía Metodológica para proyectos en el  ICE viii ,  la 

Gestión de Proyectos es un compendio de prácticas que apoyan el cumplimiento 

de  objetivos  organizacionales  integrando herramientas de planificación,  control  y 

seguimiento al tiempo, el alcance y los recursos utilizados durante el ciclo de vida 

de un proyecto.
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Este  proceso  no  es  ajeno  a  una  empresa  como  el  ICE,  ente  que  por  más  de 

cuarenta años ha  generado avance económico, social y ambiental en Costa Rica, 

innovando con servicios de telecomunicaciones y electricidad. 

Esta  institución  invierte una cantidad  importante de  recursos para poder analizar 

las necesidades de sus proyectos mediante 

§  Contratación de consultorías de expertos en el tema. 

§  Capacitación de sus funcionarios dentro y fuera del país. 

§  Adquisición de tecnología de punta. 

§  Pasantías  a  otras  organizaciones  que  han  implementado  acciones  de 

mejora  éxito  al  cumplir  los  tiempos,  costos  y  requerimientos  que 

demanda el mercado a través de la administración de proyectos. 

§  Desarrollo  de  una  metodología  institucional  bajo  los  estándares 

mundiales del PMI Instituto en Administración de Proyectos. 

Toda  esta  inversión  y  estrategias  de mejora  en  administración  de  proyectos  se 

hace  porque,  si  bien  es  cierto  el  ICE  tiene  en  Costa  Rica,  como  ninguna  otra 

empresa,  considerable  experiencia  en  el  manejo  de  proyectos  de  gran 

envergadura a nivel nacional, también es cierto que para mantener ese  liderazgo 

al  servicio  del  país  se  necesita  estar  al  día  con  las  mejores  prácticas  en  la 

disciplina de administración de proyectos. 

Uno de los objetivos que persigue el ICE es que sus proyectos evidencien, desde 

su concepción hasta su  finiquito, una administración eficiente de  las  inversiones, 

basada en prácticas de trabajo transparentes, que a su vez son soportadas en  la 

disponibilidad  de  información  veraz,  una  cultura  de  rendición  de  cuentas, 

aprovechamiento  del  tiempo  con  excelencia  de  los    recursos  humanos,  y  por 

supuesto,  la utilización de  la experticia que ha  forjado  la  institución a  lo  largo de 

los años.
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El  objetivo  general  de  usar  esta  guía  metodológica  es  poder  vincular  la 

formulación de  los proyectos de  impacto sectorial con  la planificación estratégica 

del negocio, a través de la definición de procesos, herramientas, procedimientos y 

políticas que sustenten la gestión de los proyectos del Sector Telecomunicaciones. 

En tanto que los objetivos específicos son: 

§  Establecer  políticas,  reglas,  criterios  y  protocolos  de  gestión  para  las 

distintas fases de los proyectos. 

§  Analizar  e  integrar  las  soluciones  que  incorporan  las  variables  de 

mercado,  desarrollo  de  bienes,  servicios  y  resultados,  capacidad  de 

infraestructura,  sistema  de  soporte,  recursos  humanos,  logística  y 

compromiso organizacional. 

§  Minimizar los costos de los proyectos. 

§  Gestionar los proyectos sectoriales con un enfoque integrado. 

§  Concretizar los mecanismos y herramientas de seguimiento y control de 

los recursos en la planificación y ejecución de proyectos. 

§  Generar información consistente para la toma de decisiones. 

§  Cumplir  con  las  normas  de  la  Institución  así  como  con  la  legislación 

nacional vigente. 

Al aplicar esta metodología, la institución oficialmente espera que se obtengan los 

siguientes beneficios: 

§  Aprovechar  los  recursos,  conocimientos,  experiencias,  potencial, 

herramientas  tecnológicas  e  información  con  que  cuenta  el  Sector  de 

Telecomunicaciones para gestionar eficientemente sus proyectos. 

§  Ofrecer  resultados  tangibles  a  las  necesidades  de  los  proyectos, 

integrando un equipo central de trabajo.
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§  Toma  de  decisiones  ágiles  y  oportunas,  al  tener  los  proyectos 

controlados desde la etapa de planificación. 

§  Ofrecer al ICE proyectos integrales que respondan a los requerimientos 

de las Divisiones del Sector. 

Para este efecto,  la organización de  los proyectos, en cuanto a su estructura, se 

ha definido de la siguiente forma, a través de un equipo central de proyecto que: 

§  Debe  ser  interdisciplinario  con  dirección  y  compromiso  claro  hacia  los 

objetivos del proyecto, estará conformado por: 

a.  Personal de apoyo 

b.  Líderes Técnicos 

c.  Gerentes Funcionales 

d.  Patrocinadores 

e.  Director de Proyecto 

f.  Encargado de Control y seguimiento 

§  Utilice  las mejores prácticas de gestión de proyectos para  la definición 

de las actividades y sus responsables durante la planificación, ejecución, 

control, seguimiento y cierre del proyecto. 

Este equipo central de proyectos tiene roles y responsabilidades, de acuerdo con 

lo siguiente: 

§  Patrocinador 

Es la figura con la facultad de aprobar y priorizar los   proyectos. 

§  Gerente Funcional 

Es  el  Director  de  División  o  Director  de  Proceso  según  sea  el  caso, 

responsable  de  facilitar  los  recursos  requeridos  y  de  nombrar  los 

directores de proyectos.
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§  Director de Proyecto 

Responsable oficial del proyecto, tanto interna como externamente y es 

el encargado del uso eficiente de los recursos asignados y en quien se 

depositan  las  atribuciones  y  potestades  para  alcanzar  los  objetivos 

planteados. 

§  Encargado de Control y Seguimiento 

Responsable de aplicar, soportar, orientar y guiar el adecuado uso de la 

normativa y herramientas tecnológicas sobre gestión de proyectos. 

§  Líder Técnico 

Responsable  de  gestionar  ante  las  Divisiones  o  los  procesos,  los 

requerimientos correspondientes al proyecto. 

§  Miembro de equipo 

Miembros del equipo  responsables de ejecutar  las  tareas y actividades 

asignadas directamente por el Líder Técnico. 

El equipo central se apoya en otros procesos para llevar a cabo el proyecto: 

§  Finanzas 

Busca, asegura y asigna el contenido presupuestario para el desarrollo 

de los programas de adquisiciones y ejecución de cada proyecto. 

§  Adquisiciones 

Encargados  de  la  administración  de  los  contratos  de  suministro  de 

bienes que suscriba el proyecto. Punto de contacto con la Dirección de 

Proveeduría. 

§  Salud Ocupacional y Ambiente 

Cuando  corresponda  para  asegurar  la  aplicación  de  la  normativa  de 

seguridad  laboral,  salud  ocupacional  y  ambiente,  durante  el  desarrollo 

del proyecto. 

§  Legal
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Orientación  y  soporte  legal  durante  el  proceso  de  contratación 

administrativa, especificaciones, requerimientos y manejo de contratos. 

§  Logística 

Análisis de requerimientos materiales y  logísticos del proyecto, asegura 

el  suministro  de  recursos  materiales,  vehículos,  mantenimiento  de 

equipos y tramites internos. 

§  Recursos Humanos 

Atiende los requerimientos y necesidades de capacitación, reclutamiento 

y  planilla.  Es  el  contacto  con  la  Dirección  Administrativa  de  Recursos 

Humanos. 

§  Tecnologías de Información 

Encargados  de  ofrecer  las  soluciones  informáticas  existentes  en  la 

Institución, para la administración de proyectos. 

Adicionalmente,  el  Director  del  Proyecto  tiene  a  su  disposición  las  siguientes 

herramientas para apoyarse en sus labores diarias: 

§  Plantillas de la Metodología Gestión de Proyectos 

Metodología normalizada, diseñada por el Comité #20 de la Organización para  la 

Normalización  OPN,  debe  ser  aplicada  por  todos  los  proyectos  del  ICE.    Son: 

plantilla  de  prefactibilidad,  de  factibilidad,  de  informe  de  avance,  cambios  del 

proyecto y cierre del proyecto. 

§  Cronograma Soporte 

Es  un  instrumento  que  estandariza  las  actividades  y  tareas  de  un  proyecto.  El 

cronograma se divide en las etapas de preinversión,  inversión y retorno.  Durante 

el transcurso de un proyecto, éste se puede subdividir en tareas.   También están 

las  denominadas  actividades  predecesoras,  que  son  las  actividades  previas  y 

posteriores requeridas en cada actividad o tarea.



29 

Dentro  del  cronograma  las  figuras  del  Responsable  y  el  Participante  son  muy 

importantes, ya que son  las personas encargadas de  llevar a cabo  la actividad o 

tarea.    En  cuanto  al  término  “duración”,  es  la  cantidad  de  períodos  de  trabajo 

necesarios para concluir una actividad u otro elemento del proyecto. 

Esta etapa consta de: 

a.  Comienzo 

Fecha programada para que dé inicio la actividad o tarea. 

b.  Fin 

Fecha programada para que concluya la actividad o tarea. 

c.  Costo Materiales 

Monto invertido en los recursos materiales. 

d.  Costo Recurso Humano 

Monto invertido en salarios, horas extra, viáticos y otros. 

e.  Avance 

Porcentaje de avance de la actividad, según el período programado. 

f.  Riesgo 

Descripción  del  riesgo  y  alternativas  de  solución  de  hechos  o  eventos 

inciertos. 

g.  Problema 

Contratiempos e inconvenientes que entorpecen la normal ejecución. 

§  Sistema de Información Gestión de Proyectos 

Conocida  con  las  siglas  EPM,  Enterprise  Project Management  de Microsoft,  fue 

adquirida por el ICE y formalizada como oficial por la Dirección de Tecnologías de 

Información para la gestión de proyectos.
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Este  sistema  es  una  herramienta  para  la  administración  de  proyectos  que 

proporciona infraestructura, visibilidad, información y control, que pretende mejorar 

la productividad, reducir tiempos, disminuir costos e incrementar la calidad. 

Está  compuesto  por  un  servidor  de  proyectos,  el  cual  permite  almacenar  la 

información de los cronogramas y todo lo relacionado a él como recursos, riesgos, 

problemas  y  tiempos  entre  otros.  Faculta  al  equipo  de  trabajo  en  la  toma  de 

decisiones  oportunas e  informadas  basándose  en  datos  críticos del  proyecto en 

tiempo real. 

Adicionalmente  cuenta  con  un  “sitio  colaborativo”,  el  cual  es  utilizado  para 

almacenar  la  documentación  de  los  proyectos;  con  su  uso  se  logra  mayor 

responsabilidad  al  permitir  que  los  equipos  de  proyecto  registren,  asignen  y 

resuelvan  problemas,  ayudando  al  proyecto  para  adquirir  mayor  calidad  y 

eficiencia al desarrollar y organizar conjuntamente los entregables.
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Descripción de las dependencias que participan en este estudio 

§  UEN Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) 

De acuerdo con lo establecido en su plan estratégico, la UEN Centro Nacional de 

Control  de  Energía,  CENCE,  tiene  la  responsabilidad  de  “dirigir  y  coordinar  la 
operación del Sistema y el Mercado Eléctrico Nacional para satisfacer la demanda 
eléctrica del país; en forma eficiente,  transparente y ambientalmente sostenible y 
participar con liderazgo en el desarrollo del mercado regional” ix . 

Por lo tanto,  tiene las facultades para efectuar la asignación física de la oferta de 

energía  eléctrica a  la  demanda nacional haciendo el  adecuado balance entre  la 

producción, tanto la propia del ICE como la cogeneración privada, con el consumo 

nacional manteniendo  la calidad y continuidad del suministro de energía. Para tal 

propósito define  las transacciones técnicoeconómicas óptimas de electricidad de 

los actores del mercado, incorporando la optimización de los flujos de electricidad 

y operación de la red nacional. Para ello, entre otras actividades, efectúa estudios 

sobre seguridad operativa que respalden el despacho energético más eficiente. 

En una estrecha  relación  con  entidades, a nivel nacional y regional, en todas las 

actividades de la UEN CENCE, se hacen esfuerzos para que se refleje la calidad y 

la eficiencia en el trabajo, debe haber una búsqueda de hacer mejores cosas cada 

vez, superando las expectativas de los clientes, consolidar un clima de confianza y 

credibilidad  en  su  accionar.  Supervisar  y  garantizar  el  cumplimiento  de  los 

estándares de calidad y los límites de seguridad operativa. 

La integración de grupos de trabajo interdisciplinarios necesarios para la operación 

del Sistema Eléctrico Nacional  y la atención del Mercado Eléctrico Regional, es de 

especial  importancia  para  la  Dirección  de  esta  entidad,  razón  por  la  cual  se 

fomenta  este  tipo  de  cultura  para  la  elaboración  de  los  planes  de  trabajo  de 

manera eficiente y  eficaz. Adicionalmente,  se mantiene una estrecha  relación de
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coordinación con los demás grupos de trabajo de la institución y especialmente del 

Sector Eléctrico del ICE, en cuyas relaciones prevalece un ambiente de equidad, 

respeto  y  disciplina,  como  objetivos  fundamentales  para  el  desarrollo  de  las 

funciones de su personal. 

La  estructura  organizacional  del  CENCE,  oficialmente  aprobada  por  la 

administración superior del ICE es la siguiente: x 

Esta  estructura  organizacional  se  basa  en  cuatro  procesos  principales  y  sus 

diferentes  grupos  técnicos  de  coordinación  que  concentran  el  desarrollo  de  las 

actividades  técnicas  operativas  del  CENCE,  las  cuales  interactúan  en  estrecha 

coordinación con la Dirección General. 

Existe  además  una  plataforma  de  apoyo  a  la  estructura  principal  en  la  que  se 

realizan  las actividades que dan el soporte a las actividades de  los Directores de 

Proceso,  dentro de  los que destacan  la  plataforma  administrativo  financiera  y  el 

grupo  de Staff  de  la Dirección que  colaboran de manera directa  con  el Director 

General de la UEN CENCE. 

Como  consecuencia  de  que  las  condiciones  económicas  y  financieras  de  la 

institución están directamente relacionadas con las que se derivan de los sectores 

productivos del  país  y  a  raíz  de que  los  impactos provocados por  las decisiones 

que  se  tomen  en  torno  al  eficiente  uso  de  los  recursos  disponibles,  tanto  los 

económicos  como  los  naturales,    para  lograr  el  más  adecuado  manejo  de  los 

mismos, en aras de satisfacer  la demanda de energía    de parte de sus clientes, 

tiene  repercusiones  sobre  la  calidad  de  vida  de  los  costarricenses;  reviste  de 

especial  importancia  la  forma en que se ejecuten  los planes de desarrollo de  las 

actividades de esta entidad. 

Dentro de los principales objetivos estratégicos del CENCE, se destaca el  interés 

por  alcanzar  la  integración  óptima de  los actores del Sistema Eléctrico Nacional 

(SEN),  para  tomar  decisiones  oportunas  y  convenientes  en  el  proceso  de
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operación del  sistema y del mercado,  obteniendo  los mejores  resultados para el 

país, a la vez que controla y vigila la calidad de los parámetros eléctricos tanto de 

los generadores privados nacionales, generadores ICE y regionales, así como los 

puntos de entrega a los distribuidores y grandes consumidores; para garantizar la 

energía  que  requieren  los  clientes,  bajo  las  condiciones  de  continuidad,  calidad 

eléctrica,  costo más  bajo  posible  en  el  servicio  eléctrico,  así  como  en  todos  los 

servicios asociados que presta el CENCE. 

Realizar  con  excelencia  la  operación  del  sistema,  es  una  de  las  principales 

razones que justifican la existencia del CENCE y de acuerdo con lo establecido en 

su plan estratégico,  “Para lograr esto es necesaria una optimización de recursos, 
un trabajo de calidad en equipo y un compromiso con lo que se hace”  xi . 

Paralelamente,  efectuar  una  correcta  formulación,  evaluación  y  ejecución de  los 

proyectos  que  les  permitan  la  implementación  de  la  planificación  de  sus 

actividades en armonía con  la satisfacción  de  las expectativas de sus clientes y 

alineada  con  el  plan  estratégico  de  la  UEN  CENCE,  tiene  una  connotación 

especial  para  la  aplicación  de  las  mejores  prácticas  de  la  administración  de 

proyectos a fin de profesionalizar  las  labores que se relacionan con el desarrollo 

de dichas actividades. 

El  personal  del  CENCE  debe  seguir  permanentemente  la  evolución  del 

conocimiento  en  las  áreas  de  su  competencia,  desarrollando  la  iniciativa  y  la 

creatividad dirigidas a innovar la tecnología de los procesos actuales y futuros de 

la UEN; es por  esta  razón  que  la Dirección de  la UEN CENCE ha orientado  su 

interés en fomentar en sus colaboradores una cultura de excelencia en cuanto a la 

administración  de  los  recursos  que  se  le  confieren,  con  responsabilidad  social, 

ambiental y económica. Se elabora y se da seguimiento a una planificación de las 

actividades de supervisión del desempeño de los agentes del SEN y del MER, en 

las  que  se  participa  a  nivel  nacional  y  regional  con  miras  a  dar  la  atención 

comercial  del mercado  y  la  operación  técnica del  sistema con carácter  humano, 

con responsabilidad social y en estrecha armonía con el ambiente.
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La estrategia de  la administración del CENCE gira, por  lo  tanto, alrededor de  los 

siguientes principales ejes  rectores, con  el  objetivo  de  liderar  la  operación  y  del 

desarrollo  los  mercados  nacionales  y  regionales  orientados  a  desarrollar  las 

mejores competencias organizacionales, tecnológicas y financieras, soportadas en 

el desarrollo del capital humano y sus competencias: xii 

§  Desarrollar  un  proceso  de  innovación  tecnológica.  (transferencia  y 
desarrollo)  de  los  conocimientos  adquiridos  en  la  gestión  de  las 
implementaciones ejecutadas. 

§  Mejoramiento continuo de la gestión y del desarrollo organizacional. 
§  Participación activa en los proyectos de ley y en los reglamentos a nivel 

nacional y regional. 
§  Desarrollo  de estudios para  incentivar  las  transacciones  actuales y  las 

inversiones futuras en el Mercado  Eléctrico Regional (MER). 

Los  objetivos  estratégicos  de  la  organización  están  plasmados  en  la  siguiente 

tabla,  que  permite  una mejor  visualización  de  la  totalidad  de  las  iniciativas  que 

dirigen  el  accionar  de  los  diferentes  procesos  operacionales  que  componen  la 

estructura organizacional de CENCE y que están debidamente contenidos en su 

Plan Estratégico aprobado y oficializado: xiii 

§  Planificar la operación Integrada del Sistema. 
§  Coordinar la Operación del SEN logrando continuidad, la calidad y la 

optimización de recursos 
§  Consolidar al CENCE como el administrador y operador del mercado nacional y 

único agente nacional en la región. 
§  Planificar integralmente el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura para 

la operación del SEN y otras actividades del CENCE. 
§  Implementar las mejores prácticas empresariales a nivel de Centros de Control. 

§  Establecer el costo de operación del SEN con el fin de tener identificada la tarifa 
correspondiente y solicitar al Sector la presentación a la  ARESEP en su 
oportunidad para la aprobación respectiva. 

§  Involucrase con la administración superior para el diseño de la legislación 
nacional y regional con el fin de anticiparse al cambio y de influir positivamente 
en las decisiones políticas. 

§  Contribuir con el fortalecimiento del Mercado Eléctrico Regional logrando 
eficiencia, calidad del servicio, transparencia, confianza y  calidad en los 
servicios que presta CENCE. 

§  Mantener un esfuerzo continuo de innovación tecnológica. 
§  Desarrollar las actividades de CENCE con responsabilidad ambiental 
§  Desarrollar el Recurso Humano del CENCE
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División de Servicios (Telecomunicaciones) 

Procesos 

Esta División consta de cinco grandes áreas: 

Ø  Gestión Empresarial 

Ø  Gestión de Servicios 

Ø  Gestión de Infraestructura de Tecnologías de Información 

Ø  Soporte de Aplicaciones 

Ø  Planificación y Desarrollo de Servicios 

Gestión Empresarial 

Objetivo: 

Dar  soporte  a  toda  la  División  de  Servicios, mediante  los  procesos  de: Gestión 

Financiera,  Estratégica,    Efectividad  y  Gestión  de  Riesgos,  Recursos  Humanos, 

Logística y Control Interno. 

Ámbito de acción: 

Esta  área  de  procesos  incluye  aquellos  que  se  ocupan  de  las  actividades  y 

necesidades de toda la División en su conjunto, o que tienen aplicación dentro de 

la totalidad de la División. 

Abarcan  todos  los  procesos  de  gestión  comercial  que  son  necesarios  para  dar 

soporte  a  toda  la  División,  Gestión  financiera,  Gestión  Efectividad  y  Riesgos, 

Gestión Recursos Humanos, Gestión de proceso, de costo y calidad. 

Esos  subprocesos  son  responsables  de  establecer  políticas,  estrategias  y 

directrices y de proveer lineamientos y objetivos para la División en su conjunto, lo 

que  incluye  desarrollo  y  planificación  de  estrategias  que  son  esenciales  para  la
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dirección  y  desarrollo  del  negocio;      que  se  producen  a  todo  lo  largo  de  la 

empresa,  incluyendo  procesos  para  la  gestión  de  proyecto,  evaluaciones  de 

ejecutoria, evaluaciones de costo, entre otros. 

Estructura 

Gestión de Servicios 

Objetivo: 

El proceso de Gestión y Operación de Servicios se centra en el conocimiento de 

los  servicios  (acceso,  conectividad,  contenidos,  etc.).  Incluye  todas  las 

funcionalidades necesarias para la gestión y operación comercial de los servicios. 

Sus  procesos  son  responsables  de  cumplir  con  los  objetivos  de  calidad  de 

servicio,  incluyendo  indicadores de desempeño del proceso y de satisfacción del 

cliente para un determinado nivel y costo del servicio. 

Ámbito de acción: 

Se centra en el  conocimiento de  los  servicios  (acceso, conectividad, contenidos, 

etc.).  Incluye  todas  las  funcionalidades  necesarias  para  la  gestión  y  operación 

comercial de los servicios. 

Su enfoque está en la entrega del servicio y en su gestión comercial.  Algunas de 

sus funciones implican:
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• La planificación de  la capacidad de servicio a corto plazo para cada 

tipo de servicio. 

• La aplicación de un diseño de servicio a clientes específicos. 

• La gestión de iniciativas de mejora del servicio. 

• Cumplir  con  los  objetivos  de  calidad  de  servicio,  valores  de 

desempeño de los procesos y de satisfacción del cliente. 

Estructura 

Gestión de Infraestructura de Tecnología de Información 

Objetivo: 

Gestionar  las  tecnologías  de  información  para  la  División  de  Servicios  que 

permitan  la  automatización  racional  de  los  procesos,  en  busca  de  permitir  una 

transformación  operacional  eficiente,  flexible  y  de  bajo  costo,  con  un  alcance  a 

empresas  externas,  en  cuanto  a  la  asesoría  y  soporte  en  la  implementación  de 

aplicaciones y contenidos para el soporte de sus operaciones y con el uso de los 

servicios de Telecomunicaciones. 

Ámbito de acción: 

Planificación,  desarrollo  e  implementación  de  la  Arquitectura  Empresarial, 

esenciales para la dirección y desarrollo del negocio de la División de Servicios. 

Estructura
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Soporte de Aplicaciones 

Objetivo: 

Administrar  las aplicaciones y sistemas que soportan  los servicios del Sector de 

Telecomunicaciones, así como las plataformas de los sistemas móviles e Internet. 

Ámbito de acción: 

Administración de  las aplicaciones y manejo de  las  plataformas de  los sistemas 

móvil e Internet: 

• Aceptación y recepción de servicios, aplicaciones y sistemas 

• Gestión Técnica del servicio y recursos. 

• Atención de Incidencias del servicio. 

• Estadísticas del servicio. 

• Gestión de la calidad del servicio. 

• Acuerdos de servicios internos y con terceros.
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Estructura 

Planificación y Desarrollo de Servicios 

Objetivos: 

Planificar, desarrollar e implementar los servicios de telecomunicaciones del ICE. 

Ámbito de acción: 

Está  enfocado  en  la  planificación,  desarrollo  y  entrega  de  los  servicios  de 

telecomunicaciones al dominio de operaciones. 

Incluye  todos  los procesos para definir  las estrategias para  la  conceptualización, 

desarrollo y diseño del servicio. 

Controla  el  ciclo  de  vida  de  los  servicios  actuales  y  asegura  las  capacidades 

disponibles necesarias para la satisfacción de las demandas futuras. 

Estructura
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Acciones en materia de administración de proyectos 

UEN CENCE 

Este    análisis  toma  en  consideración  una  serie  de  proyectos  que  se  ejecutaron 

desde  la oficialización de  la normativa por parte de  la administración superior en 

julio  del  2007,  adicionalmente  los  que  se  encuentran  en  proceso  y  los  que  se 

están proponiendo para ser desarrollados a futuro. 

Se  incorporan  aspectos  relacionados  con  la  aplicación  de  la  normativa  y  sus 

beneficios para la organización,  así como los que se relacionan con los beneficios 

percibidos por los administradores de proyectos y por los clientes o usuarios de los 

productos o servicios que se obtienen de los entregables con el proyecto. 

La  organización  de  las  responsabilidades  en  cuanto  a  la  administración, 

desarrollo  e  implementación  de    los  proyectos,  está  dividida  de  acuerdo  con  la 

estructura  gerencial  y  operativa  de  la  UEN  CENCE,  en  otras  palabras,  la 

estructura  que se le confiere a la administración de proyectos obedece a la misma 

estructura  jerárquica  y  a  sus  niveles  de  mando.  Sin  embargo,  se  hace  un 

seguimiento centralizado por parte de la Dirección General de la UEN CENCE, en 

cuanto al cumplimiento de la ejecución comprometida en los planes de desarrollo y 

en los cronogramas de ejecución de cada proceso operativo. 

Si se toma como base la definición de “proyectos”, estos esfuerzos temporales con 

objetivo  específico,  tienden  a  volverse  numerosos  y  su administración,  control  y 

seguimiento se vuelve sumamente difícil de  llevar.  Paralelamente, puede resultar 

impráctico aplicar  la normativa en toda su dimensión y con todo el detalle a todos 

los  esfuerzos  que  se  hacen  en  la  UEN  CENCE,  ya  que  eventualmente  estas 

actividades  pueden  ser  categorizadas  como  proyectos  enmarcándose  en  la 

definición;  sin  embargo,  su  impacto dentro del  presupuesto,  la  trascendencia de 

sus  resultados,  la  importancia  para  la  correcta  operación  de  las  diferentes 

dependencias  y  el  correspondiente  rol,  fundamental  para  la  dirección  de  sus
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actividades, es difícil, y a veces innecesario someterlo al procedimiento, razón por 

la cual muchos de los proyectos que se ejecutan, son seguidos y controlados por 

los  métodos    tradicionales  de  administración  de  proyectos;  lo  cual  no 

necesariamente significa que se encuentre alejado de una correcta administración 

de  los  proyectos,  simplemente  se  destaca  que  no  se  aplica  la  normativa  de 

manera  rigurosa,  al  no  poderse  determinar  una  adecuada  relación  de  costo 

beneficio, como incentivo o justificación para su aplicación. 

En ese sentido es imprescindible tipificar y seleccionar de una manera objetiva las 

características  de  los  proyectos,  su  impacto  o  nivel  de  afectación  para  la  UEN 

CENCE,  la  institución  en  general  e  inclusive  para  el  país,  tomando  en 

consideración  las  áreas  que  involucra,  su  duración,    el  alineamiento  con  los 

objetivos  estratégicos,  el  tamaño,  la  complejidad,  la  importancia  por  sus 

características  económicas  y  financieras  dentro  del  presupuesto  de  la 

dependencia  responsable,  entre  otros  aspectos  importantes,  para  que  se  logre 

identificar  de  acuerdo  con  una métrica  preestablecida,    la  discriminación  de  los 

proyectos  y  establecer  de  esta  manera,  cuáles  de  los  proyectos  representan 

mayores ventajas competitivas respecto de los otros proyectos de la cartera. 

Es  de  suma  importancia  esta  selección  de  los  proyectos  a  fin  de  aplicar  los 

procedimientos recomendados en  la normativa solo a aquellos que  lo ameriten y 

así  evitar  caer  en  abusos  de  procedimiento  simplemente  por  cumplir  con  una 

directriz  sin  tomar  en  consideración,  y  de  manera  objetiva,  si  los  resultados  se 

encuentran relacionados o no con  los objetivos esenciales que le dieron origen a 

la  implementación  de  dicha  normativa.  En  otras  palabras,  esta  selección  de  la 

aplicabilidad de los procedimientos puede servir para evitar que la implementación 

de la norma sea un fin en sí misma, sino que esté eficientemente relacionada con 

el alcance de las metas y objetivos estratégicos de las dependencias. 

De  esta  forma,  es  preciso  aplicar  una  metodología  para  clasificar  de  manera 

objetiva cada uno de los proyectos de acuerdo con lo ya mencionado,  para lo cual



42 

se utiliza una herramienta xiv  desarrollada por  los especialistas de  la Dirección de 

Tecnologías    (DTI),  con  el  objetivo  de  que  el  análisis  sea  más  científico  y  los 

resultados del mismo sirvan para recomendar los ajustes que apliquen en cuanto a 

una correcta relación de esfuerzo beneficio. 

Los criterios para la selección del tipo de proyecto y el grado de cada uno de ellos 

se describen a continuación: 

§  Impacto 

Incidencia y nivel de afectación que el proyecto tendrá en cada uno de los 

criterios de evaluación, correspondientes. 

§  Naturaleza del proyecto 

Elementos principales que caracterizan al proyecto. 

§  Relación Costo Beneficio 

Características económicas y financieras del proyecto. 

§  Gestión 

Grado  de  esfuerzo  para  administrar  recursos,  autorizaciones,  facilidades, 

tecnologías, aplicación de legislación, etc., que favorezcan el desarrollo del 

proyecto. 

§  Estructura de soporte del proyecto 

Se  refiere  a  la  complejidad  y  magnitud  de  la  organización  de  soporte  del 

proyecto, y su interrelación con la organización formal y gubernamental, así 

como con los proveedores. 

Aplicación  de  la  normativa  institucional  en  la  administración  de  los 

proyectos. 

Al  momento  de  valorar  la  aplicación  de  la  normativa  en  CENCE,  durante  los 

meses de octubre y noviembre del 2008, se logra determinar que en los proyectos 

que se encuentran en proceso de ejecución, los que se concluyeron antes de este 

periodo, así como los que se están preparando para su presentación en el corto 

plazo,  no se está utilizando  la  totalidad de  las herramientas contenidas en dicha 

normativa.  Sin  embargo,  se  debe  destacar  que  sí  se  han  estado  haciendo
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esfuerzos para preparar  y capacitar a algunos de  los directores de proyectos en 

temas afines a la administración eficiente en materia de proyectos , lo cual es un 

paso importante en la dirección de  reducir  la resistencia o  la  indiferencia que se 

ha presentado hasta ahora en la aplicación de la normativa como proceso integral, 

y pueda facilitar la implementación de ésta y su metodología en los proyectos que 

se presenten en el cortísimo plazo. 

Por  la  naturaleza  de  las  actividades  y  responsabilidades  atribuidas  a  la  UEN 

CENCE,  los  proyectos  de  desarrollo  que  se  llevan  a  cabo  tienen  una  finalidad 

diferente a la de brindar rentabilidad financiera con las inversiones, por el contrario 

se desarrollan estas inversiones con el fin de realizar las funciones de acuerdo con 

las directrices estrictamente tendientes a mantener una eficacia en sus funciones 

al 100%. 

Esto significa que independientemente de los resultados que se desprendan de los 

análisis  de  rentabilidad,  que  se  obtienen  al  tomar  exclusivamente  variables  de 

índole  financiera,  es  imperativo que prevalezcan  los criterios de carácter  técnico 

para justificar dichas inversiones. Por lo tanto, en los criterios valorados, reviste de 

especial  importancia  la  ponderación  del  impacto  sobre  la  continuidad  de  la 

prestación  del  servicio,  que  en  este  caso  en  particular  es  de  interés  nacional, 

sobre los resultados de costo beneficio. 

Lo antes expresado, se visualiza en  los resultados del análisis de  los criterios de 

valoración  de  los  proyectos  sujetos  de  estudio,  para  los  cuales,  casi  en  su 

totalidad, la relación de rentabilidad obtenida y valorada de acuerdo con el criterio 

de  costo  beneficio,  se  muestra  en  seria  desventaja  respecto  de  los  demás 

criterios.  De  esta  manera,  los  criterios  correspondientes  al  impacto  de  los 

proyectos,  su  naturaleza  o  el  soporte  de  los  mismos,  hacen  visualizar  la 

conveniencia de éstos desde una óptica diferente, razón por la cual la ponderación 

de  la  importancia  de  los proyectos,  determinada  en  términos  globales,  se ajusta
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más  a  los  criterios  de  conveniencia  técnica  que  a  los  correspondientes  a  la 

rentabilidad financiera, tal y como se explicó antes. 

En  el  siguiente  gráfico  se  puede  observar  el  resultado,  de  manera  integral,  la 

concentración para cada uno de los criterios dando como resultado una inclinación 

general hacia un impacto significativo de cada uno, lo cual ayuda a determinar su 

peso  relativo  y  podría  definir  una  forma  de  priorización  de  los  proyectos  de 

acuerdo  con su    importancia  para  la UEN CENCE y  consecuentemente brindar, 

según  esta  clasificación,  una  guía  para  discriminar  cuáles  de  los  proyectos 

conviene que sean sometidos con rigurosidad a los procedimientos contenidos en 

la  norma  y  se  apliquen  con  especial  interés  y  atención  a  los  procesos  en  los 

cuales se han de someter los diferentes indicadores de seguimiento, que permitan 

ejercer  los  controles  adecuados  para  garantizar  el  éxito  de  la  ejecución  de  los 

proyectos,  valorando  todas  las  variables  para  las  cuales  estos  resultados 

muestren  un  comportamiento  que  afecte  sensiblemente  la  consecución  de  los 

objetivos plasmados en el planeamiento estratégico de CENCE de acuerdo con su 

clasificación previa.
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Gráfico No.1 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de la aplicación de la consulta a los diferentes directores 
de proyectos en la UEN CENCE, desarrollados durante el periodo de estudio. 

En  las  siguientes  tablas  se  hace  un  resumen  de  los  resultados  obtenidos  del 

análisis  numérico xv  para  los proyectos seleccionados como más  representativos; 

aunque cabe destacar que el enfoque del presente trabajo no pretende establecer 

indicadores  de  índole  numérica  para  el  análisis,  sino  una  manera  de 

complementar  el  análisis  cualitativo  de  comportamientos  de  las  variables  con 

algunos  resultados  numéricos  interesantes.  De  esta  forma,  al  revisar  los 

resultados obtenidos se puede visualizar de una manera más amplia  lo explicado 

en  los  párrafos  anteriores.  Se  muestra  cómo  el  análisis  de  los  datos  mediante 

variables estadísticas devela  la  inclinación del grado ponderado de  los diferentes 

criterios de valoración de  los proyectos, destacando el grado alto en  los criterios 

de  afectación  de  variables  de  índole  técnica,  mientras  que  las  variables 

económicas no reciben la misma preferencia.
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Tabla No. 1 

Relación del grado de ponderación de cada uno de los criterios  de valoración de los proyectos analizados en la UEN CENCE 

Criterio 

Grado  Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto 

Modernización de Sistema de Radio  19%  12%  69%  20%  0%  80%  60%  40%  0%  7%  73%  20%  0%  18%  82% 

Sistema de Medición Comercial  22%  11%  67%  18%  73%  9%  86%  14%  0%  57%  43%  0%  30%  50%  20% 

Subestación Reductora  0%  4%  96%  50%  50%  0%  100%  0%  0%  50%  50%  0%  70%  30%  0% 

Instalación de Plantas de Fuerza  23%  15%  62%  25%  25%  50%  100%  0%  0%  100%  0%  0%  100%  0%  0% 

Sistema de Microondas  50%  0%  50%  25%  17%  58%  56%  44%  0%  13%  87%  0%  0%  79%  21% 

Pantalla Mimico del Sistema Electrico  32%  0%  32%  20%  13%  47%  33%  27%  0%  8%  52%  0%  0%  55%  15% 

Proyecto 

Resultado 
% 

Impacto (25%)  Naturaleza (15%)  Relación Costo Beneficio (15%)  Gestión del proyecto (25%)  Estructura de  Soportte (20%) 

Fuente: Elaboración propia con  los datos obtenidos de  la  aplicación de  la  consulta  a  los diferentes directores de proyectos en  la UEN CENCE, desarrollados 
durante el periodo de estudio. 

Tabla No. 2 

Análisis estadístico del grado de ponderación de cada uno de los criterios  de valoración de los proyectos analizados en la 

UEN CENCE 

Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto 

Mediana  23%  8%  65%  23%  21%  48%  73%  20%  0%  32%  51%  0%  15%  40%  18% 

Promedio  24%  7%  63%  26%  30%  41%  73%  21%  0%  39%  51%  3%  33%  39%  23% 

Varianza  3%  0%  6%  2%  6%  7%  9%  4%  0%  14%  10%  0%  20%  9%  1% 

Impacto (25%)  Naturaleza (15%)  Relación Costo Beneficio (15%)  Gestión del proyecto (25%)  Estructura de  Soportte (20%) 

Fuente: Elaboración propia con  los datos obtenidos de  la  aplicación de  la  consulta  a  los diferentes directores de proyectos en  la UEN CENCE, desarrollados 
durante el periodo de estudio.
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Se destaca que en  la UEN CENCE la mayoría de  los proyectos de  inversión que 

se  desarrollan,  generalmente  son  dirigidos  por  los  respectivos  responsables  de 

las áreas interesadas en contar con el producto que resulta de la  implementación 

de los proyectos, de tal forma que como se mencionó antes, es de especial interés 

para estos grupos técnicos de la UEN, que los resultados estén en estricto apego 

a las especificaciones técnicas y al cumplimiento de las mismas para satisfacer las 

necesidades de cada uno de los procesos operativos de la UEN. 

Es importante, entonces, señalar que al aplicar adecuadamente la normativa en su 

amplia  dimensión,  va  a  facilitar  a  los  directores  de  proyecto  la  valoración  de  la 

calidad  de  la  ejecución  de  los  proyectos  haciendo  uso  no  solamente  de  los 

indicadores de eficacia técnica, sino mediante la observación de otros indicadores 

de  cumplimiento  relacionado  con  factores  como  eficiencia  presupuestaria, 

administrativa,  legal, e  incluso alcanzar mejores tiempos de ejecución al  tener un 

panorama más  amplio  del  desarrollo  del  proyecto  en  sus  diferentes  etapas,  no 

solamente en las de diseño e implementación. 

En otras palabras, la calidad de los resultados obtenidos mediante el desarrollo de 

los proyectos, va a poderse analizar y controlar oportunamente de acuerdo con la 

planificación previa, tomando en cuenta los factores que en alguna medida y por el 

grado de especialización en áreas  técnicas, no sean  fácilmente visualizadas por 

los responsables de la dirección de los proyectos en CENCE. 

Así es como los modelos de administración de  los proyectos, tradicionalmente se 

han enfocado en satisfacer  la eficacia de su ejecución y posiblemente no se han 

establecido otros  indicadores de gestión de proyectos que derivan  también en el 

favorecimiento de estas metas. Es aquí donde cobra especial interés el alcance de 

los estándares de eficacia técnica de  los proyectos, pero que a  la vez exista una 

uniformidad en los procedimientos, paralelamente con la creación de una especie 

de memoria  que a  futuro permitan administrar  los  otros proyectos,  haciendo uso 

de  las  experiencias aprendidas,  de  la  documentación  y  adecuado  registro  de  la
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metodología de implementación, lo cual sin lugar a dudas va a permitir un uso más 

eficiente de  los  recursos  y  una  implementación más  favorable para  alcanzar  los 

objetivos  estratégicos  que  potencien  las  ventajas  competitivas  de  la  UEN  en  el 

mercado de acuerdo con los ejes rectores que definen sus funciones dentro de la 

institución. 

En  síntesis,  los  indicadores  que  tradicionalmente  han  definido  el  éxito  de  los 

proyectos en la UEN CENCE perfectamente pueden arrojar valores positivos si se 

toman en consideración  los aspectos  relacionados  con  la eficacia  técnica de  los 

resultados; posiblemente por esto  la  implementación de  la normativa  institucional 

para la administración profesional de los proyectos se ha visto poco atractiva para 

ser  implementada ya que  su  impacto en  las cadenas de valor asociadas a esos 

indicadores carecen de aplicabilidad. Sin embargo, en un contexto más amplio, se 

debe desatacar que el éxito de  los proyectos tiene que valorarse de una manera 

más  integral,  involucrando  otros  indicadores  que  puedan  calificar  el  éxito  desde 

otra perspectiva y dando énfasis al alcance de los objetivos haciendo uso eficiente 

de los recursos disponibles. 

Particularmente en el CENCE la aplicación de dicha normativa puede ofrecer una 

mejora sustancial  en  la  organización  y  disposición de  la  información  relacionada 

con  los  proyectos  que  se  implementan,  ya  que  por  las  características  de  esta 

dependencia, los proyectos tienen un alto grado de interrelación y la naturaleza de 

éstos se enfocan en alcanzar los objetivos plasmados en el plan estratégico de la 

UEN,  lo  cual  los  mantiene  cercanamente  relacionados.  Por  lo  tanto,  la  correcta 

documentación de  las experiencias aprendidas evitarán  las repetitivas y  tediosas 

labores  de  recolección  de  requisitos  y  procedimientos  que  se  han  elaborado  y 

trabajado  en  proyectos  anteriores  o  que  se  requieren  para  proyectos  paralelos, 

pero que  ante  la  falta  de  un correcto plan de  comunicaciones se  impide  que  se 

comparta esta importante experiencia. 

Adicionalmente se puede destacar que el manejo adecuado de  los cambios y los 

informes  preliminares de avance de  los  proyectos  en  sus  etapas  intermedias  es
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otro de  los grandes  beneficios que ofrece  la  implementación de  la normativa  ya 

que se pueden señalar algunas oportunidades de mejora. 

De esta forma, si se hace un adecuado control de  los programas de ejecución de 

las  tareas  que  componen  las  diferentes  actividades  del  proyecto  y  se  asignan 

correctamente los roles y las responsabilidades de cada una de ellas dentro de la 

organización de  los proyectos, se permite alcanzar un alto grado de eficiencia en 

la  ejecución  de  los  cronogramas  y  un  apego  a  los  alcances  esperados  con  la 

implementación  del  proyecto  al  alcanzar  su etapa  productiva.  Se  debe  destacar 

qué  tan  importante  es  la  eficacia  de  la  consecución  de  los  objetivos  cómo 

alcanzarlos  con  los  recursos  disponibles  cuál  es  el  momento  adecuado  para 

hacerlo. 

Acciones en materia de administración de proyectos 

División de Servicios 

La División de Servicios ha iniciado la implementación de una serie de acciones de 

mejora en  la Gestión de Proyectos, con  la  finalidad de estar en sintonía con  las 

indicaciones sectoriales de la Subgerencia Telecomunicaciones. 

Estas  se  basan  en  procedimientos,  metodologías,  normas  y  políticas 

institucionales,  así  como  en  recomendaciones  de  planificación  y  ejecución  de 

proyectos realizados por entes como la Contraloría General de la República desde 

el año 2007, además de las acciones de mejora nacidas a lo interno del ICE. 

Tales acciones se han visto traducidas en una serie de elementos de trabajo, que 

ahora se han transformado en lo siguiente: 

§  Estrategias  que  incorporan  las  recomendaciones  sobre  la  planificación, 

ejecución  y  control  de  proyectos  que  emite  la  Contraloría  General  de  la 

República, así como entes de control interno del ICE.
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§  Diseño y oficialización de la Metodología Institucional de Proyectos, que se 

publicó  mediante  circular  015010502007  del  20/07/2007,  donde  la 

Gerencia General oficializa el Procedimiento 20.00.001.2005 Administración 

de  Proyectos,  que  suministra  una  guía  básica  a  los  usuarios  para  la 

administración de proyectos en el ICE. 

§  Aumento  de  la  inversión  en  el  tema  de  capacitar  al  personal  en 

“Administración  de  Proyectos”,  lo  que  denota  un  interés  por  mejorar  la 

gestión de los proyectos. 

§  La  estandarización  y  unión  de  conocimientos  hacia  la  implementación  de 

mejores  prácticas  en  los  proyectos,  mediante  la  conformación  de  los 

Procesos o Áreas Control de Proyectos. 

§  Inclusión  en  la coordinación sectorial  integral  de  proyectos con Divisiones 

mediante el Grupo Soporte Sectorial de Proyectos. 

§  Formar y capacitar a los Encargados de Control y Seguimiento. 

§  Diseñar cronogramas de los proyectos. 

§  Comunicar  el  avance  de  los  proyectos  a  entidades  internas  mediante 

informes. 

§  Iniciar  la  implementación del Servidor de Proyectos mediante  la definición 

del EPM Enterprise Project Management de Microsoft como el sistema de 

información para gestionar los proyectos. 

§  Investigar las mejores prácticas aplicadas en la gestión de los proyectos del 

Sector Electricidad.
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Con  respecto al diseño y oficialización de  la Guía Metodológica de Proyectos se 

puede decir que fue un paso muy importante para soportar la visión de desarrollar 

proyectos  sostenibles  en  el  tiempo  y  para  entregar  soluciones  integrales  a  los 

clientes, que es el fin último que persigue este cambio paradigmático. 

Dentro de este escenario, es importante mencionar el compromiso y patrocinio por 

parte del señor Subgerente de Telecomunicaciones y su asistente en Tecnologías 

de Información para implementar la Guía Metodológica de Proyectos, los equipos 

centrales de trabajo en  los proyectos, las herramientas tecnológicas para gestión 

de  proyectos  oficiales  en  la  Institución  y  la  metodología  institucional  oficial  para 

gestión de proyectos. 

Para asegurar el  éxito  en  la  implementación de  la Guía Metodológica  la División 

de Servicios ha iniciado un programa de capacitación en Administración y Control 

de Proyectos, con la finalidad de tener un grupo especializado y profesional que le 

pueda dar el seguimiento adecuado a los emprendimientos que inicie la institución. 

Lo  indicado  se  hizo  mediante  nota  600020372008  del  30/07/2008.    Aquí  la 

Subgerencia de Telecomunicaciones planteó a  las Divisiones  la conformación de 

los Equipos Centrales de Trabajo, según la Guía Metodológica establecida.  Para 

ello solicitó nombrar los representantes del Equipos Centrales de Trabajo para los 

Proyectos incluidos en el Plan de Expansión 20062010. 

Todas las acciones descritas han sido parte de la colaboración y trabajo en equipo 

del  Sector  Telecomunicaciones  con  la  DATI  (Dirección  de  Tecnologías  de 

Información),  para  implementar  las  herramientas  tecnológicas  en  gestión  de 

proyectos oficiales en la Institución y capacitar a  las Divisiones en la metodología 

institucional oficial para gestión de proyectos.
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Para poder aplicar  la normativa  institucional de administración de proyectos esta 

División debió adoptar lo siguiente: 

§  Diseño e implementación de una normativa interna individual para gestionar 

sus proyectos, que estaría basada en el Procedimiento Institucional y en  la 

Guía Metodológica Sectorial. 

§  Aplicación  y  ejecución  del  conocimiento  y  capacitación  en  mejorar  la 

gestión en los proyectos. 

§  Mejoramiento en la confección de cronogramas al diseñarles la línea base. 

§  Implementación  del  Control  de  Cambios  para  justificar  y  conocer  las 

razones por las cuales se amplían los recursos asignados a los proyectos y 

su  desplazamiento  en  las  fechas  de  finalización  de  la  operación  y/o 

comercialización. 

§  Incentivar que todos los proyectos contengan en su organización, personal 

de todas las Divisiones y Procesos de Apoyo requeridos, de manera tal que 

se integren dentro del proyecto los equipos de trabajo. 

§  Confección de informes sobre el avance de los proyectos. 

§  Realización de Informes sobre el avance integral de los proyectos. 

§  Uso de las plantillas de la Metodología Institucional de Proyectos. 

§  Implementación  de  las  herramientas  tecnológicas  que  son  el  soporte  y 

ayuda en el seguimiento de los proyectos iniciados.
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Aunado a  lo anterior, básicamente  lo que se espera para el  futuro cercano en  la 

División  Servicios  es  que  tenga  una  cartera  de  proyectos  clara  y  concisa,  que 

exista una utilización de los sitios colaborativos para todos los proyectos; además, 

que  cuente  con  una  oficina  de  proyectos  con  las  capacidades  adecuadas,  con 

equipos ya integrados con su personal. 

En  relación  con  lo  antes  dicho,  cabe  destacar  que  los  proyectos  grandes  de  la 

División de Servicios son: 

§  Ampliación  de  la Red 900 mil  líneas  celulares      de  la  tecnología GSM 

(corresponde a la nueva ampliación de 300 mil líneas). 

§  Unificación  de  las  Redes  GSM  (corresponde  a  unir  la  red  GSM  de 

Alcatel con la de Ericsson). 

§  Ampliación  de  la  Cobertura  Celular  GSM  (se  trata  de  ampliar  la 

cobertura en nuevos sitios y carreteras). 

Adicionalmente, los siguientes cuatro proyectos son los que actualmente se están 

desarrollando: 

§  Ampliación de la Red 600 mil líneas celulares   más 300 mil líneas  de la 

tecnología GSM. 

§  Mejora Contractual de la Cobertura del Servicio Telefónico Celular de la 

Red 600 mil líneas celulares   GSM (se trata del Proyecto de las 58 BTS 

de Ericsson). 

§  Instalación  de  las  17 Microceldas  y  17  Picoceldas  de  la  Red  600 mil 

líneas  celulares  GSM  (corresponden  a  equipos  asociados  al  Proyecto 

600 mil líneas).
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§  Mejora  de  la  Cobertura  Celular  GSM  (se  trata  de  soluciones  de 

cobertura que surgen de necesidades institucionales específicas). 

Otros proyectos que se toman en consideración son: 

§  Plataforma  voz  por  IP:  Prestar  servicios  de  Voz  (conmutación  de 

circuitos  y  por  IP)  orientado  al  concepto  de  Redes  de  Nueva 

Generación,  mediante  el  aprovisionamiento  de  dos  nodos  para  el 

control de pasarelas de acceso y pasarelas residenciales asegurando su 

interacción  con  la  red  de  telefonía  pública  conmutada  PSTN  por  sus 

siglas en inglés, para el primer semestre del 2009 con un costo estimado 

de $17 449 766 millones de dólares. 

§  Plataforma  prepago  unificado:  Adquirir  las  plataformas  y  aplicaciones, 

así  como  el  desarrollo  de  las  actividades  necesarias  para  llevar  a  los 

clientes  servicios  de  gestión  relacionados  con  distintos  medios  y 

modalidades de pago. 

§  Plataforma  mensajería  unificada:  Contar  con  la  plataforma  y 

aplicaciones  para  desarrollar  los  diferentes  servicios  de  mensajería 

convergentes en el Sector. 

§  Plataforma soluciones de televisión sobre redes IP, IPTV por sus siglas 

en  inglés: Realizar el  lanzamiento de servicios de  IPTV con soluciones 

de  video  broadcasting,  video  en  demanda,  videojuegos,  videoclips  y 
música en demanda,  por conexiones de banda ancha. 

§  Localización:  Desarrollar  los  servicios  de  localización  de  flotillas, 

personas,  y  servicios  geo  referenciados,  esto  es  haciendo  uso  de  la 

tecnología  satelital  conocida  como  GPS,  con  contenidos  que 

incrementen la satisfacción de los clientes.
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§  eSoluciones: Ofrecer plataformas tecnológicas y servicios que agilicen y 

flexibilicen  el  entorno  de  las  tecnologías  de  la  información  y 

comunicación  (TICs)  fortaleciendo  las  áreas  comerciales,  de  salud, 

educación,  administración,  entre  otros,  implementando  conceptos  de 

comercio electrónico y negocios electrónicos. 

§  Centro de datos Internet:  Implementar  la  infraestructura necesaria para 

incursionar  en  los servicios de un  Internet Data Center  que cumpla  los 

requerimientos para certificarse como TIER 3. 

§  Plataforma servicios convergentes  (PSC): Desarrollar  los  elementos de 

la capa de control y la  integración de servicios, que permitan realizar  la 

convergencia de  los  nuevos servicios de  telecomunicaciones.  De  igual 

manera  implementar  la  posterior  interconexión  e  integración  de  las 

distintas plataformas de aplicaciones específicas para servicios de voz, 

datos y video. 

§  Plataforma TV Móvil: El  servicio  de TV en el móvil,  es  concebido para 

clientes con acceso a tecnología EDGE o superiores que dispongan del 

mínimo  de  las  velocidades  requeridas,  de  modo  que  se  aprecie  el 

contenido casi en tiempo real. 

§  Plataforma  Ring  Back  Tones:  Reproducción  de  tono  basado  en  el 

número llamante Caller ID, definición de grupos, horario establecido por 

el usuario, fecha establecida por el usuario, forma aleatoria Shuffle play 
y reproducción de ring tone tradicional de fondo. 

§  Plataforma Push to Talk: Brindar un nuevos servicios que permitan a los 
clientes  experimentar  nuevas  formas  de  comunicación  sencilla  y 

práctica,  en  la  cual  los  usuarios  podrán  establecer  sesiones  de  un 

usuario a otro, o de uno a un grupo de usuarios.
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§  Plataforma  Platform  Support  Service,  (PSS)  por  sus  siglas  en  inglés: 

Permitir  la  integración  y  el  procesamiento  de  los  servicios,  con mayor 

valor  agregado  y  robustez,  concentrando el  control  y  la  administración 

de  los  equipos  y  componentes  de  la  red.  Dar  soporte  a  los  servicios 

ofrecidos por medio de interconexión y redundancia de plataformas. 

§  Plataforma  de  servicio  de  mensajería  corta  (SMS)  por  sus  siglas  en 

inglés:  Brindar  mayor  capacidad  de  procesamiento  de  mensajes  por 

segundo, pues esta representa el factor primordial que afectará al tráfico 

de  los  mensajes  dando  como  resultado  la  pérdida  de  mensajes  o  el 

retardo de los mismos. 

§  Creación de un centro de control de operaciones (NOC) por sus siglas 

en inglés: Conclusión de etapa de transición o prueba: en esta etapa se 

contemplan  todos  los  insumos  necesarios  como  son  ajustes, 

comunicación formalizada a los entes involucrados,  conocimiento de  la 

herramienta,  experiencia  del  personal,  entre  otros.  Proceso  entes 

internos (Conmutación, Plataformas, Mantenimiento de celdas OMCR). 

En cuanto a  la gestión de proyectos  en División de Servicios, a continuación  se 

presentan varios  proyectos que se ejecutaron a partir de  la  fecha  indicada en  la 

División de Servicios del ICE. 

Al  igual  que  en  el  caso  analizado  en  el  CENCE,  acá  también  se  están 

incorporando  aspectos  relacionados  con  la  aplicación  de  la  normativa  y  sus 

beneficios para la organización así como los beneficios colaterales percibidos por 

las  audiencias  interesadas,  llámense  éstas  administradores  de  proyectos, 

patrocinadores o colaboradores. 

La organización de las responsabilidades acerca de la administración, desarrollo e 

implementación de   los proyectos, se puede decir que está ligada a  la estructura
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formal de la División de Servicios, donde el Director es el patrocinador de todos los 

proyectos. 

De  la  misma  forma,  cada  unidad  funcional,  que  en  un  momento  dado  tiene  la 

responsabilidad  de  desarrollar  proyectos,  tiene  la  potestad  de  nombrar  al 

responsable o director de ese emprendimiento.  Paralelamente, existe una unidad 

de  apoyo que  se  llama Gestión  Estratégica,  que da  seguimiento documental  de 

gestión de cada uno de  los proyectos divisionales, y  también actualiza  la  página 

Share Point (intranet) donde se ubica toda la información relativa a esta materia. 

A  lo  largo  del  documento  se  ha  acotado  que  no  todo  emprendimiento 

organizacional  es  un  proyecto,  y  por  ende,  no  todo  lleva  esta  selección  de  la 

aplicabilidad de los procedimientos para evitar que la implementación de la norma 

sea un fin en sí misma, sino que esté eficientemente relacionada con el alcance de 

las metas y objetivos estratégicos de las dependencias. 

Para  lograr  este  filtro  se  utilizará  la  metodología  ya  explicada  antes,  que  es  la 

herramienta xvi  desarrollada  por  los  especialistas  de  la  Dirección  de  Tecnologías 

(DTI).   Los criterios son  los mismos que se describieron en la sección de manejo 

de proyectos CENCE.  Se hace  la salvedad que esta acción es únicamente para 

los fines de este documento; no es una práctica de la gestión de proyectos de  la 

División de Servicios. 

Dado el escenario actual de apertura y competencia, aspectos como rentabilidad 

financiera  con  las  inversiones,  eficiencia  de  las  operaciones,  optimización  de 

proyectos y otros, son materia importante y sensible para la División de Servicios. 

Esto  significa  que,  a  diferencia  del  CENCE,  los  resultados  de  los  análisis  de 

rentabilidad son importantes para la toma de decisiones, lo mismo que los criterios 

técnico  y  de  oportunidad.    Lo  que  sí  tiene  igual  importancia  para  la División  de 

Servicios, y que coincide con el CENCE, es el factor impacto sobre la continuidad 

de la prestación del servicio, por ser una materia que es de interés nacional.
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En el siguiente gráfico se percibe  la concentración para cada uno de los criterios 

hacia un impacto significativo de éstos, lo cual ayuda a determinar su peso relativo 

y  definir  la  priorización  de  los  proyectos  de  acuerdo  a  su    importancia  para  la 

División de Servicios. 

Gráfico No. 2 
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Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de la aplicación de la consulta a los diferentes directores 
de proyectos en la División de Servicios, desarrollados durante el periodo de estudio. 

En  la  siguientes  tablas  se  hace  un  resumen  de  los  resultados  obtenidos  del 

análisis numérico xvii  para  los proyectos seleccionados como más representativos; 

esto  permite  visualizar  de  una manera más  amplia  lo  explicado  en  los  párrafos 

anteriores.  Se  muestra  cómo  el  análisis  de  los  datos  mediante  variables 

estadísticas devela la inclinación del grado ponderado de los diferentes criterios de 

valoración de los proyectos, destacando el grado alto en los criterios de afectación 

de variables de  índole  técnica  y  económica a diferencia del CENCE, donde esta 

última variable no es la de mayor importancia.
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Tabla No. 3 

Relación del grado de ponderación de cada uno de los criterios  de valoración de los proyectos analizados en la Div. Servicios 

Criterio 

Grado  Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto 

900 K  8%  15%  77%  20%  27%  53%  0%  0%  100%  20%  52%  28%  0%  0%  100% 

VoIP  20%  0%  80%  20%  0%  80%  0%  0%  100%  20%  0%  80%  0%  0%  100% 

IPTV  0%  48%  52%  20%  20%  60%  0%  0%  100%  20%  20%  60%  0%  0%  100% 

TV Móvil  20%  0%  80%  20%  0%  80%  0%  0%  100%  20%  12%  68%  0%  0%  100% 

Pss  20%  20%  60%  0%  54%  46%  0%  26%  64%  0%  20%  80%  0%  80%  20% 

FDA  0%  40%  60%  7%  13%  80%  0%  26%  64%  20%  40%  40%  0%  25%  75% 

Proyecto 

Resultado 
% 

Impacto (25%)  Naturaleza (15%)  Relación costo beneficio (15%)  Gestión del proyecto (25%)  Estructura de soporte (20%) 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de la aplicación de la consulta a Gestión Estratégica de proyectos en la División de Servicios, desarrollados 
durante el periodo de estudio. 

Tabla No. 4 

Análisis estadístico del grado de ponderación de cada uno de los criterios  de valoración de los proyectos analizados en la 

Div. Servicios 

Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto 

Mediana  14%  18%  69%  20%  17%  70%  0%  0%  100%  20%  20%  64%  0%  0%  100% 

Promedio  11%  21%  68%  15%  19%  67%  0%  9%  88%  17%  24%  59%  0%  18%  83% 

Varianza  1%  5%  2%  1%  5%  2%  0%  2%  4%  1%  2%  3%  0%  12%  12% 

Relación costo beneficio (15%)  Gestión del proyecto (25%)  Estructura de  soporte (20%) Impacto (25%)  Naturaleza (15%) 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de la aplicación de la consulta a Gestión Estratégica de proyectos en  la División de Servicios, desarrollados 
durante el periodo de estudio.
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Aplicación  de  la  normativa  institucional  en  la  administración  de  los 

proyectos, División de Servicios 

La  gestión  de  los  proyectos  generalmente  viene  precedida  de  un  estudio  de 

mercado que arroja que “x” servicio de telecomunicaciones es factible de ofrecer, 

de  acuerdo  con  los  segmentos  poblacionales  estudiados.    De  esta  forma,  esa 

información se traduce posteriormente en la expectativa de un servicio o producto, 

cuya implementación se somete a la normativa de proyectos. 

La  idea  de  usar  la  normativa  tiene  el  objetivo  de  estandarizar  procedimientos  y 

garantizar  que  los  proyectos  nazcan,  de  acuerdo  con  las  mejores  prácticas 

existentes.   Precisamente, la normativa institucional hizo un  importante aporte en 

este campo para facilitar y guiar el trabajo de los directores de proyectos y de sus 

colaboradores. 

Asimismo,  al  desarrollarse  una  uniformidad  en  los  procedimientos,  se  crea  un 

escenario de compatibilidad entre  las diferentes áreas, porque muchos proyectos 

tienen alcances más allá de  la División, motivo por  el cual es muy  importante el 

trabajo  de  la  normativa,  ya  que  vino  a  ordenar  la  forma  de  hacer  y  enfocar  el 

trabajo de los proyectos. 

Cabe destacar que  la normativa  institucional  fue usada como guía en  la División 

de Servicios para elaborar la propia documentación, ajustada a la cultura y forma 

de organizarse, propias de la estructura de servicios.  Esta estrategia permitió que 

los niveles de ansiedad y rechazo bajaran considerablemente, porque se tomó en 

cuenta a una buena porción de las audiencias interesadas en los proyectos. 

Como se ha mencionado  a  lo  largo de este documento,  la  normativa  vio  luz en 

julio del 2007.   No obstante, no fue hasta octubre del 2008 cuando  la División de 

Servicios implementó la normativa, en forma ajustada, a sus proyectos de gestión. 

Quiere  decir  que  en  esa  ventana  de  tiempo,  los  proyectos  fueron  desarrollados
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bajo otro tipo de metodologías, no necesariamente alineadas en su totalidad con la 

que fue aprobada por el Consejo Directivo. 

De acuerdo con diversas consultas hechas a directores de proyectos, y sobre todo 

a  los  que  tienen  bajo  su  responsabilidad  la  gestión  de  indicadores  y 

documentación,  la  aplicación  de  la  normativa  tiene  la  ventaja  de  que  permite  a 

todos  los  interesados clarificarles  su  rol dentro del proyecto, así como  lo  que  se 

espera de cada uno. 

En  términos  de  la  actividad  de  proyectos  en  sí,  la  aplicación  de  la  normativa 

representa un ahorro en cuanto a reprocesos de situaciones no claras, que era un 

escenario  que  se  presentaba  antes  de  la  entrada  en  vigencia  de  dichos 

procedimientos. 

Se destaca,  que al  igual  que en el  CENCE,  la  normativa ha venido  a  regular  el 

manejo  adecuado  de  los  cambios,  los  informes  preliminares  de  avance  de  los 

proyectos  en  las  etapas  intermedias  del  proyecto,  que  permiten  ajustar  y  tener 

fuentes de retroalimentación más oportunas y fiables. 

Todo  lo  indicado  redunda  en  el  cumplimiento  de  cronogramas  establecidos,  de 

alcance de planes  de  trabajo,  y  por  sobre  todo,  del  aseguramiento al  cliente de 

que el servicio que demanda saldrá oportunamente y con calidad.
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Conclusiones: 

1.  Con  base  en  los  resultados del  análisis  se  puede  afirmar  que  existe  una 

buena oportunidad de mejora en  la creación y desarrollo de una cultura de 

implementación de las mejores prácticas en la administración profesional de 

proyectos, tanto en el CENCE como en la División de Servicios, basándose 

principalmente  en  una  difusión  más  amplia  de  los  contenidos  de  la 

normativa, ofreciendo un enfoque dirigido a la consecución de los objetivos 

estratégicos  de  la  institución  en  contraposición  a  la  necesidad  de 

implementar  una  normativa  como  un  fin  en  sí  misma.  Esto  tomando  en 

cuenta  que  la  normativa  institucional  tiene  como  principal  objetivo  la 

configuración  de  un  sistema  empresarial  que  sirva  de  base  para  el 

desarrollo  y  ejecución  de  los  proyectos,  haciendo  uso  intensivo  de  esas 

prácticas  de  administración,  asociadas  con  una  disciplina  y  un  estándar 

para su acatamiento obligatorio en toda la institución. 

2.  Los resultados del análisis permiten evidenciar una necesidad de ampliar  la 

penetración  de  las  ideas  básicas  que  dieron  pie  a  la  creación  de  los 

documentos normativos en materia de administración de proyectos a fin de 

que,  tanto  los  jerarcas,  directores  funcionales,  así  como  las  personas 

responsables del desarrollo de los proyectos de inversión en el CENCE y la 

División de Servicios, utilicen las herramientas disponibles en esa normativa 

institucional  para  favorecer  la  obtención  de  los  resultados  que  se  desean 

alcanzar  con  la  estandarización  de  los  procedimientos  y  la  disciplina 

asociada  a  la  documentación,  registro  y  control  de  los  indicadores que  le 

permiten  a  los  directores  de  los  proyectos  administrar  de  manera  más 

eficiente  los  recursos  disponibles  para  el  desarrollo  de  los  proyectos, 

permitiendo  de  esta  manera  un  mejor  control  del  alineamiento  de  los 

resultados obtenidos con los contenidos y  los lineamientos presentes en el 

plan estratégico de  la  institución,    para  lo  cual  la normalización de dichos
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procedimientos en todas las dependencias del ICE, es de vital  importancia 

para alcanzar el cometido. 

3.  Reviste de especial importancia que la creación y adopción de las políticas 

ajustadas en materia de la normativa de administración de proyectos cuente 

con la participación de la mayoría del personal del CENCE y de la División 

de Servicios que participa de alguna manera en los proyectos, sea cual sea 

su  rol  dentro  de  la  distribución  de  responsabilidades  en  los  equipos  de 

trabajo  conformados  para  la  planificación  y  desarrollo  de  los  mismos,  no 

solamente  para  que  puedan  brindar  sus  aportes  desde  el  punto  de  vista 

técnico como especialista en cada uno de los campos de acción de acuerdo 

con su ocupación funcional dentro de la estructura organizacional, sino que 

su  aporte  pueda  ser  incorporado  en  la  creación  de  la  base  de  un 

conocimiento institucional que derive en beneficios globales para las demás 

dependencias  que  desarrollen  proyectos  en  el  futuro,  con  lo  que  se 

consigue  un  mayor  grado  de  sentido  de  pertenencia,  inclusión  y 

participación. 

4.  Es preciso, que paralelamente a la iniciativa de impulsar la utilización de la 

normativa  institucional  en  materia  de  administración  profesional  de 

proyectos, se cuente con los procedimientos y las herramientas adecuadas 

para  definir  de  manera  objetiva  los  criterios  que  permitan  discriminar  o 

discernir  con  claridad  cuáles  iniciativas  dentro  de  la  organización,  pero 

principalmente en el CENCE y de  la División de Servicios, están sujetas a 

gestionarse bajo  la normativa de administración de proyectos y cuáles no, 

para evitar caer en el abuso de procedimientos, por la aplicación de manera 

sistemática  de  la  normativa  a  toda  actividad  que  se  desarrolle  en  las 

diferentes  dependencias  y  entonces  caer  en  la  saturación  de  este 

instrumento  que  a  la  larga  dé  al  traste  con  las  buenas  intenciones  que 

originaron su creación y se pierdan  los beneficios que de seguro  le ofrece
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su  implementación  para  los  proyectos  en  los  que  se  demuestren  la 

potabilidad del uso de esta normativa. 

5.  Con el objetivo de alcanzar el máximo grado de beneficio de  la utilización 

de  las  herramientas  y  procedimientos  contenidos  en  la  normativa,  es 

preciso  que  las  estructuras  organizacionales  de  las  diferentes 

dependencias  se  acoplen  a  los  nuevos modelos de dirección empresarial 

con  lo  cual  se  allane  el  camino  de  la  implementación  de  las  mejores 

prácticas de gerenciamiento de proyectos en el  ICE, lo anterior por cuanto 

estos modelos han demostrado ser más eficaces y eficientes en el manejo 

de  las  variables  que  derivan  en  ventajas  competitivas  de  las 

organizaciones, principalmente en  los mercados abiertos donde  los costos 

operativos de las instituciones, así como lo oportuno de la implementación y 

puesta  a  disposición  de  los  clientes  del  producto  de  los  proyectos, 

determina  en  buena  medida  el  éxito  de  los  proyectos  e  incluso  la 

continuidad y permanencia en el negocio. 

Así  las cosas, es  imprescindible que a  la par de  la   normativa  institucional 

en  el  manejo  de  los  proyectos  de  inversión,  se  hagan  los  esfuerzos 

pertinentes  para  implementar  estructuras  organizacionales  modernas 

correspondientes  que  faculten  a  la  organización  de  una mejor  forma para 

enfrentar los retos de un mercado abierto a la competencia. 

6.  Por  el  grado de aplicación  de  la  normativa  institucional  en el  desarrollo  y 

ejecución  de  proyectos  en  las  dependencias  en  estudio,  desde  su 

formalización oficial en julio del 2007, se puede inferir que las campañas de 

divulgación de  la herramienta y el alcance de sus contenidos no ha calado 

de  la  forma  esperada,  por  lo  que  conviene  que  se  haga  una  revisión 

profunda  de  los canales de comunicación  que  se  han utilizado  y emplear 

otro  tipo  de  estrategia  para  retroalimentar  la  información  generada  en 

algunos de  los principales proyectos en ejecución, a  fin de valorar en una 

forma  más  integral  los  a  factores  que  puedan  estar  interfiriendo  en  la
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implementación de la metodología y  paralelamente se puedan ejecutar los 

ajustes necesarios para que se comuniquen  las bondades  y alcances, así 

como las limitaciones de la normativa propuesta. 

7.  Una mayor divulgación de  los beneficios obtenidos con  la  implementación 

de  la normativa en algunos proyectos seleccionados estratégicamente por 

los impulsores de la misma, y basándose en el principio de que su carácter 

de  especialistas  permitan  determinar  cuáles  son  dichos  proyectos,  puede 

servir  de  vitrina  para  mercadear  y  ofrecer  una  manera  de  divulgar  con 

resultados prácticos el alcance de las metas en una forma más eficiente. 

Utilizando  los  escasos  recursos  institucionales  de  una  mejor  forma,  los 

potenciales usuarios de  la normativa podrían estar más claros en cuanto a 

los  beneficios  de  su  utilización,  con  lo  que  se  puede  disminuir 

considerablemente la natural resistencia que sufren los procesos de cambio 

en las  instituciones, principalmente en las del sector público, en las que se 

han  manejado  por  muchos  años  otros  conceptos  que  se  han  adoptado 

como modelos  de  administración  efectivos  y  exitosos  para  el  desarrollo  y 

ejecución  de  proyectos  que  incluso  han  sido  símbolos  en  los  diferentes 

campos de acción de las organizaciones. 

8.  Si bien es cierto se logró determinar que el grado de eficacia de los grupos 

funcionales  organizados  para  administrar  proyectos  de  manera  que  la 

estructura  sea  muy  similar  a  las  estructuras  organizacionales,  se  deben 

tomar  las  medidas  pertinentes  en  el  sentido  de  implementar  los 

mecanismos y controles que sean necesarios a fin de que estas estructuras 

no  interfieran  con el  éxito  de  los proyectos desde  otros puntos de vista  y 

que sin afán de minimizar su alto  impacto y  la importancia de que revisten 

los  resultados  desde  el  punto  de  vista  técnico,  los  otros  factores  que 

queden  fuera  de  este  enfoque,  en  la  nueva  realidad  que  enfrenta  la 

institución van a tomar especial relevancia a la hora de ofrecer productos y 

servicios  tomando  en  consideración  los  recursos  tiempo  y  costo.  Por  lo
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tanto,  los  proyectos  del  CENCE  y  de  la  División  de  Servicios  han  de 

demostrar ser exitosos desde todos los ángulos en los que se deben valorar 

sus resultados. 

9.  Definitivamente  en  todos  los  procesos  en  los  que  participan  grupos  de 

personas o equipos de trabajo, toma relevancia el comportamiento humano, 

por lo que deben ser considerados todos los factores posibles que permitan 

que  la  implementación de una  iniciativa, que a pesar de que se considere 

beneficiosa  para  la  colectividad,  debe  demostrarlo,  razón  por  la  cual  la 

utilización de canales adecuados y eficientes de comunicación y divulgación 

son    de  vital  importancia  para    que  se  logren  obtener  los  criterios  de  los 

diferentes actores que participan de los procesos. 

Se deben ejecutar  las medidas necesarias para  lograr  que  se utilicen  las 

diferencias  para  la  generación  de  nuevas  fuentes  de  ideas  más  que  una 

manera  de  frenar  la  implementación  de  una  iniciativa  importante  por  el 

simple hecho de querer emplearla como una forma de alcanzar los objetivos 

planteados  a  toda  costa  sin  valorar  el  impacto  que  se  tenga  sobre  los 

diferentes  partes  interesadas  en  el  desarrollo  de  los  proyectos.  En  este 

tema  la  normativa  ofrece  ventajas  importantes  si  se  logran  permear  las 

barreras  que  hasta  la  fecha  han  impedido  su    transitar  en  las  diferentes 

dependencias en el ICE.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ARESEP: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

CENCE: Centro Nacional de Control de Energía. 

DTI: Dirección de Tecnologías de Información. 

EPM:  Administración  de  Proyectos  Empresariales  por  las  siglas  en  inglés 

(Enterprise Project Management). 
GPS:  Sistema  de  Posicionamiento  Global,  por  las  siglas  en  inglés  (Global 
Positioning System). 
GSM:  Sistema  Global  para  comunicaciones  Móviles,  por  las  siglas  en  inglés 

(Global  System  for  Mobile  communications  o  lo  que  originalmente  fue  Groupe 
Spécial Mobile) 
ICE: Instituto Costarricense de Electricidad. 

IP: Protocolo de Internet, por las siglas en inglés (Internet Protocol). 

IPTV:  Televisión  sobre  Protocolo  de  Internet,  por  las  siglas  en  inglés  (Internet 
Protocol TV). 
JAT: Juntas de Administración Técnica. 

MER: Mercado Eléctrico Regional. 

NOC:  Centro  de  Control  de  Operaciones,  por  las  siglas  en  inglés  (Network 
Operations Center). 
OPN: Organización para la Normalización. 

PMBoK:  Base  de  Conocimiento  de  Administración  de  por  las  siglas  en  inglés 

(Proyectos Project Management Base of Knowledge). 
PMI:  Instituto  de  Administración  de  Proyectos,  por  las  siglas  en  inglés  (Project 
Management Institute). 
PSC: Plataforma servicios convergentes. 

PSS:  Plataforma  de  Servicios  de  Soporte,  por  las  siglas  en  inglés  (Platform 

Support Service). 
PSTN:  Red  de  telefonía  pública  conmutada,  por  las  siglas  en  inglés  (Public 
Switched Telephone Network). 
SAL: Sociedad Anónima Laboral. 

SEN: Sistema Eléctrico Nacional.
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SMS:  Servicio  de  Mensajería  Corta,  por  las  siglas  en  inglés  (Short  Message 

System) 
TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación. 
UEN: Unidad Estratégica de Negocio.
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ANEXOS



Resultados del análisis del proyecto 
Modernización del Sistema de Radio 

A                                                                    B 

C                                                               D 

E  F



Resultados del análisis del proyecto: 
Sistema de Medición Comercial 

A                                                                    B 

C  D 

E  F



Resultados del análisis del proyecto: 
Subestación Reductora CENCE 

A  B 

C                                                               D 

E                                                                    F



Resultados del análisis del proyecto: 
Plantas de Fuerza 48 VDC 

A                                                                    B 

C                                                               D 

E                                                                    F



Resultados del análisis del proyecto: 
Sistema de Microondas 

A                                                                    B 

C                                                                    D 

E  F



Resultados del análisis del proyecto: 
900 Mil Líneas Celulares 

Proyecto 900K 
Criterio: Impacto 

4% 
16% 

8% 
0% 

40% 

32% 

Bajo  Bajo NA  Medio  M edio  NA  Alto  A lto NA 

Proyecto 900K 
Criterio: Naturaleza 

13% 

7% 

13% 

13% 20% 

34% 

Bajo  Bajo NA  Medio  Medio  NA  A lto  Alto  NA 

A                                                                    B 

Proyecto 900K 
Criterio: Razón C/B 

0% 0% 0% 0% 

33% 

67% 

Bajo  Bajo  NA  Medio  Medio  NA  A lto  A lto  NA 

Proyecto 900K 
Criterio: Gestión del Proyecto 

4% 
16% 

44% 

8% 

12% 

16% 

Bajo  Bajo NA  Medio  Medio NA  A lto  A lto  NA 

C  D 

Proyecto 900K 
Criterio: Estructura de Soporte al Proyecto 

0% 0% 0% 0% 

40% 

60% 

Bajo  Bajo  NA  M edio  M edio  NA  A lto  Alto  NA 

Proyecto 900K 
Criterio: Global 

4%  9% 

15% 

4% 

29% 

39% 

Bajo  Bajo  NA  M edio  M edio  NA  Alto  A lto  NA 

E  F



Resultados del análisis del proyecto: 
Voz Sobre Protocolo de Internet 

Proyecto VoIP 
Criterio: Impacto 

8% 

12%

0% 0% 

36% 

44% 

Bajo  Bajo NA  M edio  M edio  NA  Alto  A lto  NA 

Proyecto VoIP 
Criterio: Naturaleza 

13% 

7% 
0% 0% 

60% 

20% 

Bajo  Bajo  NA  M edio  Medio  NA  Alto  Alto  NA 

A  B 

Proyecto VoIP 
Criterio: Razón C/B 

0% 0% 0% 0% 
20% 
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Bajo  Bajo  NA  M edio  M edio  NA  A lto  A lto  NA 

Proyecto VoIP 
Criterio: Gestión del Proyecto 

4% 
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0% 0% 

28% 

52% 

Bajo  Bajo NA  Medio  Medio NA  A lto  A lto  NA 

C                                                               D 

Proyecto VoIP 
Criterio: Estructura de Soporte al Proyecto 

0% 0% 0% 0% 

40% 

60% 

Bajo  Bajo  NA  M edio  Medio  NA  A lto  A lto  NA 

Proyecto VoIP 
Criterio: Global 

5%  8% 
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36% 

51% 
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Resultados del análisis del proyecto: 
Televisión Sobre Protocolo de Internet 

‘ 

Proyecto IPTV 
Criterio: Impacto 

0% 0% 

28% 

20% 
8% 

44% 

Bajo  Bajo  NA  Medio  Medio NA  Alto  A lto  NA 

Proyecto IPTV 
Criterio: Naturaleza 

7% 
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0% 

60% 
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Proyecto  IPTV 
Criterio: Razón C/B 

0% 0% 0% 0% 

40% 

60% 

Bajo  Bajo  NA  M edio  M edio  NA  A lto  A lto  NA 

Proyecto IPTV 
Criterio: Gestión del Proyecto 

4% 
17% 

8% 

8% 

21% 

42% 

Bajo  Bajo NA  M edio  Medio  NA  Alto  A lto  NA 
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Proyecto  IPTV 
Criterio: Estructura de Soporte al Proyecto 

0% 0% 0% 0% 

50% 

50% 

Bajo  Bajo NA  Medio  M edio NA  A lto  A lto  NA 

Proyecto IPTV 
Criterio: Global 

2%  6% 
11% 

8% 

23% 

50% 

Bajo  Bajo  NA  M edio  M edio NA  Alto  A lto NA 

E  F



Resultados del análisis del proyecto: 
Television Móvil 

Proyecto TV MOVIL 
Criterio: Impacto 

4% 
16%

0% 0% 

36% 

44% 

Bajo  Bajo  NA  Medio  M edio  NA  A lto  Alto  NA 

Proyecto TV MOVIL 
Criterio: Naturaleza 

7% 

13% 

0% 0% 

27% 

53% 

Bajo  Bajo  NA  Medio  M edio  NA  A lto  A lto  NA 

A                                                                    B 

Proyecto TV MOVIL 
Criterio: Razón C/B 

0% 0% 0% 0% 

33% 

67% 

Bajo  Bajo NA  M edio  Medio NA  Alto  A lto  NA 

Proyecto TV MOVIL 
Criterio: Gestión del Proyecto 

4% 
16% 

4% 

8% 

32% 

36% 

Bajo  Bajo  NA  M edio  M edio  NA  A lto  A lto  NA 

C                                                               D 

Proyecto TV MOVIL 
Criterio: Estructura de Soporte al Proyecto 

0% 0% 0% 0% 

45% 

55% 

Bajo  Bajo NA  Medio  M edio  NA  Alto  A lto NA 

Proyecto TV MOVIL 
Criterio: Global 

3%  10% 
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35% 

49% 

Bajo  Bajo NA  Medio  Medio NA  A lto  A lto  NA 

E                                                                    F



Resultados del análisis del proyecto: 
Plataforma PSS 

Proyecto PSS 
Criterio: Impacto 

16% 

4% 

12% 

8% 

24% 

36% 

Bajo  Bajo  NA  Medio  Medio NA  Alto  A lto  NA 

Proyecto PSS 
Criterio: Naturaleza 
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Proyecto PSS 
Criterio: Razón C/B 

0% 0%  13% 
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33% 

41% 

Bajo  Bajo NA  M edio  Medio NA  Alto  A lto NA 

Proyecto PSS 

Criterio: Gestión del Proyecto 

0% 0%  12% 

8% 

40% 

40% 

Bajo  Bajo  NA  M edio  Medio  NA  A lto  A lto  NA 

C  D 

Proyecto PSS 
Criterio: Estructura de Soporte al Proyecto 

0% 0% 

55% 

25% 

15% 

5% 

Bajo  Bajo  NA  M edio  M edio  NA  Alto  A lto  NA 

Proyecto PSS 
Criterio: Global 

4% 1% 

23% 

15% 
27% 

30% 

Bajo  Bajo NA  M edio  M edio NA  A lto  A lto  NA 

E                                                                    F



i PMI® es marca registrada del Project Management Institute 
ii PMBOK® es marca registrada del Project Management Institute 
iii Página corporativa Grupo ICE, ¿Quiénes somos? Disponible en www.grupoice.com, consultada el 2 de 
febrero de 2009. 
iv Dattner, Ben. Política Organizacional [Pdf]. 2006; disponible en: 
http://www.dattnerconsulting.com/spanish/presentations/orgspan.pdf, consultada el 14 de setiembre de 2008. 
v Chaves. Rosario. Informe de coordinación JAT/OPN. San José, Costa Rica. 2008. Pág. 1. 
vi Chaves. Rosario. Informe de coordinación JAT/OPN. San José, Costa Rica. 2008. Pág. 4. 
vii Chaves. Rosario. Informe de coordinación JAT/OPN. San José, Costa Rica. 2008. Pág. 7. 
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xiv Ver formato de la fórmula de valoración de los proyectos denominada “Plantilla para los criterios de 
valoración de proyectos”, en la sección de anexos. 
xv La información completa del análisis, así como los gráficos correspondientes a la valoración de cada 
criterio se encuentra en los anexos. 
xvi Ver formato de la fórmula de valoración de los proyectos denominada “Plantilla para los criterios de 
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