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LA CONSTRUCTORA 

La  Constructora Foresta de Belén S.A. es una entidad de capital nacional 

establecida en 1998. Ha operado con un promedio de 50 empleados dedicándose al 

desarrollo urbanístico en todo el territorio nacional.  Su actividad principal es el 

proceso completo que involucra la construcción de  proyectos habitacionales; los 

cuales se inician con estudios de factibilidad, continuando con  diseño de sitio, 

construcción de infraestructura, levantamiento de edificaciones y mercadeo.  

 

Para la empresa, existen dos procesos muy importantes y básicos para el éxito 

de cualquier proyecto de desarrollo urbanístico: trámites  administrativos y 

construcción.   Ambos son interdependientes, ya que de no darse un orden lógico en 

la presentación de los trámites, se torna  imposible proceder a la construcción y  

viceversa, no se materializará construcción alguna sin realizar correctamente los 

trámites correspondientes.   

 

 

ADQUISICION DE FINCA 

 

 

En agosto de 1999, la constructora realiza el trámite de compra de la finca 

número 24727, Catastro H-937106-91, con un área de  5ha 4565.89m según el 

Registro Público, con el fin de llevar a cabo una complejo habitacional, cuyo nombre 

sería Los Prados de Belén.    

 

Algunas de las  fortalezas que refuerzan el atractivo de este proyecto 

urbanístico se relacionan con: 

 

 Ubicación geográfica 

 Área del terreno 

 Entorno  

 Zona de plusvalía 
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 Accesos vehiculares 

 Infraestructura existente 

 Precio por  m
2
 

 Disponibilidad de agua potable 

 Consultas no oficiales previas a Instituciones con resultado positivo 

 Buenas condiciones con dueños para la negociación 

 
Estas fortalezas se refuerzan con la cantidad de establecimientos industriales 

existentes en el cantón. Los cuales se pueden observar en el cuadro #1 que se presenta a 
continuación. 
 

Cuadro Nº 1 
 

EsIA. Urbanización Los Prados de Belén 
Establecimientos Industriales en el Cantón 

 

Nombre de la Industria Nombre de la Industria 

 Agroindustrias Europeas  Dada 

 Aguilar y Solís  Firestone 

 Alimento Ideal  Industrias Chayro 

 Alcasa  Jonhnson y Jonson 

 Almosi S.A.  Arrocera San Antonio 

 Arroz la Guaria S.A  Industria Boston de Costa Rica 

 Biseca  Incubadora Costarricense 

 Beneficio la Rivera  El Trópico 

 Akron  Olimpic Fibers 

 Bloquera la aduana  Productos Plásticos 

 El Arreo S.A  Recauchadora Titán 

 Cervecería Costa Rica  Samsung de Costa Rica 

 Conducen  Scott Paper Company 

 Constra  Ticatex 

 Corbel  Trimpot Electronic 

 Creaciones Iris S.A  Tortirricas 

 Crown Corn de Centroamérica  Zayqui 

 Burger King  Constructora Belén 

 Intel  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental, Lic Marcos Montero Araya, Noviembre 1999 

 

Así como los establecimientos comerciales de la zona; que se muestran en el 
cuadro #2 seguidamente. 
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Cuadro Nº 2 
EsIA Urbanización Los Prados de Belén 

Establecimientos Comerciales en el Cantón 
 

Tipo Nº Tipo Nº 

 Bazares 9  Tiendas 7 

 Zapaterías 3  Farmacias 2 

 Electrodomésticos 3  Mueblerías 1 

 Ferreterías 3  Depósitos de maderas 4 

 Agroquímicos 2  Autos usados 1 

 Fotografía 1  Floristería 1 

 Sodas 13  Restaurantes 17 

 Abastecedores 12  Pulperías 23 

 Supermercados 3  Carnicerías 7 

 Verdulerías 6  Pescaderías 1 

 Panaderías 3  Licoreras 17 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental, Lic Marcos Montero Araya, Noviembre 1999 

 

Otra fortaleza importante de destacar es la percepción de los servicios que se 

brindan en el cantón; la cual se muestra en el cuadro #3 que se presenta a continuación. 

 
Cuadro Nº 3 

EsIA Urbanización Los Prados de Belén 
Percepción de Servicios 

Servicio Bueno Regular Malo Ns/Nr 

 Total % Total % Total % Total % 

Electricidad 138 92.0 4 2.7 2 1.3 6 4.0 

Agua 132 88.0 10 6.7 2 1.3 6 4.0 

Teléfono 123 82.0 13 8.7 2 1.3 12 8.0 

Alumbrado 124 82.7 16 10.7 3 2.0 7 4.7 

Transporte 119 79.3 21 14.0 3 2.0 7 4.7 

Seguridad 108 72.0 27 18.0 4 2.7 11 7.3 

Municipales 113 75.3 23 15.3 3 2.0 11 7.3 

Educación 120 80.0 19 12.7 3 2.0 8 5.3 

Basura 115 76.7 20 13.3 7 4.7 8 5.3 

Salud 120 80.0 12 8.0 2 1.3 16 19.7 

Cruz Roja 112 74.7 12 8.0 5 3.3 21 14.0 

Bomberos 68 45.3 4 2.7 6 4.0 72 48.0 

C.Emergencia 65 43.3 4 2.7 5 3.3 76 50.7 

Vigilancia Privada 42 28.0 1 0.7 3 2.0 104 69.3 

Alcantarillado 112 74.7 26 17.3 4 2.7 8 5.3 

Tanque séptico 114 76.0 27 18.0 2 1.3 7 4.7 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental, Lic Marcos Montero Araya, Noviembre 1999
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La zona de  Belén caracterizada por contar con  terrenos de alto valor económico y 

cuya formación primigenia se remonta a la segunda mitad del siglo XVIII,  motivó a la 

empresa a invertir capital en la adquisición de  una finca apta, en busca de dar solución de 

vivienda a familias “acomodadas”,  con un alto poder adquisitivo, lo que redundaría en 

beneficios económicos en el corto plazo. 

 

Este cantón cuenta  con un plan regulador, cuya propuesta de ordenamiento urbano  

orienta el desarrollo, crecimiento y distribución de las actividades urbanas y su 

interrelación con el medio circundante, razón por la que se incrementan las ventajas para la 

empresa. 

 

DISEÑO  URBANISTICO 

 

Con amplias expectativas, la constructora realiza una serie de consultas iniciales  

ante la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén,  la cual no mostró  objeciones 

inmediatas que vislumbraran problemas para el citado proyecto,  por tanto se procedió a la 

elaboración del diseño urbanístico, para las consultas necesarias ante  las instituciones 

correspondientes. 

 

Paralelamente, se realizaba el trámite  de los permisos de movimiento de tierras a la 

Municipalidad, el cual se vio obstaculizado debido a algunas  objeciones, motivadas en 

principio por manifestaciones de los vecinos, que reclamaban el cuido de la flora y fauna de 

la finca, con el argumento de que las mismas caracterizaban el entorno ambiental de la 

zona. 

Cuatro meses después, la empresa topa con nuevos tropiezos para el arranque del 

proyecto, por lo que la etapa de construcción se ve truncada y deben reprogramar sus 

actividades con miras a obtener los permisos correspondientes.   
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APARICION DE HUMEDAL 

 

Pero, dónde radicaba el problema de la Constructora?, básicamente  en la concesión 

del permiso correspondiente para poder desarrollar el proyecto habitacional, ante la 

presencia de una posible zona protegida o humedal en la finca adquirida. 

 

Esta situación, totalmente nueva para la empresa, la coloca ante una serie de 

decisiones importantes para la gerencia del proyecto, dado que al realizar indagaciones en 

diferentes instancias del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), se da una ausencia 

importante de información al respecto, lo que dificulta la pronta puesta en marcha del 

mismo,  perdiéndose con esto valioso tiempo. 

 

ESTUDIOS PRELIMINARES 

 

Ante esta carencia y para tratar de obtener certeza absoluta de la viabilidad del 

proyecto, en noviembre de 1999, la empresa incurre en una erogación importante al 

contratar un experto para que realice  estudios pertinentes al impacto ambiental de la zona, 

de manera que pueda cumplir con lo solicitado por la Municipalidad, como requisito de 

revisión del posible proyecto urbanístico.  Asimismo, se realizan otros  estudios que 

permitan la  determinación de la zona húmeda; además de análisis de amenaza de lixiviados 

de tanques sépticos, con el fin de ver la amenaza de contaminación hacia el eventual 

humedal.  

 

a) Hallazgos: 

 

Primeramente, uno de los expertos contratados, Máster en Hidrogeología,  emite criterio 

técnico para la zona en conflicto deduciendo la existencia de un humedal; este resultado 

surge del estudio  isofreático, el cual toma en cuenta los niveles freáticos de la zona. 

 

Para continuar con el trámite, la constructora  presenta a la Municipalidad 

dichos estudios para que ésta  acepte la existencia del humedal y sus delimitaciones.  
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Al ser aceptadas, se decide por parte de los desarrolladores y los vendedores del 

terreno, prescindir de la zona declarada como Humedal, elaborar un nuevo plano de 

catastro, y proceder a realizar un nuevo diseño de sitio. ( Ver cuadro #4 )  

 

Este nuevo plano,   indica el límite entre el humedal y la zona que se quiere 

urbanizar definiéndose un área final de 25180.38m
2
; es decir un 46 % del área original por 

desarrollar, el cual al  presentarse a la Municipalidad , nace otro inconveniente; ya que se 

solicita a la empresa urbanística un estudio de  Análisis de la Amenaza por Lixiviados de 

tanques sépticos; cuyo objetivo era estimar la probabilidad de contaminación por bacterias 

provenientes de la circulación de agua de los tanques sépticos a través del subsuelo. 

 

Dicho estudio es realiza y se  llega a la conclusión de que la evacuación de 

aguas negras se realizará mediante tanques sépticos; los cuales cumplen con todos los 

requerimientos técnicos exigidos en estos casos. 

 

Está cabalmente demostrado que la empresa desarrolladora ha tenido toda la 

intención de cumplir con todos los requerimientos que la Municipalidad le ha 

solicitado, y que los estudios pertinentes han sido contundentes en sus resultados, 

dando por claro la existencia y delimitación de un humedal en la zona así como se 

demuestra que la zona colindante que se quiere desarrollar cumple con lo necesario 

para que el humedal no sea contaminado.  

 

Ya delimitada la zona del humedal, se rediseña la urbanización (figura #1) y en la 

primera etapa se  propone realizar la mayor parte del movimiento de tierras y la 

construcción de la infraestructura; en la segunda, se buscaría desarrollar en los terrenos que 

se encuentran al oeste del yurro y en la zona de reserva que colinda con la calle pública 

existente, todo ello conforme a los planos y diseños por  presentar a la Municipalidad para 

la obtención de los permisos.  También se indicarían las propuestas de acceso a los lotes 

posteriores al yurro, tendiendo la Municipalidad, las posibilidades de objetar o aceptar lo 

pertinente.  
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Una importante conclusión para la empresa, se refería  al  sector norte de la finca, el 

cual no es explotable por los lineamientos y pendiente, mientras el sur si podrá a futuro 

desarrollarse, ya que cuenta con un amplio frente de calle pública existente. 

 
Cuadro Nº 4 

 
EsIA Urbanización Los Prados de Belén 

Utilización de Areas en la Finca del Proyecto 
 

Descripción Elemento M² % 

  Parcial Total Parcial Total 

Vendible Lotes habitaciones  8.549,28  66.67  

 Lotes comerciales 524.85 9.074,13 4.09 70.76 

Vialidad Calles 2.118,92  16.52  

 Aceras 890,0 3.008,92 6.94 23.46 

Areas  Juegos infantiles 370,0  2.89  

Públicas Facilidades comunales 245,91  1.93  

 Zona de parque 123,34 740,25 0.95 5.78 

Area Total Urbanizable 12.823,30 100 

Area no Area segunda etapa 5.309,38    

Urbanizable  7.047,70 12.357,08   

Nº de lotes (1º y 2º etapa) 37 

Area de Lote Promedio (1º y 2º etapa) 388,74 m² 

Area de lote mínimo 250,02 m² 

Area pública / lote 20.01 m² 

Area total de la finca 25.180,38m² 

Fuente: Memoria Descriptiva Proyecto de Urbanización los Prados de Belén, Noviembre 
2000. 

 

 

b) Consideraciones ambientales: 

 

La responsabilidad social de la empresa, también la  condujo a indagar acerca de las 

consideraciones ecológicas y ambientales, con miras al desarrollo óptimo del proyecto, 

dado que en la época actual en que el  planeta tierra se ve afectado por  un alto impacto de  

deterioro ambiental, se torna como prioridad de  la humanidad y de las naciones, el 

establecer políticas de protección  al ambiente y el desarrollo de la Ecología con miras a 

prevenir la extinción de las especies, por lo que las recomendaciones de los expertos 

ambientales resultan  de vital importancia, al considerar la calidad de vida del ser humano e 
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innovar con  nuevas corrientes de desarrollo de los países, ante el vertiginoso cambio que 

ha provocado  resultados negativos como el crecimiento poblacional desmedido, con el 

consiguiente establecimiento  de brechas económicas que  generan aumento  de la pobreza,  

e impiden  la armonía de los aspectos sociales que fomenten políticas de desarrollo 

sostenible y ubican a las  especies en  eminente peligro por la degradación ecológica. 

 

Otros pronunciamientos importantes considerados como prioridad social, fueron 

analizados por la constructora, por cuanto se refieren a propuestas de las  Naciones Unidas 

que reflejan  la problemática del desarrollo de proyectos ambientales que combinen el 

desarrollo humano pero con armonía  del ambiente.   

 

Para este fin, dichas propuestas se revisaron  documentos emanados de la denominada 

Cumbre de Río de Janeiro,  tales como la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo,  así como la Agenda 21 referida al desarrollo económico y ecológico con miras 

al siglo XXI, la Declaración de Principios para la conservación y el desarrollo sostenible de 

los bosques y la preservación de toda forma de vida.   

 

Además,  la Convención de Cambio Climático y el Convenio sobre Diversidad 

Biológica, que básicamente  se elaboraron como negociaciones paralelas de la Cumbre  en 

la búsqueda  de eliminar los efectos negativos en la capa de ozono terrestre y vigilar el 

clima y con el fin de preservar la diversidad biológica y  la  Convención Relativa a 

Humedales de importancia internacional, que contempla las características de los  

humedales como extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de 

aguas.   

 

c)  Marco legal: 

 

Para la Constructora era fundamental el  determinar las condiciones  de régimen natural 

o artificial de los humedales y conocer su carácter de permanencia o temporalidad, el tipo 

de corrientes o nivel de estancamiento de las aguas, así como su tipo  (aguadulce, salada o 
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salobre), incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marca baja no 

exceda de seis metros.   

 

Sin olvidarse de la flora y fauna, en especial  a las aves acuáticas, habitantes de los 

humedales, máxime que en Costa Rica se ha ampliado últimamente el  marco jurídico, 

estableciendo leyes como la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Biodiversidad, la Ley 

de Vida Silvestre, la Ley de Conservación de suelos, entre otras; las cuales vigilan muy de 

cerca el desarrollo de proyectos urbanísticos. 

 

Según esta legislación, los humedales son de dominio público, cuando se 

encuentran en terrenos del Estado y de dominio privado cuando están en propiedad de 

particulares, por lo que la limitación fundamental radica en la prohibición de  toda 

actividad que implique un cambio de uso del suelo. 

 

Al estar limitados por las disposiciones del  Ministerio del Ambiente y Energía 

(MINAE), que  supervisa y protege a los humedales a través de sus áreas de 

conservación y de las Asociaciones de Desarrollo Comunal y las Municipalidades, 

que deben colaborar en dicha tarea, el proyecto urbanístico en Belén se ve envuelto 

en una “telaraña” legal  entre quien supervisa, quien otorga los permisos y demás 

agentes que intervienen en el entorno. 

 

FINALIZA EL PROYECTO? 

 

En definitiva, la empresa invierte recursos, sufre importantes retrasos, incurre 

en altos costos por realización de estudios, es víctima de trámites burocráticos y de la 

ineficiencia del aparato estatal y no pareciera vislumbrarse una solución viable para 

concluir el proyecto.  El margen de pérdida, a tres años de inicio del proyecto se torna 

significativo y no hay un ente responsable que de alguna forma brinde una solución 

resarcitoria de tales costos. 

 

 



 11 

 

INTERROGANTES A FUTURO: 

 

1. ¿Exigirá toda presencia de Humedal, un  estudio de impacto ambiental que 

considere  las variables que procuren  la armonía del ecosistema, dado el 

aumento del crecimiento urbano y sus efectos sobre el medio ambiente?,  

2. ¿Sería recomendable mejor abandonar un proyecto  de esta envergadura, o 

gerenciarlo de formas más novedosas que incluyan el Ecoturismo, como otras 

alternativas? 

3. ¿Será necesario  determinar si los ecosistemas que conforman las ciudades,   

cuyas relaciones de intercambio entre el ser humano y su medio se tornan 

complejas, al estimar los  recursos  por gerenciar en un proyecto de desarrollo 

urbanístico, considerando la  gran cantidad de desechos, algunos reciclables y 

otros  no, que vienen a ensuciar el ambiente? 

 

Las áreas protegidas  se establecen para la protección de suelos, de cuencas 

hidrográficas, del deterioro del paisaje; en fin, de evitar la compra de terrenos para 

urbanizar en áreas no planificadas, que generan problemas sociales de los habitantes de una 

determinada zona.   

 

4. ¿Qué hacer para considerar  el cumplimiento de requisitos sanitarios mínimos 

para minimizar los impactos negativos en la sociedad y generar una cultura de 

desarrollo sostenible en busca de una mayor calidad de vida mediante el uso 

racional, la protección, la preservación y la restauración de los sistemas 

naturales, como medidas que  permitan un desarrollo urbanístico óptimo? 

 

5. ¿Deberán las constructoras preparar sus diseños urbanísticos en zonas 

colindantes o entornos con humedal, con la  anuencia  de las autoridades 

respectivas, quienes no tienen  claridad en la  reglamentación que  guíe y 

permita la  posibilidad de que tal zona protegida, no sufra un alto  impacto en  su 

entorno? 
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6. ¿Cuáles medidas deberían tomar las empresas constructoras,  con el afán de 

conseguir el objetivo de sanear el ambiente y evitar la contaminación del aire, el 

suelo y el agua para un mejoramiento en la calidad de vida del ser humano, a la 

vez que preparan un desarrollo urbanístico acorde con el ambiente? 

 

7. ¿Cuáles desventajas se deben considerar por parte de quienes planifican el 

desarrollo urbano, en una forma integral de manera que se pueda contar con 

planes de desarrollo urbanístico que reflejen una visión a futuro y que 

consideren aspectos como el desarrollo social, cultural y productivo de las 

regiones? 

 

8. ¿Al planificar las variables del uso del suelo, las necesidades de servicios 

básicos y los desechos generados,  se evitan  problemas  sanitarios para 

gerenciar el desarrollo de urbanizaciones?  

 

9. ¿Cómo divulgar estos hallazgos del proyecto Los Prados de Belén de 

manera que se convierta en  un plan piloto sobre nuevas formas de 

desarrollo urbano, además que genere fuentes  empleo  y  extienda sus 

observaciones hasta la llegada de los nuevos residentes y más allá? 

 

Por cuanto se demuestra que es el MINAE quien debió haber dado los 

requisitos necesarios en este caso y no la Municipalidad,  

 

10. ¿Cómo establecer las potestades a quien corresponde  y no que sea otra 

instancia la que se convierta en obstaculizadora del desarrollo urbanístico 

en Costa Rica?    

 

11. ¿No son las instituciones de Estado las llamadas a dar solución a este 

asunto? 
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12. En un país con déficit en vivienda,  no debe ser normal que pasen 

3 años sin tener respuesta a la problemática presentada, afectando 

tanto a la empresa constructora como a quienes quieren tener una 

solución habitacional?    

 

13. ¿Quién se responsabiliza por la gran inversión con tan alta carga financiera 

mensual, de un proyecto paralizado por la burocracia, viéndose cada día 

más lejos la recuperación? 

 

14. ¿.La seguridad ciudadana es olvidada, al convertirse el humedal  en zona 

baldía y con vegetación que  crece desproporcionadamente, convirtiéndose 

en un refugio de vándalos y drogadigtos? 

 

FIGURA # 1 
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