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Mapa estratégico para la creación de un jardín de infantes en Escazú 
 

Introducción 
 

 

Escazú se ha convertido en un centro de desarrollo no solamente urbano, sino también un 

centro de desarrollo comercial.  Dentro del campo comercial es posible encontrar una 

oferta de mercado no solo a nivel de venta de productos sino a nivel de venta de 

servicios. 

 

Dentro de este ámbito, uno de los servicios que actualmente tiene un auge vertiginoso 

está relacionado con el campo de la educación.  Hoy en día es posible encontrar diversos 

tipos de instituciones educativas, a nivel maternal, preescolar, escolar, colegial y 

universitario. 

 

Los autores de este trabajo han mantenido contacto con una familia residente en Escazú 

que desea incursionar en uno de estos campos, más específicamente en el campo de la 

educación preescolar.  Esta familia, aunque tiene los recursos para levantar una 

institución educativa de tal envergadura, no tiene el conocimiento para soportar 

administrativamente el proyecto como tal. 

 

A nivel de recursos, esta familia cuenta con miembros con educación formal en 

psicopedagogía, en lengua inglesa, en computación y en música.  Además cuentan con 

cierto nivel de infraestructura que puede ser modificada para tales objetivos. 

 

Con base en lo anterior, los autores de este trabajo (el cual se presenta como un caso) se 

dieron a la tarea de crear un mapa estratégico que le permita a los interesados levantar 

una institución preescolar en el área.   

 

Para lograr dicho objetivo, los autores tuvieron que realizar un estudio del medio 

ambiente, a nivel mercadológico, financiero, legal y técnico, los cuales se encuentra 

documentados en los apéndices del texto.  Este estudio, que sintetiza un análisis de 

factibilidad, fue fundamental para cimentar las bases que sirvieron posteriormente para 

definir las estrategias futuras. 

 

La metodología logra guiar al analista a través de un proceso sistémico para asi obtener 

una visión clara de la posición futura de la empresa en el mercado, y además, para lograr 

conocer tanto como sea posible de la organización interna con el fin primordial de extraer 

un diagnóstico preciso y asi proponer las estrategias necesarias para lograr una posición 

de privilegio en el mercado en el cual la empresa se desenvuelve de forma sostenible. 

 

Este trabajo detalla todos los pormenores de los estudios realizados para tal fin. 
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1- Definición del problema / necesidades 
 

El problema relacionado con este proyecto queda definido de la siguiente forma: 

 

ñNecesidad de determinar si es posible aplicar una estrategia exitosa para la apertura 

de un jard²n de infantes en Escaz¼ò  

 

Para lograr lo anterior, el proyecto conlleva dos partes:  primero el desarrollo de los 

estudios que demuestren tanto la factibilidad como el retorno a la inversión del proyecto, 

y segundo, la documentación correspondiente a las estrategias que se deben implementar. 

 

 

2- Análisis de Medio Ambiente 
 

A nivel de estudios de factibilidad, es necesario realizar una serie de análisis iniciales, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

 

2.1. Antecedentes de la Organización 
 

Con base en el hecho que este es un proyecto que va a ser implementado, en esta sección 

se presenta el planteamiento futuro de la organización. 

 

La empresa va a ser un jardín de niños, dedicada a la educación de infantes con edades 

comprendidas entre los tres y los cinco años.  Los servicios que va a ofrecer la institución 

es la antención integral de servicios educativos, a nivel grupal e individual, el servico de 

análisis profesionales a nivel psicopedagógico, y la consultoría a nivel familiar para el 

exitoso desarrollo del infante mediante el aprendizaje de métodos educatiovos por parte 

de los padres y/o encargados. 

 

La empresa va a ser de tipo familiar.  Dentro de este campo, la directora de la institución 

posee una maestría en psicopedagogía, y varios de los miembros de la familia poseen 

experiencia en la enseñanza de artes musicles e idioma inglés. 

 

La institución se va a localizar cerca del centro del cantón de Escazú, en San José.  El 

mercado meta que pretende capturar es la clase entre media y alta del cantón y sus 

distritos aledaños, tales como Guaghipelín, San Antonio, San Miguel, San Rafael, Bello 

Horizonte, etc. 

 

  

2.2. Resultados del Estudio de Mercado 
 

El estudio de mercado (el cual se presenta en el anexo A1) presentó los resultados que se 

muestran a conticuación: 

 



  página 6 

 

Con base en el estudio de la competencia, los otros jardines de infantes que se han 

identificado como competencia directa son "Maternal Koala", "Papillón", y "Kids 

Academy".  Los otros kinders de la región se encuentran dirigidos a otro tipo de mercado. 

 

La demanda de servicios de jardín de infantes brindados en Escazú se encuentra 

actualmente insatisfecha, en lo que se refiere tanto en cobertura de población como en 

calidad y cantidad de servicios. 

 

El mercado de Escazú demanda los siguientes servicios de un jardín de infantes: 

 

a- Educación General 

b- Segundo Idioma 

c- Educación deportiva ï natación 

d- Desarrollo grupal y análisis psicopedagógico 

e- Atención individualizada. 

f- Pre-jardín de infantes y Jardín de infantes. 

g- Clases de artes plásticas y / o musicales. 

h- Horarios matutinos. 

 

 

2.3. Resultados del Estudio Técnico 
 

El estudio técnico (presentado en el anexo A2) muestra que la familia cuenta con 

instalaciones básicas que deben ser remodeladas para poder desarrollar el proyecto.   

 

En general la capacidad técnica que se necesita para iniciar el proyecto es: 

¶ Acondicionamiento de las instalaciones existentes para cubrir una capacidad igual 

a 30 estudiantes (remodelación de 120.04m2  correspondiente al edificio y 102.12 

m2  de área verde).  Esta cantidad de estudiantes representa la capacidad máxima 

del proyecto. 

¶ Amueblar apropiadamente el área de clase y oficinas con  los recursos didácticos 

necesarios y adecuados para los estudiantes y profesores. 
 

 

 

2.4. Resultados del Estudio Legal 
 

El estudio legal (presentado en el anexo A3) muestra que es necesario: 

¶ Solicitar una patente para el negocio. 

¶ Tramitar los Servicios Sanitarios correspondientes. 

¶ Inscribir la institución en el Ministerio de Educación 

¶ Verificar que todas las regulaciones referentes a dimensiones, áreas y facilidades 

físicas sean respetadas. 

¶ Asegurar un ambiente sano y libre de riesgos para los educandos y profesores. 
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2.5. Resultados del Estudio Financiero 
 

También fue necesario realizar un estudio de proyecciones financieras a diez años plazo 

(el cual se detalla en el anexo A5).  Este estudio demostró lo siguente: 

 

El resultado positivo del VAN (¢15.838.121.97) demuestra que al sustraer la inversión 

inicial a las componentes proyectadas a valor futuro del flujo de caja a una tasa de interés 

muy superior a la tasa pasiva en un periodo de diez años, se presenta un excedente 

monetario, lo cual indica que el proyecto es rentable. 

 

El resultado del TIR indica que el proyecto deja de ser atractivo para cualquier 

inversionista si la tasa básica pasiva supera el 42.35%.  Los datos muestran que en los 

últimos seis años los valores máximos de dicha tasa se han encontrado si acaso levemente 

por encima de la mitad de dicho valor, lo cual garantiza también la rentabilidad del 

proyecto. 

 

El Periodo de recuperación indica que las ganancias reales se van a presentar a partir del 

quinto año de operación, es decir, la inversión inicial es recuperable después del cierre 

del cuarto año fiscal. 

 

El índice de deseabilidad demuestra que un relación de 2.03.  Este índice podría 

compararse con un proyecto en el cual se requiera una inversión inicial similar a un plazo 

similar para poder escoger en cuál proyecto invertir. 

 

El punto de quiebre de equilibrio para lograr la rentabilidad del proyecto es de 18 

estudiantes.  El estudio de mercado mostró que existe la demanda en el cantón para lograr 

una matrícula muy superior a esa cantidad.  Es más, informaciones posteriores detallan 

que a los jardines de infantes del cantón acuden también niños de familias que residen en 

áreas aledañas. 

 

De todo lo anterior se concluye que el proyecto es rentable y seguro en todo sentido. 

 

 

2.6. Resultados del Análisis de Riesgos 
 

El anexo A6 detalla el análisis de riesgos realizado.  Con base en el mismo se concluye 

que: 

Es necesario enfocar el esfuerzo de propaganda y publicidad hacia la clase media y hacia 

la clase alta, pues son estos dos estratos sociales los que presentan un menor riesgo de 

abandono. 

También es  necesario establecer reglas de pago estrictas con un interés asociado a mora, 

de manera que se cubra el riesgo de no pago. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo general 
 

¶ Determinar las estrategias correctas que deben seguirse para la exitosa apertura de 

un jardín de infantes en Escazú 

 

3.2. Objetivos específicos 
 

¶ Definir la Visión y la Misión del nuevo jardín de infantes. 

¶ Determinar cuales son los factores claves del éxito asociados al negocio potencial. 

¶ Realizar un análisis FODA para el proyecto en mención. 

¶ Aplicar herramientas de análisis que permita extraer un menú estratégico. 

¶ Definir una serie de indicadores que permitan controlar la ejecución de las 

estrategias planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS  
 

En esta sección se presenta el cuerpo principal del reporte, el cual contempla la 

construcción del mapa estratégico.  La base para desarrollar este análisis fue el análisis 

del Marco Estratégico y el Diagnóstico Estratégico, análisis que se contemplan en los 

anexos como A7 y A8 respectivamente. 

 

 

 

 

4.1. Planteamientos Estratégicos:  Hacia el menú 
 

Con base en los conocimientos adquiridos en el diagnóstico, es posible aplicar una serie 

de herramientas para armar poco a poco el menú estratégico. 
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4.1.1. Cuadro de Mando Integral 

 

Después de reunir los FCE y las oportunidades, las cuales pueden convertirse en futuros 

FCEs, se llega a formar el siguente mapa estratégico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa estratégico define que, la experiencia artística y la experiencia en el segundo 

idioma se unen a la experiencia psicopedagógica para formar una estructura interna en la 

organización, la cual funcionará principalmente a nivel matutino brindando servicios de 

kinder y prekinder, en una localización geográfica y en instalaciones idóneas para el 

desarrollo del negocio.  Los servicios de este negocio se centran en la educación general, 

el segundo idioma, la eduación deportiva y artística; además de los servicios 

psicopedagógicos, la atención individualizada y la asesoría familiar al precio promedio 

del mercado, brindándole al negocio una rentabilidad cómoda dentro de los límites 

financieros proyectados. 

 

4.1.2. Diagramas Ishikawa 

 

Basados en los resultados mostrados en el Gráfico #2 del Anexo 8.5 los tres factores 

claves para el éxito que poseen una importancia relativamente alta y un desempeño 

relativamente bajo son Educación deportiva (principalmente natación), Educación basada 

en el Segundo Idioma y Clases de artes plásticas y/o musicales. 

Psicopedagogía, 

atención individual, 

asesoria familiar 

Experiencia 

artística 

Prekinder + 

Kinder 

Educación general, 

2do idioma, deportes y 

artes 

Experiencia 

psicopedagógica 

Experiencia 

segundo idioma 

Localización 

geográfica 

Estructura 

matutina 

Perspectiva de 

responsabilidad 

financiera 

Perspectiva 

del cliente 

Perspectiva 

interna 

Perspectiva de 

aprendizaje y 

crecimiento 

Apalancamiento 

innecesario 

Infraestructura 

adecuada 

Cómoda 

rentabilidad 

Costos 

promedio 
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Con base en lo anterior se presenta el siguiente análisis 

 

Primer FCE: Educación Deportiva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas estrategias que se pueden seguir son: 

 

- Hacer un análisis financiero para estudiar la posibilidad de contratar a un 

profesional en educación física o bien invertir en la capacitación de alguno de los 

miembros actuales del equipo en este campo deportivo 

- Enfocar uno de los puntos de la publicidad en el hecho de que los niños no salen 

del plantel, de manera que la debilidad de no ofrecer clases de natación 

(arrendada) se transforme en una fortaleza de seguridad para el niño.
1
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 En el anexo A1 se demuestra que el servicio de clases de natación en los otros jardines de niños no se dan 

en el plantel del jardín propiamente sino que los niños son transportados en buseta fuera de los planteles a 

otros que son arrendados para este fin. 

Educación 

Deportiva 

Causas 

exteranas 

Causas 

internas 
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Segundo FCE: Educación basada en el Segundo Idioma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas estrategias que se pueden seguir son: 

 

- Realizar un estudio dentro de varios proveedores para definir el material de texto 

de apoyo que se utilizará durante el curso lectivo 

- Diseñar sistemas de seguimiento en el hogar de manera que éste aproveche el 

nivel de aprendizaje del niño y así el impacto del aprendizaje trascenderá al hogar 

- Enstudiar la posibilidad de contratar eventualmente a un segundo profesional en la 

enseñanza del inglés o bien estudiar la idea de que el actual profesional en la 

enseñanza del inglés entrene a uno o dos miembros del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo 

Idioma 

Causas 

exteranas 

Causas 

internas 
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Tercer FCE: Clases de artes plásticas y/o musicales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas estrategias que se pueden seguir son: 

 

- Establecer desde el contrato inicial con lo padres cuotas semestrales o anuales que 

cubran las necesidades de materiales para las clases de artes plásticas y música 

- Diseñar un programa diversificado de la enseñanza de las artes que incluyan 

visitas a museos y proyectos en cronograma que los niños realizarán con 

diferentes técnicas 

- Sacar mayor provecho del miembro que tiene conocimientos en las artes 

musicales y aprovechar más los recursos con los que cuenta el jardín de niños (un 

piano, una clavinova, una organeta y un violín) 

- Coordinar presentaciones regulares de los niños en actos culturales programados 

que exploten sus potenciales en música, canto, teatro y pintura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Segundo 

Idioma 

Causas 

exteranas 

Causas 

internas 
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4.1.3. Uno a uno 

 

Las siguientes son las opciones estratégicas corresondientes a un análisis 1:1 para cada 

FCE y oportunidad: 

 

Tabla #7 

Estrategias obtenidos del 1:1 

 

 

 

4.1.4. Matriz de triangulación 

 

Las siguentes son las estrategias que se desprenden del hecho de combinar las fortalezas 

y las debilidades con las oportunidades y las amenazas. 

 

 

 

 

 

 

Factores Claves del éxito Estrategias asociadas

Hacer una investigación en Internet en relación con programas asociados

Investigar con el MEP la existencia de programas definidos

Capacitar a la profesora en seminarios de didáctica

Analizar la posiblilidad de una profesora sustituta de cuarto de tiempo

Hacer el estudio financiero para contratar un/a profesor/a a cuarto tiempo

Identificar la falta de arrendamiento de la piscina como una estrategia de 

seguridad

Capacitar a la familia con dotes musicales con seminarios de didáctica.

Desarrollar herramientas para la enseñanza musical tales como videos y 

sistemas MP3

Desarrollo grupal y análisis 

psicopedagógicos

Potencializar la propaganda de servicos de asistencia psicopedagógica en 

las tardes.

Atención individualizada

Potencializar la propaganda de servicos de asistencia psicopedagógica en 

las tardes.

Asesoría familiar

Potencializar la propaganda de servicos de asistencia psicopedagógica en 

las tardes.

Pre-jardín de infantes y Jardín de infantes

Proyectar la distribución de las instalaciones para el crecimiento a dos años 

plazo.

Localización geográfica

Usar elementos cercanos tales como supermercados, buses, iglesia, 

panaderías, etc para promocionar el negocio.

Apalancamiento innecesario

Realizar un nuevo estudio de libertades financieras para definir los límites 

de nuevas inversiones.

Infraestructura adecuada Reforzar los elementos de seguridad en la publicidad del lugar

Cómoda rentabilidad

Realizar un nuevo estudio de libertades financieras para definir los límites 

de nuevas inversiones.

Costos promedio

Realizar un estudio de precios de mercado todos los años para actualizar 

las proyecciones financieras al costo promedio del sector.

Capacitar a la familia con dotes musicales con seminarios de didáctica.
Desarrollar herramientas para la enseñanza musical tales como videos y 

sistemas MP3Experiencia artística

Servicios de Educación General

Educación basada en un Segundo Idioma

Educación deportiva, principalmente 

natación

Clases de artes plásticas y/o musicales
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Tabla #8 

Estrategias obtenidos de la matriz de triangulación 

 

 

 

 

 

 

4.2. Menú estratégico general 
 

Con base en las herramientas aplicadas en la sección 4.1, el menú de estrategias a nivel 

general se prersentan como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Educación general, segundo idioma y artes Natacion -Deportes

Atención indivudual y asesoría familiar Nivel Prekinder + Kinder

Psicopedagogia

Horario matutino

OPORTUNIDADES

Punto comercial geográfico

Buena infraestructura

Orientación musical familiar

Apalancamiento innecesario

Cómoda rentabilidad

Costos promedio

AMENAZAS

Pérdida de la directora.

Sobreoferta por competencia

No hay natación

Inexistencia servicios vespertino

Pérdida de instalaciones

Potencializar la psicopedagogía en las tardes, solo el 40% de la 

competencia la ofrece.

La falta de natación es una fortaleza de 

seguridad para la salida de los infantes fuera 

del plantel.

Buscar posible sustituta para cobertura 

ocasional de la directora.

Marcar la diferencia en el potencial psicopedagógico y las 

asesorías familiares para establecer el precio.

Al fomentar las artes musicales podría subir el 

precio de mercado.

Incrementar la inversión en potencializar los servicios brindados.

Explotar la orienticaión de la familia para dar 

artes musicales.

Aprovechar los puntos comerciales del sector para publicitar los 

servicios.

Definir presupuesto para arrancer siguente 

nivel a dos años plazo.
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Tabla #9 

Estrategias obtenidos a partir de todas las herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Estrategias

1 Investigar con el MEP la existencia de programas definidos en educación general

2 Hacer un estudio de proveedores para definir los textos de apoyo del segundo idioma

3 Establecer cuotas periódicas para solventar los gastos de materiales en artes plásticas y musicales.

4 Identificar la falta de arrendamiento de la piscina como una estrategia de seguridad

5 Reforzar los elementos de seguridad en la publicidad del lugar

6 Coordinar presentaciones regulares de los niños en actos culturales y cívicos.

7 Potencializar la psicopedagogía y asesorías familiares en las tardes, solo el 40% de la competencia la ofrece.

8 Marcar la diferencia en el potencial psicopedagógico y las asesorías familiares para establecer el precio.

9 Realizar un estudio de precios de mercado todos los años para actualizar las proyecciones financieras al costo promedio del sector.

10 Diseñar sistemas de apoyo al segundo idioma en el hogar del infante.

11 Hacer una investigación en Internet en relación con programas asociados en educación general

12 Definir presupuesto y proyectos para arrancar siguente nivel a dos años plazo.

13 Hacer el estudio financiero para capacitar a alguno de los miembros actuales de la institución en eduación física.

14 Desarrollar herramientas para la enseñanza musical tales como videos y sistemas MP3

15 Incrementar la inversión en potencializar los servicios brindados.

16 Hacer el estudio financiero para contratar un/a profesor/a de educación física a cuarto tiempo

17 Definir un programa de visita a museos y conciertos para fomentar el estudio de las artes

18 Usar elementos cercanos tales como supermercados, buses, iglesia, panaderías, etc para promocionar el negocio.

19 Analizar la posibilidad de brindar servicios de enseñanza de un tercer idioma.

20 Realizar un nuevo estudio de libertades financieras para definir los límites de nuevas inversiones.

21 Capacitar a la profesora de inglés en seminarios de didáctica

22 Capacitar a la familia con dotes musicales con seminarios de didáctica.

23 Analizar la posibilidad que la profesora de inglés entrene a otro miembro de la familia en esta función.

24 Analizar la posiblilidad de una profesora de inglés sustituta de cuarto de tiempo

25 Buscar posible sustituta para cobertura ocasional de la directora.
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5. SELECCIÓN DE LA DECISIÓN  
 

Con base en el análisis de las estrategias especificadas se seleccionaron las mejores 

estrategias.  Para lograrlo, se calificaron las 25 estrategias en criterios tales como la 

factibilidad de desarrollo, la dificultad para desarrollarla, y la influencia en cuatro grupos 

de interés, a saber, los clientes, los accionistas, los competidores y los proveedores.  Las 

posibilidades de calificaci·n fueron definidas como ñaltoò, ñmedioò o ñbajoò.  La tabla 

#10 presenta los resultados de la calificación de cada estrategia según su numeración (se 

sigue la misma numeración presentada en la tabla #9). 

 

 

Tabla #10 

Calificación de las estrategias obtenidas  

 

 

 

 

Finalmente, con base en las calificaciones recibidas, se recomienda que las estrategias 1 a 

la 12 sean las estrategias a seguir para la apertura del kinder, mientras que las estrategias 

13 a la 25 se re-evaluen una vez que el kinder se encuentre en funcionamiento. 

 

 

Factibilidad Dificultad

No Clientes Accionistas Competidores Proveedores

1 alto alto alto alto alto alto

2 alto alto alto alto alto alto

3 alto alto alto alto alto alto

4 alto alto alto alto alto bajo

5 alto alto alto alto alto bajo

6 alto alto alto alto alto bajo

7 alto alto alto alto alto bajo

8 alto alto alto alto alto bajo

9 alto alto alto alto alto bajo

10 alto alto alto alto medio bajo

11 alto alto alto alto medio alto

12 alto medio alto alto alto medio

13 medio alto alto alto alto medio

14 medio alto alto alto alto bajo

15 medio alto alto alto alto bajo

16 medio medio alto alto alto alto

17 medio medio alto alto alto alto

18 medio medio alto alto alto alto

19 medio medio alto alto bajo alto

20 medio medio bajo alto alto bajo

21 bajo medio alto medio bajo medio

22 bajo medio medio alto medio medio

23 bajo medio medio alto bajo bajo

24 bajo medio medio medio bajo medio

25 bajo bajo alto alto alto medio

Influencia grupos de interés
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6. PLAN DE ACCIÓN 
 

El plan de acción queda definido como la exitosa implementación de las estrategias en los 

programas de apertura.  Para garantizar lo anterior se definió un indicador por estratégia 

para poder monitorear el éxito o fracaso de la estrategia.  La tabla #11 muestra las 

estrategias seleccionadas junto con los indicadores propuestos. 

 

Tabla #11 

Indicadores por estrategia 

 

 

 

 

No Estrategias Indicador

1 Investigar con el MEP la existencia de programas definidos en educación general Aprobación de la evaluación del MEP

2 Hacer un estudio de proveedores para definir los textos de apoyo del segundo idioma Alianza estratégica con el proveedor realizada

3 Establecer cuotas periódicas para solventar los gastos de materiales en artes plásticas y musicales. Facturación

4 Identificar la falta de arrendamiento de la piscina como una estrategia de seguridad Publicidad

5 Reforzar los elementos de seguridad en la publicidad del lugar Publicidad

6 Coordinar presentaciones regulares de los niños en actos culturales y cívicos. 10 actividades extracurriculares al año

7

Potencializar la psicopedagogía y asesorías familiares en las tardes, solo el 40% de la competencia 

la ofrece. Cantidad de contratos por periodo

8

Marcar la diferencia en el potencial psicopedagógico y las asesorías familiares para establecer el 

precio. Publicidad

9

Realizar un estudio de precios de mercado todos los años para actualizar las proyecciones 

financieras al costo promedio del sector. Estudio post apertura de nuevo año fiscal

10 Diseñar sistemas de apoyo al segundo idioma en el hogar del infante. Entrega de tareas en forma exitosa

11 Hacer una investigación en Internet en relación con programas asociados en educación general Benchmarking post implementación

12 Definir presupuesto y proyectos para arrancar siguente nivel a dos años plazo. Establecimiento de proyecto y cuentas de ahorro
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7. Conclusiones 

 
La misión y la visión del nuevo jardín de infantes quedaron exitosamente definidas tal y 

como se presenta a continuación: 

 

Visión: 

 

Seremos la mejor institución de educación infantil a nivel de pre-kinder y kinder en el 

sector sur-oeste de San José, al poder encontrar en una misma empresa los mejores 

servicios de educación, asesoría familiar y serivicos psicopedagógicos individuales, 

garantizándole al cliente su plena satisfacción en las soluciones integrales brindadas. 

 

Misión: 

 

Establecer contacto con los clientes preocupados por el desarrollo integral de sus niños 

en el sector suroeste de la capital de cara a las necesidades del individuo como ser social 

en el futuro, brindándoles soluciones genéricas y a la vez personalizadas en el campo 

educativo y de desarrollo integral a nivel familiar, de manera que se le garantice al 

cliente exclusividad, alta calidad y precios accesibles. 

Por otro lado, los factores claves del éxito definidos al negocio potencial son los 

siguentes: 

 

¶ Servicios de Educación General. 

¶ Educación basada en un Segundo Idioma. 

¶ Educación deportiva, principalmente natación. 

¶ Desarrollo grupal y análisis psicopedagógicos. 

¶ Atención individualizada. 

¶ Asesoría familiar. 

¶ Pre-jardín de infantes y Jardín de infantes. 

¶ Clases de artes plásticas y/o musicales. 

¶ Horarios matutinos. 

 

Las oportunidades y amenazas quedan establecidas como sigue: 

 

Oportunidades: 

 

¶ Los costos iniciales proyectados de matricula y mensualidad se encuentran dentro 

del promedio de la competencia. 

¶ La familia cuenta con experiencia en el campo musical a nivel artístico. 

¶ Las instalaciones se encuentran prácticamente en el centro del cantón. 

¶ En un principio no es necesario el apalancamiento financiero para arrancar el 

proyecto. 

¶ Las instalaciones en el presente se ajustan a los requisitos legales a nivel 

infraestructural. 
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¶ La rentabilidad de proyecto se garantiza dentro de límites financieros muy 

abiertos. 

¶ La directora de la institución posee una maestría en psicopedagogía. 

 

 

Amenazas: 

 

¶ La inexistencia de servicios psicopedagógicos vespertinos llevaría al fracaso 

financiero del proyecto. 

¶ La pérdida de las instalaciones cancelaría el proyecto de inmediato. 

¶ La pérdida de la directora tendería a desestabilizar las finanzas del proyecto. 

¶ Los costos relativamente baratos del proyecto facilitan la sobreoferta de servicios. 

¶ El proyecto carece de planes para impartir clases de natación, servicio que es 

prácticamente normal en la competencia. 

 

 

Se aplicaron diversas herramientas de análisis tales como el diagnóstico de los FODA, el 

cuadro de mando integral, el modelo de Ishikawa, la matriz 1 a 1, y la matriz de 

triangulación.  Gracias a todas estas herramientas se pudo obtener el mapa estratégico que 

se muestra en la Tabla #9. 

Las estrategias correctas que deben seguirse para la apertura de este kinder en Escazú, de 

acuerdo a la realidad interna del negocio familiar y del entorno al momento de realizar el 

análisis quedaron plasmadas en la tabla #10, y el éxito o fracaso de las mismas está 

definido por su correcta implementación.  Para monitorear dicha implementación se 

definieron una serie de indicacores, los cuales se muestran en la Tabla #11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  página 20 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 

Acuña, Maureen. Investigación y Desarrollo de Mercados. Antología del curso con el 

mismo nombre. Escuela de Administración, Sistema de Estudios de Posgrado, San 

José: Universidad Estatal a Distancia, 2003 

 

Brenes, Lizette; Sáenz, Arlen. Dirección Estratégica para Organizaciones Inteligentes, 

Antología del curso con el mismo nombre. Escuela de Administración, Sistema de 

Estudios de Posgrado, San José: Universidad Estatal a Distancia, 2002. 

 

Castillo, Jorge Eduardo. Instrumentos y Métodos para la toma de decisiones,  

Antología del curso con el mismo nombre. Escuela de Administración, Sistema de 

Estudios de Posgrado, San José: Universidad Estatal a Distancia, 2002. 

 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  Reglamento de Construcciones.   

Publicado en el periódico La Gaceta No.117, edición del 22 de junio de 1987. 

 

Víquez, Alí. Seminario Profesional II, Antología del curso con el mismo nombre.  

Sistema de Estudios de Posgrado, San José: Universidad Estatal a Distancia, 

Escuela de Administración, 2003 

 

Viquez, Manfred.  Indicadores.  Publicado en el periódico semanal El Financiero, 

edición del 21 al 27 de julio del 2003, No.421, página 43. 

 

Víquez, Manfred.  Continúa baja en la tasa básica pasiva.  Publicado en el periódico 

semanal El Financiero, edición del 21 al 27 de julio del 2003, No.421, página 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  página 21 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

En esta sección se presentan todos los estudios que dieron lugar al análisis del medio 

ambiente. 

 

A1. ESTUDIO DE MERCADO  
 

A1.1 Objetivos del estudio de mercado 
 

¶ Determinar el estado de la demanda (satisfecha, insatisfecha, saturada) del 

mercado para aceptar un nuevo jardín de infantes en Escazú. 

¶ Realizar un estudio de la competencia actual. 

¶ Realizar un estudio que determine los servicios demandados por el mercado. 

 

 

A1.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  
 

Se hizo una investigación telefónica a los principales jardines de infantes del área.  En 

total, siete instituciones fueron estudiadas.  Los resultados de este estudio se presentan en 

el siguente cuadro ï resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regreso al Resultado de 

Estudio del Mercado 



  página 22 

 

 

 

Cuadro No.1 

Cuadro ï Resumen de competencia 

 

 
Fuente:  Investigación telefónica realizada por el grupo en junio del 2003 

 

Del cuadro anterior, se obtienen los siguientes resultados: 

 

a- El costo de la mensualidad/matrícula es proporcional a la cantidad de servicios 

ofrecidos. 

b- El jardín de infantes más barato cobra ¢25.000 de matrícula y ¢25.000 de 

mensualidad, mientras que el más caro cobra ¢80.000 de matrícula y ¢35.000 de 

mensualidad. 

c- Los materiales en el jardín de infantes se cobran por aparte.  El jardín de infantes 

ñSorpresitasò, que es el jard²n m§s barato, no cobra los materiales como rubro 

separado. 

d- A excepción del jardín de infantes Koala, entre más caro es el jardín de infantes 

menor es la exigencia por uniformes. 

e- Los niveles que ofrece la competencia en su mayoría son pre-jardín de infantes y 

jardín de infantes. 

PARAMETRO A 

EVALUAR Maternal Koala Papillon Kids Academy Arandú

Juan XXIII 

(publico) Sorpresitas Montesori

Mensualidad

$240 de 8am a 6pm.  

$160 de 8am a md. 43000 39000 63000 NO 25000 80000

Matricula $100 30000 25000 40000 NO 25000 35000

Pago cuota por 

materiales $60 10000 36000 40000 NO No 40000

Usa uniforme Si No Si No Si Si No

Nivel prekinder

Maternal, 

kinder y 

preparatoria

Maternal, 

kinder y 

preparatoria Kinder Kinder

prekinder y 

kinder

prekinder y 

kinder

Billingue Ingles Ingles Ingles NO Ingles Ingles

Trilingue Frances/Ingles

Computacion 2 veces por semana Si No No No No No

Musica 1 por semana Si Si No No No Si

Gimnasia 2 por semana No No No No No Si

Artes Plasticas No Si No Si No No No

Transporte Si NO No No No No No

Natacion Si, se paga por aparte

Si, se paga por 

aparte

Si, se paga por 

aparte

Si, se paga por 

aparte No

Si, se paga 

por aparte

Si, se paga por 

aparte

Ballet / artes 

marciales Si, se paga por aparte No No No No No

Si, se paga por 

aparte

Alimentacion Si No No

Si, con 

nutricionista No No No

Atencion 

psicopedagogica Si

Si, cobrada por 

aparte No Si No No Si

Atencion individual No Si No Si No No Si

Cambiador panales Si No No No No No No

Otros servicios Sistema juego trabajo

2.5 mananas 

de cortesia Arenero Guarderia

Tamano grupo 8 ninos

6 ninos cuatro 

aulas 12 18 a 20 40 n/a n/a

Horario De 8am a 6pm 8:15 a 11:30 7:30 a 12:30 7:45 a 12md 8:00 a 11:30 8 a 12md 7:30 a 12:30

Edades 1 a 5 anos 1 a 5 anos 2 a 3 y 4 a 5 1 a 5 anos 1 a 5 anos 1 a 5 anos 1 a 5 anos

KINDER A EVALUAR
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f- El segundo idioma (inglés) es común en todos los jardines de infantes, a 

excepción del Juan XXIII por ser una institución pública. 

g- El 14.3% de la competencia ha incursionado en la enseñanza de un tercer idioma. 

h- El 28.6% de la competencia ha incursionado en la enseñanza de la computación. 

i- El 42.9% de la competencia imparte artes plásticas o musicales. 

j- El 28.6% de la competencia imparte gimnasia. 

k- Solamente uno de los jardines de infantes brinda servicios de transporte. 

l- A excepción del jardín de infantes Juan XXIII, el 100% de la competencia ha 

incursionado en servicios deportivos en el campo de la natación.  Cabe destacar 

en este caso que la mayoría subcontrata los servicios de instalaciones en otro 

lugar. 

m- El 28.6% de la competencia imparte ballet o artes marciales. 

n- Dos de los jardines de infantes más caros dan servicios de alimentación. 

o- El 57% de la competencia brinda atención psicopedagógica. 

p- El 42.9% de la competencia brinda atención individualizada. 

q- Solamente uno de los jardines de infantes tiene cambiador de pañales. 

r- Entre más barato es el jardín de infantes mayor es el tamaño de los grupos. 

s- El servicio de la competencia se centra en la mañana. 

t- El servicio de la competencia atiende madres que tienen niños con edades entre 

los 1 y 5 años. 

 

 

 A1.3.  REQUISITOS DEL MERCADO 
 

Con el fin de obtener los requisitos del mercado se obtuvo datos de una muestra 

representativa mediante un sistema de encuestas, tal y como se explicó en la sección de 

METODOLOGÍA.  Los resultados de dicha encuesta son los siguientes: 

 

 

A1.3.1. Distribución geográfica 

 

El gráfico 1 muestra la distribución geográfica de las encuestas realizadas.  Las encuestas 

se realizaron en cinco distritos de Escazú, los cuales se muestran en el gráfico. 
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Gráfico 1:  Distribución por área geográfica

Anonos

8.24%

Escazu

34.12%

San Antonio

32.94%

San Rafael

16.47%

Sta Teresita

8.24%

 

 

A1.3.2.  Cantidad de niños por hogar 

 

Se quiso obtener el dato correspondiente a la cantidad de niños entre los 3 y 5 años en los 

hogares encuestados.  De los 85 hogares, en 7 habían dos niños en esas edades, mientras 

que en el resto solamente había uno. 

 

Gráfico 2:  Cantidad de niños entre 3 y 5 años 

dentro de la muestra

Hogares con un 

niño

91.67%

Hogares con 

dos niños

8.33%

 
 

 

 

 

 

A1.3.3.  Estado civil de la madre 

 

De la muestra analizada, 71 madres eran casadas, tal y como lo muestra el gráfico 3: 
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Gráfico 3:  Estado civil de la madre

Casada

83.53%

Soltera

8.24%

Divorciada

8.24%

 
A1.3.4. Nivel académico alcanzado por la madre 

 

Dentro del nivel académico alcanzado por la madre, 36 personas llegaron a completar la 

escuela, 21 personas el colegio y 28 personas la universidad, tal y como lo presenta el 

siguiente gráfico a nivel porcentual: 

 

Gráfico 4: Nivel académico de la madre

colegio

24.71%

escuela

42.35%

universidad

32.94%

 
 

 

A1.3.5   ¿Se encuentra o no el niño en un jardín de infantes? 

 

Al hacer esta pregunta, el grupo se encontró con cuatro tipos de respuestas: 

 

a- Sí se encuentra actualmente matriculado en un jardín de infantes. 

b- No se encuentra matriculado, ya que los costos de un jardín de infantes son muy 

elevados y la señora lo puede atender o encontrar quien lo atienda cuando ella no 

se encuentra. 

c- No se encuentra matriculado, ya que la señora considera dentro de sus creencias 

que el niño no tiene la edad para asistir a un jardín de infantes. 
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d- No se encuentra matriculado, ya que el niño no tiene la edad para asistir a un 

jardín de infantes según los lineamientos del MEP. 

 

Gráfico 5:  Se encuentra el niño en un kinder o 

no?

No está por 

Edad

42.35%

No está por 

No cumplir 

requisitos

8.24%

No está por 

Precio

16.47%

Sí Está

32.94%

 
 

A1.3.6. Servicios requeridos por el público 

 

El gráfico #6 muestra los servicios que la madre requiere de un jardín de infantes: 
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Gráfico 6:  Servicios solicitados
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Tal y como se aprecia en el gráfico, la educación general, el segundo idioma, los 

deportes, el desarrollo grupal-social, la atención individualizada y el análisis 

psicopedagógico tienen una demanda entre el 100% y el 70% de la muestra.  Servicios 

tales como guardería, alimentación, transporte y otros tienen una demanda entre el 42% y 

el 27% de la muestra.  Dentro de ñotrosò servicios se nombraron clases de música, artes 

plásticas, matemáticas, y un tercer idioma. 
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A1.3.7.  Horario requerido por el público 

 

Para efectos de horario, la preferencia de las madres es dominantemente solo en las 

mañanas.  Siete y seis madres contestaron también su preferencia por ñsolamente las 

tardesò y ñhorario completo con ciertas horas de la nocheò respectivamente. 

 

Gráfico 7:  Horario requerido

Solo manana

84.71%

Solo tarde

8.24%

todo el dia con 

noche

7.06%

 
 

 

 

A1.4.  Conclusiones del estudio de mercado 
 

Con base en la información anterior, es posible determinar que: 

 

La demanda de servicios de jardín de infantes brindados en Escazú se encuentra 

actualmente insatisfecha, en lo que se refiere tanto en cobertura de población como en 

calidad y cantidad de servicios. 

 

El mercado de Escazú demanda los siguientes servicios de un jardín de infantes: 

 

i- Educación General 

j- Segundo Idioma 

k- Educación deportiva ï natación 

l- Desarrollo grupal y análisis psicopedagógico 

m- Atención individualizada. 

n- Pre-jardín de infantes y Jardín de infantes. 

o- Clases de artes plásticas y / o musicales. 

p- Horarios matutinos. 
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A2. ESTUDIO TÉCNICO  
 

A2.1. Objetivos del estudio técnico 
 

¶ Determinar los costos iniciales del proyecto. 

¶ Determinar la capacidad de servicio que el proyecto puede brindar. 

¶ Determinar los aspectos legales asociados al levantamiento del proyecto. 

 

A2.2. Estudio de la infraestructura 
 

A nivel de infraestructura se desea aprovechar un terreno con instalaciones básicas que la 

familia posee.  La idea es estructurar la remodelación de dichas instalaciones para 

adecuarlas al jardín de infantes como tal. 

 

A2.2.1. Capacidad de Aulas 

 

La capacidad de las instalaciones se ha proyectado como sigue: 

 

¶ Una aula grande, con capacidad para diez alumnos. 

¶ Una aula pequeña, con capacidad para cinco alumnos. 

¶ Una aula para desarrollo de destrezas físicas y motoras, con capacidad para cinco 

alumnos. 

¶ Una terraza techada, con capacidad para diez alumnos. 

¶ Total capacidad proyectada en aulas:  30 alumnos. 

 

 

A2.2.2. Área total del edificio, diseño del edificio, descripción del edificio, etc. 

 

La edificación tiene las siguientes áreas: 

 

Un área de construcción de  87.43 m2 

Un área de terraza de   32.61 m2 

Y un área verde de   102.12 m2 

 

TOTAL DEL ÁREA  222.16 m2 

 

La estructura está construida en bloques, columnas, vigas y pisos de concreto, cerchas de 

madera y techo de lámina de hierro galvanizado. 

 

Regreso al Resultados 

del Estudio Técnico 
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El área verde está rodeada por tapias de bloques de concreto 
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A2.2.3. Muebles para efectos didácticos 

 

Para efectos didácticos el proyecto necesita empezar con lo siguiente: 

 

¶ Cinco mesas de trabajo para cinco alumnos. 

¶ Treinta sillas, una por alumno 

¶ Cuatro estantes para almacenamiento de trabajos en la temporada 

¶ Un estante para almacenamiento de materiales de trabajo. 

¶ Tres libreros, cada uno con capacidad para almacenar los libros de trabajo de 10 

estudiantes. 

¶ Dos escritorios, uno por profesora. 

¶ Dos sillas de escritorios. 

 

 

 

 

A3. AMBIENTE LEGAL  
 

 

Para efectos legales y de permisos, el proyecto debe considerar los siguientes aspectos: 

 

Se debe solicitar la patente de funcionamiento por parte de la Municipalidad de Escazú. 

Además se debe tramitar el permiso sanitario de operación del Ministerio de Salud. 

Se debe inscribir la institución en el Ministerio de Educación, aunque no requiere ningún 

permiso por parte de ellos para operar, ya que a nivel de preescolar no es un servicio 

reconocido que sea requisito en un futuro para el ingreso de los niños a la escuela. 

 

Además deberá respetarse a cabalidad el siguiente reglamento: 

 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 

 

Publicado en La Gaceta No.56 Alcance No.17 de 22 de marzo de 1983, reformada y 

publicada en Gaceta No.117 del 22 de junio de 1987. Reformada en sesión No.65 del 

INVU el 23 de marzo de 1988. 

 

CAPÍTULO XI
2
 

 

EDIFICIOS PARA LA EDUCACION 

 

ARTÍCULO XI.1.- Ubicación. Para la construcción de este tipo de edificios deberá 

contarse con la aprobación previa del Ministerio de Educación Pública en cuanto a su 

                                                 
2
 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  Reglamento de Construcciones.  

Publicado en el periódico La Gaceta No.117, edición del 22 de junio de 1987. 

Regreso al Resultado de 

Estudio Legal 
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ubicación. El terreno seleccionado deberá reunir las mejores condiciones posibles 

respecto a topografía, vegetación, orientación y estar protegido de los elementos 

perturbadores de la tranquilidad, y salud de los educandos. 

 

ARTÍCULO XI.2.- Programa de necesidades. Los programas de necesidades de espacio 

deberán ser aprobados por la Dirección General de Planeamiento Educativo del 

Ministerio de Educación Pública 

 

ARTÍCULO XI.3.- Aprobación de Planos. Los planos deberán ser aprobados por la 

Dirección General de Edificaciones Nacionales y la de Planeamiento Educativo de los 

Ministerios de Obras Públicas y Transportes y de Educación Pública, respectivamente. 

 

ARTÍCULO XI.4.- Área de lote El área del lote dependerá del tipo de enseñanza y 

programa educativo. En la rama de Educación General Básica el área se calculará a razón 

de diez metros cuadrados (10,00 m2), como mínimo, por alumno para I y II ciclos y 

quince metros cuadrados (15,00 m2), como mínimo, para el III y IV ciclos. 

Para la rama de Educación Especial, Diversificada y Superior deberá consultarse con la 

Dirección de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública. 

Para el cálculo de espacio se deberá considerar el número máximo de alumnos previstos. 

 

ARTÍCULO XI.5.- Superficie libre mínima. La superficie libre mínima deberá calcularse 

a razón de cuatro metros cuadrados (4,00m2) por alumno. 

 

ARTÍCULO XI.6.- Zonas de juego. Dentro de la superficie libre deberá destinarse una 

zona pavimentada o enzacatada para juegos, no menor de dos y un cuarto metros 

cuadrados (2,25 m2) por alumno. 

 

ARTÍCULO XI.7.- Zonas verde. El área restante de la superficie libre deberá destinarse a 

jardines. 

 

ARTÍCULO XI.8.- Espacios requeridos en los edificios escolares. Todos los edificios que 

se destinen a la enseñanza deberán contar como mínimo con los siguientes espacios: 

8.1 Salas de clase. 

8.2 Administración. 

8.3 Patio cubierto o salón multiuso. 

8.4  Instalaciones sanitarias. 

8.5 Pasillos o corredores. 

 

Otros espacios, cuya inclusión dependerá del plan de estudio, son: 

8.6 Espacio para la enseñanza especializada tales como: laboratorios, talleres y 

similares. 

8.7 Espacios para educación física 

8.8 Espacios complementarios como bibliotecas, comedor y enfermería. 

 

ARTÍCULO XI.9 .- Área mínima para las salas de clases. El área de las salas de clase se 

calculará a razón de un metro y medio cuadrado por alumno (1,50 m2), como mínimo. 
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ARTÍCULO XI.10.- Altura. La altura de piso a cielo raso será de un mínimo de dos 

metros cincuenta centímetros (2,50 m) siempre que exista cielo raso aislante y ventilación 

cruzada del aire que permita la renovación constante del mismo. 

De no cumplirse el primer requisito, la altura mínima será de dos metros setenta 

centímetros (2,70 m). 

 

ARTÍCULO Xl.11.- Iluminación natural. La luz natural que reciban los espacios 

educativos deberá ser directa, de preferencia proveniente del norte o si esta orientación no 

es posible, los ventanales se tratarán con la protección adecuada contra la radiación solar. 

La ventanas deberán tener una dimensión mínima equivalente a una quinta parte de la 

superficie del piso. 

No se podrá utilizar como único recurso la iluminación cenital. 

 

ARTÍCULO XI.12.- Ventilación. Los muros opuestos a las ventanas deberán tener 

aberturas ubicadas de tal manera que permitan la ventilación cruzada, cuya magnitud será 

determinada por las condiciones climáticas la zona. 

Las ventanas deberán permitir regular la ventilación debiendo abrirse por lo menos una 

tercera parte de ellas. 

 

ARTÍCULO XI.13.- Iluminación artificial. La iluminación artificial será directa y 

uniforme y sus niveles mínimos en lúmenes serán los indicados en el Código Eléctrico 

Nacional. 

 

ARTÍCULO XI.14.- Puertas. Los espacios educativos deberán tener cuanto menos una 

puerta de noventa centímetros (0,90 m) por cada treinta y cinco o fracción de 35 alumnos. 

 

ARTÍCULO XI. 15.- Paredes. Las paredes divisorias no deberán ser de carga ni contener 

instalaciones eléctricas, hidráulicas o sanitarias. Las instalaciones deberán situarse en las 

paredes posteriores o de fachada. 

 

ARTÍCULO XI. 16. Servicios sanitarios. Se deberá contar con servicios sanitarios 

separados para hombres y mujeres, tanto para los alumnos como para los profesores. La 

cantidad de piezas sanitarias para alumnos se calcularán en la siguiente forma: 

XI.16.1. Escuelas de I y II ciclos: 

Un inodoro y un orinal o mingitorio por cada treinta alumnos. 

Un inodoro por cada veinte alumnos. 

Un lavatorio por cada sesenta alumnos. 

XI.16.2 Escuelas o colegios III y IV ciclos: 

Un inodoro y un orinal o mingitorio por cada cuarenta alumnos. 

Un inodoro por cada treinta alumnos. 

Un lavabo por cada ochenta alumnos. 

XI.16.3 Todos los centros educativos contarán además con un bebedero por cada cien 

alumnos, alimentado en lo posible directamente de la cañería o, en su defecto con agua de 

potabilidad comprobada. 

XI. 16.4 En planta baja, la cantidad de muebles sanitarios se incrementará en un 10%. 
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Se aplicará en lo contemplado aquí lo conducente del artículo VI.8. 

 

ARTÍCULO XI. 17.- Pasos a cubierto. Todos los edificios de un centro educativo 

deberán estar comunicados por medio de pasos a cubierto. 

 

ARTÍCULO XI.18.- Escaleras. Las escaleras serán construidas o materiales 

incombustibles. Su ancho se calculará de acuerdo con la superficie de espacio educativo a 

que sirvan, (excluyendo el área de circulación), de la siguiente manera: 

 

XI.18.1 Un metro veinte centímetros (1,20 m) por los primeros doscientos metros 

cuadrados (200 m) y sesenta centímetros (0,60m) por cada cien metros cuadrados (100 

m2) o fracción adicional. 

XI. 18.2 En ningún caso el ancho podrá exceder de dos metros cuarenta centímetros 

(2,40m). Cuando el cálculo indique un ancho mayor de este máximo, deberán colocarse 

escaleras adicionales en el número que se requieran. 

XI.18.3 Los tramos serán rectos, los escalones tendrán huellas no menores de 

veintiocho centímetros (0,28 m) y contrahuellas no mayores de dieciséis centímetros 

(0,16 m). Los barandales deberán estar a noventa centímetros de altura, medidos a partir 

de la arista de los escalones. Deberán diseñarse de modo que brinden seguridad a los 

niños. 

 

ARTÍCULO XI.19.- Puertas. Ninguna puerta podrá distar menos de dos metros (2,00m) 

ni más de cuarenta metros (40,00 m) de un tramo de escaleras. 

 

ARTÍCULO XI.20.- Iluminación de emergencia. En los edificios que se utilicen de 

noche, las escaleras deberán contar con un sistema de alumbrado que funcione 

independiente para casos de emergencia. 

 

ARTÍCULO XI.21.- Pasillos. Los pasillos tendrán como mínimo un ancho de dos metros 

cuarenta centímetros (2,40 m) para los primeros cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) 

de planta útil y se aumentarán a razón de sesenta centímetros (0,60 m) por cada cien 

metros adicionales o fracción. No deberán colocarse gradas aisladas en ellos. La altura de 

los barandales cuando los hubiere será de noventa centímetros (0,90m) como mínimo. 

 

ARTÍCULO XI.22.- Residencia para estudiantes. La capacidad de los dormitorios se 

calculará a razón de diez metros cúbicos (10,00m3) por cama como mínimo. 

Los ventanales deberán tener como mínimo una superficie equivalente a la quinta parte 

(1/5) del área del piso. 

Los dormitorios contarán con servicios sanitarios de acuerdo con el número de camas, 

debiendo tener como mínimo: 

XI.22.1 Un inodoro por cada veinte camas o fracción de veinte. 

XI.22.2 Un orinal o mingitorio por cada treinta camas o fracción de treinta 

XI.22.3  Un lavabo por cada diez camas o fracción de diez. 

XI.22.4  Una ducha por cada diez camas. 
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ARTÍCULO XI.23.- Salidas de emergencia. Se aplicarán los artículo IV.3, IV.14, V.11 Y 

IX.4 de este Reglamento para salidas de emergencia. 

 

 

A4. Cronograma de actividades 
 

 

 

 

A5 - Estudio económico y Financiero 
 

 

Para efectos financieros se utilizó la siguiente metodología: 

 

A5.1. Definición de la cantidad de periodos. 
 

Este proyecto involucra el uso de unas instalaciones y un terreno propiedad de la familia 

en mención.  Dentro de la inversión inicial se ha considerado la remodelación de dicho 

edificio.  Con base en esta afirmación, se ha definido que la cantidad de periodos a 

utilizar como base para el análisis debe ser igual a 10, es decir, el análisis debe suponer 

un ciclo de diez años. 

 

A5.2. Aumento en el costo de vida. 
 

Con base en las tendencias de los índices de precios a nivel mensual y a nivel anual
3
, para 

efectos de este estudio se ha supuesto que el aumento de los costos de bienes y servicios 

será de un 10% anual. 

 

                                                 
3
 Viquez, Manfred.  Indicadores.  Publicado en el periódico semanal El Financiero, edición del 21 al 27 de 

julio del 2003, No.421, página 43. 

Mes

Semana 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Desarrollo del estudio de mercado

Desarrollo del estudio técnico

Desarrollo del estudio financiero

Desarrollo del estudio económico

Creación legal de la sociedad

Acceso al financiamiento

Acondicionamiento del espacio físico

Acondicionamiento de las paredes

Pintura

Acondicionamiento del cielo raso

Pintura

Acondicionamiento del piso

Acondicionamiento de desniveles

Instalación de zacate

Fabricación de muebles

Instalación de muebles

Contratación de personal de apoyo

Apertura de matrícula

Inicio de operaciones

FebreroOctubre Noviembre Diciembre EneroJunio Julio Agosto Setiembre

Regreso al Resultado de 

Estudio Financiero 
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A5.3. Tasa de interés. 
 

Otro supuesto que se ha hecho es la tasa de interés para los análisis TIR y VAN.  

Tomando en cuanta el hecho que el proyecto se pretende levantar con capital propio, se 

ha obviado el análisis de tasas activas.  En lo que se refiere a las tasas activas, se observa 

que dichas tasas no han subido más de un 18% desde enero del año 2000
4
.  Para efectos 

de este estudio, y tomando en cuanta que la tasa básica pasiva se encontraba a un 15.50% 

a la fecha en la cual se realizó este análisis
5
, se ha definido una tasa de interés de un 20% 

como valor de riesgo para el análisis, la cual se desprende del cálculo 

 

TT = TLR + ɓ(TM-TLR) 

TT = 15.5 + 1(20-15.5) 

TT = 20% 

 

A5.4. Inversión inicial 
 

Para efectos de inversión inicial de proyecto, se tomaron en cuenta rubros tales como el 

valor del edificio, el terreno, los muebles, los costos legales, etc.  El total del valor inicial 

se detalla en el cuadro siguiente: 

 

 

Cuadro No 2 

Desglose de la inversión inicial 

-valores en colones- 

 

Total edificio 2,902,000.00 

Valor inicial del terreno 11,200,000.00 

Mueblería y Juguetes jardín 500,000.00 

Computadoras / requisitos legales 710,000.00 

TOTAL INVERSION INICIAL ¢15,312,000.00 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

A5.5. Flujo de caja proyectado 
 

Se presenta a continuación las proyecciones de los estados de resultados de la empresa 

para los siguientes 10 años.  Para efectos de ingresos, se han tomado en cuenta los 

siguientes criterios: 

a- Funcionamiento del jardín de infantes a capacidad máxima (30 estudiantes) en 

horario matutino. 

b- Por cada estudiante se deben pagar una matrícula anual, nueve meses de servicios, 

más un mes extra, según es la norma en este tipo de instituciones.  El costo de la 

                                                 
4
 Ibid. 

5
 Víquez, Manfred.  Continúa baja en la tasa básica pasiva.  Publicado en el periódico semanal El 

Financiero, edición del 21 al 27 de julio del 2003, No.421, página 42. 
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matrícula, así como la mensualidad, se ha proyectado en ¢45.000.00 para el año 

2004. 

c- Se proyecta que el 30% de los estudiantes demandarán los servicios regulares del 

jardín de infantes en los meses no lectivos (diciembre, enero y febrero). 

d- Se proyecta que el 10% de los estudiantes requerirán tutorías especiales en las 

tardes, una hora a la semana cada estudiante.  El costo para el 2004 de dichas 

tutorías se ha proyectado en ¢10.000.00/hora. 

 

Cuadro No 3 

Proyecciones de flujo de caja anuales
6
 

-montos en colones- 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

                                                 
6
 La utilidad neta con el factor de descuento por periodo supone una tasa de interés del 20%, tal y como se 

explica en el punto 3.3 

Periodo 0 1 2 3 4 5

Ingresos por ventas 17,265,000.00    18,991,500.00    20,890,650.00    22,979,715.00    25,277,686.50    

Costos y gastos

Salario directora 4,062,500.00      4,468,750.00      4,915,625.00      5,407,187.50      5,947,906.25      

Salario profesora1 2,437,500.00      2,681,250.00      2,949,375.00      3,244,312.50      3,568,743.75      

Salario asistente 812,500.00         893,750.00         983,125.00         1,081,437.50      1,189,581.25      

Salario miscelánea 650,000.00         715,000.00         786,500.00         865,150.00         951,665.00         

Agua 85,000.00           93,500.00           102,850.00         113,135.00         124,448.50         

Luz 35,000.00           38,500.00           42,350.00           46,585.00           51,243.50           

Telefono/Internet 51,000.00           56,100.00           61,710.00           67,881.00           74,669.10           

Papelería 99,000.00           108,900.00         119,790.00         131,769.00         144,945.90         

Mantenimiento general 100,000.00         110,000.00         121,000.00         133,100.00         146,410.00         

Imprevistos 125,000.00         137,500.00         151,250.00         166,375.00         183,012.50         

Total costos y gastos 8,457,500.00      9,303,250.00      10,233,575.00    11,256,932.50    12,382,625.75    

Depreciación del edificio 290,200.00         290,200.00         290,200.00         290,200.00         290,200.00         

Utilidades antes de impuestos 8,517,300.00      9,398,050.00      10,366,875.00    11,432,582.50    12,604,860.75    

Imp territorial y municipal 40,000.00           44,000.00           48,400.00           53,240.00           58,564.00           

Impuesto s/renta 3,406,920.00      3,747,612.00      4,122,373.20      4,534,610.52      4,988,071.57      

Utilidad sin depreciación 5,070,380.00      5,606,438.00      6,196,101.80      6,844,731.98      7,558,225.18      

Utilidad neta (15,312,000.00)    5,360,580.00      5,896,638.00      6,486,301.80      7,134,931.98      7,848,425.18      

Utilidad neta con factor de descuento (15,312,000.00)    4,467,150.00      4,094,887.50      3,753,646.88      3,440,842.97      3,154,106.05      

Periodo 6 7 8 9 10

Ingresos por ventas 27,805,455.15    30,586,000.67    33,644,600.73    37,009,060.80    40,709,966.89    

Costos y gastos

Salario directora 6,542,696.88      7,196,966.56      7,916,663.22      8,708,329.54      9,579,162.49      

Salario profesora1 3,925,618.13      4,318,179.94      4,749,997.93      5,224,997.72      5,747,497.50      

Salario asistente 1,308,539.38      1,439,393.31      1,583,332.64      1,741,665.91      1,915,832.50      

Salario miscelánea 1,046,831.50      1,151,514.65      1,266,666.12      1,393,332.73      1,532,666.00      

Agua 136,893.35         150,582.69         165,640.95         182,205.05         200,425.55         

Luz 56,367.85           62,004.64           68,205.10           75,025.61           82,528.17           

Telefono/Internet 82,136.01           90,349.61           99,384.57           109,323.03         120,255.33         

Papelería 159,440.49         175,384.54         192,922.99         212,215.29         233,436.82         

Mantenimiento general 161,051.00         177,156.10         194,871.71         214,358.88         235,794.77         

Imprevistos 201,313.75         221,445.13         243,589.64         267,948.60         294,743.46         

Total costos y gastos 13,620,888.33    14,982,977.16    16,481,274.87    18,129,402.36    19,942,342.60    

Depreciación del edificio 290,200.00         290,200.00         290,200.00         290,200.00         290,200.00         

Utilidades antes de impuestos 13,894,366.83    15,312,823.51    16,873,125.86    18,589,458.44    20,477,424.29    

Imp territorial y municipal 64,420.40           70,862.44           77,948.68           85,743.55           94,317.91           

Impuesto s/renta 5,486,878.73      6,035,566.60      6,639,123.26      7,303,035.59      8,033,339.15      

Utilidad sin depreciación 8,343,067.70      9,206,394.47      10,156,053.91    11,200,679.30    12,349,767.23    

Utilidad neta 8,633,267.70      9,496,594.47      10,446,253.91    11,490,879.30    12,639,967.23    

Utilidad neta con factor de descuento 2,891,263.88      2,650,325.23      2,429,464.79      2,227,009.39      2,041,425.28      
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A5.6. Resultados del estudio financiero 
 

Con base en lo anterior es posible calcular cinco valores necesarios para el estudio: 

 

¶ VAN:  El valor del VAN calculado fue de ¢15.838.121.97 

¶ TIR:  El valor del TIR fue de 42.35% 

¶ Periodo de Recuperación:  La inversión inicial es recuperable después del 4to año. 

¶ Indice de deseabilidad:  La relación entre la suma de los flujos con el factor de 

descuento por periodo, y la inversión inicial, es de 2.03. 

¶ Punto de quiebre de equilibrio:  Tomando en cuenta que la Profesora 1 se 

contrataría si y solo si el jardín de infantes opera con 25 estudiantes o más, el 

punto de quiebre de equilibrio calculado corresponde a 17-18 estudiantes, 

entendiendo que una matricula de 17 estudiantes es pérdida financiera y de 18 

estudiantes es ganancia financiera. 

 

El resultado positivo del VAN demuestra que al sustraer la inversión inicial a las 

componentes proyectadas a valor futuro del flujo de caja a una tasa de interés muy 

superior a la tasa pasiva en un periodo de diez años, se presenta un excedente monetario, 

lo cual indica que el proyecto es rentable. 

 

El resultado del TIR indica que el proyecto deja de ser atractivo para cualquier 

inversionista si la tasa básica pasiva supera el 42.35%.  Los datos muestran que en los 

últimos seis años los valores máximos de dicha tasa se han encontrado si acaso levemente 

por encima de la mitad de dicho valor, lo cual garantiza también la rentabilidad del 

proyecto. 

 

El Periodo de recuperación indica que las ganancias reales se van a presentar a partir del 

quinto año de operación, es decir, la inversión inicial es recuperable después del cierre 

del cuarto año fiscal. 

 

El índice de deseabilidad demuestra que un relación de 2.03.  Este índice podría 

compararse con un proyecto en el cual se requiera una inversión inicial similar a un plazo 

similar para poder escoger en cuál proyecto invertir. 

 

Finalmente, el estudio de mercado mostró que existe la demanda en el cantón para lograr 

una matrícula muy superior a 18 niños.  Es más, informaciones posteriores detallan que a 

los jardines de infantes del cantón acuden también niños de familias que residen en áreas 

aledañas. 

 

De todo lo anterior se concluye que el proyecto es rentable y seguro en todo sentido. 
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A6. Análisis de Riesgos 
 

En esta sección se señalan los posibles riesgos asociados al proyecto en mención. 

 

A6.1.Riesgos de concentración 
 

Dentro de los riesgos de concentración se deben considerar los siguentes: 

 

Proveedor:  Este riesgo es súmamente bajo, ya que los proveedores para el proyecto son 

aquellos relacionados con los materiales educativos, fácilmente adquiribles en diversas 

librerías. 

 

Inmueble:  Este riesgo es sumamente alto, ya que el jardín de infantes tiene un único 

centro educativo sin sucursales, lo cual hace que una eventual pérdida del inmueble haría 

que el proyecto muera. 

 

Director:   Este riesgo se cataloga como medio. Uno de los miembros de la familia es a su 

vez el director del jardín de infantes.  La idea del jardín de infantes es dar un medio de 

subsistencia a la familia como tal.  La pérdida del dierector no cancela el proyecto, ya que 

como profesional es sustituible, pero se perdería el ingreso del salario del director para el 

sustento familiar. 

 

Profesores:  Este riesgo está catalogado de bajo a medio, e involucra el costo de 

entrenamiento y ajuste a la empresa de los sustitutos. 

 

 

 

A6.2. Riesgos de mercado 
 

Oferta:  Existe un riesgo muy alto que corresponde a una sobreoferta en el servicio, ya 

que es un proyecto que ocupa una inversión relativamente baja para un inversionista 

agresivo interesado en la actividad. 

 

Demanda:  El riesgo en la demanda es de bajo a medio, y está determinado por el 

aumento en la población del lugar y/o áreas aledañas.  La mayoría de nuevos matrimonios 

de profesionales está buscando lugares alejados tales como Heredia como ubicación de 

vivienda.  Sin embargo, aún existen nuevos matrimonios que se deciden por áreas como 

Guachipelín, San Antonio y San Miguel, áreas donde se está gestando un desarrollo 

urbano considerable, lo cual pronostica un aumento en la oferta de vivienda en dichos 

sectores. 
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A6.3. Riesgos de abandono 
 

Este riesgo depende de la situación económica de la familia. La clase baja necesita 

trabajar, pero sus ingresos no pueden cubrir los gastos de un jardín de infantes. Por lo 

tanto este mercado queda excluido de este análisis. 

Por otro lado, en las familias de clase media normalmente la madre trabaja y pueden 

costear este servicio, aquí el riesgo de abandono es bajo.  

En el caso de las familias de clase media-alta, es común que la madre permanezca en el 

hogar criando a sus hijos, es en este caso en donde el riesgo de abandono del servicio es 

alto. 

Por último en el caso de las familias de clase alta el riesgo es medio pues se pueden dar 

cualquiera de dos situaciones: que la madre y el padre trabajen tiempo completo, lo cual 

hace indispensable el servicio de jardín de niños para su familia o bien que sólo uno de 

los dos padres trabaje tiempo completo lo cual implica que el servicio no es necesario 

realmente y no sea tomado. 

 

A6.4. Riesgo de no pago 
 

Este riesgo es medio, y también está influido por elementos como el aumento en el costo 

de la vida y las prioridades de gastos e inversión de los padres de familia.   
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A7. Marco estratégico 
 

En principio, el espíritu del proyecto se encuentra dirigido hacia una pauta de 

diferenciación del negocio, esto debido a la alta competencia de servicios de este tipo en 

el cantón.  Con base en lo anterior, el gráfico 1 muestra la propuesta de ejes estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 1 

Propuesta de ejes 
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A7.1. VISION DE LA EMPRESA 
 

Después de un análisis elaborado con los socios de la empresa, la visión de la misma 

quedó planteada como se detalla a continuación: 

 

Seremos la mejor institución de educación infantil a nivel de pre-kinder y kinder en el 

sector sur-oeste de San José, al poder encontrar en una misma empresa los mejores 

servicios de educación, asesoría familiar y serivicos psicopedagógicos individuales, 

garantizándole al cliente su plena satisfacción en las soluciones integrales brindadas. 

 

Revisión de la visión: 

 

Define una posición futura ideal?  Sí. 

Fomenta el compromiso?  Sí. 

Comparte las aspiraciones de los líderes de la organización?  Sí. 

Alinea los esfuerzos?  Correcto, ya que enfoca el quehacer diario del personal, 

brindándole un horizonte. 

Motiva a los participantes?  Sí. 

Contiene una posición futura deseada?  Sí. 

Aclara los beneficios que esto provocará a los grupos de interés?  Sí. 

Podría mantener a la organización enfocada y positiva?  Sí. 

Ayudaría a integrar a las personas que comparten la visión? ï Claro, ya que define el 

rumbo de la empresa, enfatizando en brindar el mejor producto que el cliente puede 

encontrar. 

 

 

A7.2. MISION DE LA EMPRESA 
 

La misión de la empresa quedó planteada como se detalla a continuación: 

 

Establecer contacto con los clientes preocupados por el desarrollo integral de sus niños 

en el sector suroeste de la capital de cara a las necesidades del individuo como ser social 

en el futuro, brindándoles soluciones genéricas y a la vez personalizadas en el campo 

educativo y de desarrollo integral a nivel familiar, de manera que se le garantice al 

cliente exclusividad, alta calidad y precios accesibles. 

 

 

Revisión de la misión: 

 

Define el área de actividades que ocupa la organización?  Sí. 

Declara la ponderación de los grupos de interés?  Sí. 

Determina los mercados a los que aspira?  Sí. 

Establece la forma general de ñhacer las cosasò?  S². 

Es operativizable?  Sí. 

Orienta la toma de decisiones de los diferentes grupos de interés, internos y externos?  Sí, 

diseñada con base en los aportes del estudio de mercado. 
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Diferencia a la organización?  Sí 

Motiva la participación, integración y compromiso de los grupos de interés internos?  Sí. 

Motiva el reconocimiento, la actitud positiva hacia la organización y su valoración por 

parte de los grupos de interés externos?  Sí. 

 

 

 

 

 

 

 

A8. Diagnóstico 
 

A8.1. Factores Claves del Exito 

 

El diagnóstico comienza con el listado de los FCE (factores claves del éxito, fortalezas y 

debilidades obtenidas con base en el estudio de mercado).  La lista completa de los FCE 

se detalla como sigue: 

 

¶ Servicios de Educación General. 

¶ Educación basada en un Segundo Idioma. 

¶ Educación deportiva, principalmente natación. 

¶ Desarrollo grupal y análisis psicopedagógicos. 

¶ Atención individualizada. 

¶ Asesoría familiar. 

¶ Pre-jardín de infantes y Jardín de infantes. 

¶ Clases de artes plásticas y/o musicales. 

¶ Horarios matutinos. 

 

A8.2. Oportunidades y Amenazas 

 

Las oportunidades y amenazas se obtuvieron con base en un focus group, conformado 

por: 

 

¶ La familia interesada. 

¶ El abogado de la familia. 

¶ Dos propietarias de un kinder en Guadalupe, amigas de la familia. 

¶ Los dos analistas de este proyecto, los cuales aportaron la totalidad de los estudios 

realizados para conocer el ambiente del negocio (presentados en los anexos).   

 

La lista queda definida como sigue: 

 

Oportunidades: 
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¶ Los costos iniciales proyectados de matricula y mensualidad se encuentran dentro 

del promedio de la competencia. 

¶ La familia cuenta con experiencia en el campo musical a nivel artístico. 

¶ Las instalaciones se encuentran prácticamente en el centro del cantón. 

¶ En un principio no es necesario el apalancamiento financiero para arrancar el 

proyecto. 

¶ Las instalaciones en el presente se ajustan a los requisitos legales a nivel 

infraestructural. 

¶ La rentabilidad de proyecto se garantiza dentro de límites financieros muy 

abiertos. 

¶ La directora de la institución posee una maestría en psicopedagogía. 

 

 

Amenazas: 

 

¶ La inexistencia de servicios psicopedagógicos vespertinos llevaría al fracaso 

financiero del proyecto. 

¶ La pérdida de las instalaciones cancelaría el proyecto de inmediato. 

¶ La pérdida de la directora tendería a desestabilizar las finanzas del proyecto. 

¶ Los costos relativamente baratos del proyecto facilitan la sobreoferta de servicios. 

¶ El proyecto carece de planes para impartir clases de natación, servicio que es 

prácticamente normal en la competencia. 

 

A8.3. Competencia Directa  

 

¶ Maternal Koala 

¶ Papillón 

¶ Kids Academy 

 

 

A8.4. Nivel de impacto de las Oportunidades y de las Amenazas  

 

El impacto
7
 de las oportunidades y de las amenazas queda categorizado como sigue: 

                                                 
7
 Oportunidades: 

5 La organización está completamente preparada para aprovechar  la oportunidad; ha realizado todas las acciones 

necesarias  

4  La organización está avanzada en las acciones para aprovechar las oportunidades. 

3  La organización está en la mitad del proceso que le permitirá aprovecharla . 

2  La organización está iniciando las acciones para aprovechar la oportunidad. 

1  La organización no ha iniciado las acciones para aprovechar la  oportunidad. 

Amenazas: 

 

1   La organización está completamente preparada para neutralizar la amenaza; ha realizado todas las acciones 

necesarias.  

2   La organización está avanzada en las acciones para neutralizar   las amenazas. 

3   La organización está en la mitad del proceso que le permitirá  neutralizar las amenazas. 

4   La organización está iniciando las acciones para neutralizar la  amenaza. 

5   La organización no ha iniciado las acciones para neutralizar la  amenaza. 
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Oportunidad      Nivel de impacto 

Preparación de la directora     5 

Localización geográfica     5 

Apalancamiento innecesario     5 

Infraestructura adecuada     5 

Cómoda rentabilidad      4 

Costos promedio      2 

Experiencia artística      2 

 

 

Amenaza      Nivel de impacto 

Pérdida de la directora     5 

Sobreoferta por competencia     4 

No hay natación.      3 

Inexistencia servicios vespertinos    2 

Pérdida de instalaciones     1 

 

 

 

A8.5. Ponderación de los FCE  

 

Para ponderar los FCE, es necesario determinar el nivel de importancia del mercado, asi 

como el desempeño del mismo.  Para calificar el desempeño se utilizó el criterio de 

cuatro clientes que se tienen actualmente bajo operación informal. 

 

Tabla #1 

Tabla de ponderación de FCE 

 

 

 

Tal y como se puede ver, el mercado ha ponderado prácticamente todos los FCEs con un 

nivel similar de importancia, a excepción de la continuidad educativa (prejardín y jardín).  

Esto podría ser el resulatdo de la oferta de servicios en el lugar.   

                                                                                                                                                  
 

 Importancia Desempeño Desempeño FCE

Servicios educación general 14.10 100.00 14.10 Fortaleza

Educación basada en un Segundo Idioma 12.94 85.00 11.00 Fortaleza

Educación deportiva, principalmente natación 11.77 45.00 5.30 Debilidad

Desarrollo grupal y análisis psicopedagógicos 10.45 95.00 9.93 Fortaleza

Atención individualizada 10.45 90.00 9.40 Fortaleza

Asesoría familiar 10.45 90.00 9.40 Fortaleza

Pre-jardín de infantes y Jardín de infantes 5.31 80.00 4.25 Debilidad

Clases de artes plásticas y/o musicales 11.28 85.00 9.59 Fortaleza

Horarios matutinos 13.27 100.00 13.27 Fortaleza
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Se han definido como ñFortalezaò aquellos FCEs con un desempe¶o superior a 80, el 

resto fueron definidos como ñDebilidadò.  El gráfico 2 permite visualizar la comparación 

entre la ponderación y el desempeño. 

 

Gráfico 2 

Ponderación de los FCEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A8.6. Ponderación de las oportunidades y las amenazas  

 

La ponderación de las oportunidades y las amenazas se realizó de la siguente forma:  el 

peso fue determinado por el focus group, mientras que, el aprovechamiento de las 

oportunidades y la preparación ante las amenazas fue evaluado tanto por los analistas de 

proyecto como por dos de los miembros de la famila.  Los resultados se observan a 

continuación. 

 

Tabla #2 

Ponderación de las oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

5.00

10.00

15.00
Servicios educación general

Educación basada en un Segundo Idioma

Educación deportiva, principalmente natación

Desarrollo grupal y análisis psicopedagógicos

Atención individualizadaAsesoría familiar

Pre-jardín de infantes y Jardín de infantes

Clases de artes plásticas y/o musicales

Horarios matutinos

Importancia

Desempeño FCE

Importancia Desempeño Aprovechamiento

Localización geográfica 15.87 100.00 15.87

Apalancamiento innecesario 12.70 100.00 12.70

Infraestructura adecuada 15.87 100.00 15.87

Cómoda rentabilidad 14.29 50.00 7.14

Costos promedio 14.29 70.00 10.00

Experiencia artística 11.11 50.00 5.56

Preparación de la directora 15.87 100.00 15.87

Regreso al contenido 4.1.2 
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Gráfico 3 

Ponderación de las oportunidades 

Oportunidades
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Tal y como lo muestran la tabla #2 y el gráfico #3, aún no se han aprovechado al máximo 

las oportunidades relacionadas a la experiencia artística de la familia, ni el hecho que las 

tarifas se encuentran en el promedio del mercado, ni el hecho de la cómoda rentabilidad 

del negocio. 

 

Tabla #3 

Ponderación de las amenazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia Desempeño Preparación

Pérdida de la directora 27.78 0.00 0.00

Sobreoferta por competencia 22.22 50.00 11.11

No hay natación 11.11 90.00 10.00

Inexistencia servicios vespertinos 16.67 60.00 10.00

Pérdida de instalaciones 22.22 70.00 15.56
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Gráfico #4 

Ponderación de las amenazas 

Amenazas
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En cuanto a la ponderación de las amenazas, tanto la tabla #3 como el gráfico #4 

demuestran que urge definir estrategias para una posible pérdida de soporte por parte de 

la directora.  Además es necesario fortalecer la preparación ante hechos tales como la 

sobreoferta por competencia, la pérdida de las instalaciones, y la inexistencia de servicios 

vespertinos.  

 

 

 

 

 

A8.7. Foda Relativo  

 

En esta sección se realiza un FODA a la luz de los dos principales competidores.  De 

acuerdo a la tabla #1 de competidores presentada en el anexo A1, los dos principales 

competidores para este proyecto son el Kinder Koala y el Kinder Papillón.  Lasbg tablas 

#4, #5 y #6 presentan el análisis relativo a nivel de fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas: 
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Tabla #4 

Desempeño de los FCE relativas a los competidores 

 

 

Tabla #5 

Aprovechamiento de oportunidades en los competidores 

 

Tabla #6 

Impacto relativo de las amenazas en los competidores 

AMENAZAS

Proyecto de este 

análisis Koala Papillón

Pérdida de la directora 27.78 11.11 11.11

Sobreoferta por competencia 11.11 2.22 4.44

No hay natación 1.11 0.00 0.00

Inexistencia servicios vespertinos 6.67 16.67 0.00

Pérdida de instalaciones 6.67 6.67 6.67

OPORTUNIDADES 

Proyecto de este 

análisis Koala Papillón

Localización geográfica 15.87 12.70 14.28

Apalancamiento innecesario 12.70 7.62 7.62

Infraestructura adecuada 15.87 15.87 15.87

Cómoda rentabilidad 7.15 12.86 12.86

Costos promedio 10.00 13.58 13.58

Experiencia artística 5.56 5.56 11.11

Preparación directora 15.87 12.70 11.11

GENERAL

Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades

Servicios educación general 14.10 0.00 14.10 0.00 0.00 0.00

Educación basada en un Segundo Idioma 11.00 0.00 11.65 0.00 5.18 0.00

Educación deportiva, principalmente natación 0.00 5.30 0.00 10.59 0.00 7.06

Desarrollo grupal y análisis psicopedagógicos 9.93 0.00 8.88 0.00 0.00 0.00

Atención individualizada 9.41 0.00 0.00 0.00 7.32 0.00

Asesoría familiar 9.41 0.00 0.00 0.00 5.23 0.00

Pre-jardín de infantes y Jardín de infantes 0.00 4.25 0.00 4.25 0.00 5.31

Clases de artes plásticas y/o musicales 9.59 0.00 5.64 0.00 0.00 0.00

  

Horarios matutinos 13.27 0.00 13.27 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proyecto de este análisis Koala Papillón
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Los siguentes gráficos visualizan mejor la posición de este proyecto a la par de sus 

potenciales competidores inmediatos: 

 

Gráfico #5 

Comparación relativa de las fortalezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #6 

Comparación relativa de las debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






